

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 8/16/SOD

Uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dale jen občanský zákoník).

I. Smluvní strany

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
zapsaná: společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném, Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních: Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek
Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy:

Horáková Ilona, TDI, 601 567 526, horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **ZEPRIS s.r.o.**
sídlo: Mezi vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zapsaná: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188 dne 2. Dubna 1997
zastoupena: Ing. Alexander Strádal - jednatel
IČO: 25117947
DIČ: CZ25117947
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1171712/0800
telefon: 244 403 513
fax: 241 773 473
e-mail: zepris@zepris.cz

oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel

ve věcech technických: Bc. Martin Brož, vedoucí MTZ
Jakub Pažin, stavbyvedoucí

ve věcech plnění této smlouvy:

Ing. Alexander Strádal, jednatel
Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, 737 256 567, grabmuller@zepris.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

II.

Dne 20.2.2016 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 8/16/SOD, jejímž předmětem je zakázka

„Pardubice, vložkování kanalizace v prostoru před nádražím ČD”

III.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění takto: Původní rozsah díla se navyšuje o provedené práce nad rámec SoD.

IV.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. IV., bodě č.1 smlouvy o dílo z 20.2.2016 navyšuje o částku:

119.314,00 Kč (bez DPH)

Položkový rozpis částky je uveden níže:

Vícepráce za sancí profile 700/1050 v délce 102m 1kpl	+ 79 914 Kč
Frézování přípojek - 2ks x 7 200 Kč/ks =	+ 46 400 Kč
Úprava napojení přípojky injektáží -2ks x 12 500 Kč/ks =	+ 25 000 Kč
Celkem	+ 119 314 Kč

Rekapitulace ceny:

- dle základní smlouvy	3.888.095,68,- Kč
- <u>dodatek č.1</u>	<u>+119.314,00,- Kč</u>
Celkem	4.007.409,68,- Kč

V.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne 30.5.2016

V Praze dne 30.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele :



Ing. Josef Fedák
Místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Ing. Alexander Strádal
jednatel
ZEPRIS s.r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 939

