

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.31229/2015 na akci: „Holice, ul. Zahradní - kanalizace“

## SMLUVNÍ STRANY:

### OBJEDNATEL:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Josef Fedák, místopředseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Dyntar, Ing. Gabriela Fialková

Zástupce ve věcech technických: Josef Šafránek

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 17699313/0300

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

### ZHOTOVITEL:

**Agrostav Pardubice, a.s.**

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Pavel Formánek - ředitel

Stavbyvedoucí: Mgr. Tomáš Prorok

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: 3185282/0800

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

### PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě s objednatelem došlo k úpravě předmětu plnění o práce a dodávky podrobně specifikované příloženým položkovým rozpočtem:

- kvůli zvětšení oblouku bylo nutno vsadit jednu kanalizační šachtu navíc
- z důvodu nepravidelné trasy stávající kanalizace byly vyměněny nově dotčené málo únosné vrstvy komunikace
- poplatek za užívání veřejného prostranství byl uhrazen objednatelem

### NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

Vícepráce – kanalizační šachta.....	+ 33 235,00
Vícepráce – oprava komunikace.....	+ 213 104,00
Méněpráce – poplatek za užívání veřejného prostranství.....	- 32 032,00
<b>NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) .....</b>	<b>+ 214 306,00</b>
Sazba DPH .....	21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH).....	4 993 409,00


### OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31229/2015 uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 4.11.2015 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 30.6.2016

Za objednatele:



**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

- 49 -

V Pardubicích, 30.6.2016



**Agrostav  
Pardubice, a.s.**

Hostovická 231  
Černá za Bory  
533 01 Pardubice  
DIČ: CZ46506063

②



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Holice - ul. Zahradní</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Vícepráce</b>	EČO	
		Místo	Holice
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	60108631	CZ60108631
Projektant			
Zhotovitel	Agrostav Pardubice, a.s.	46506063	CZ46506063
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="18.05.2016"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	110 164,74	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	136 173,69	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-32 032,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		214 306,43	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH</b> <span style="float: right;"><b>214 306,00</b></span>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">214 306,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>214 306,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	214 306,00		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>214 306,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	214 306,00																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>214 306,00</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

# ROZPOČET

**Stavba:** Holice - ul. Zahradní

**Objekt:** Vícepráce - oprava komunikace

Objednatel: Vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

Místo: Holice

Zpracoval:

Datum: 18. 5. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## OPRAVA KOMUNIKACE

**213 103,64      44,828**

**1      Zemní práce      11 016,00      0,000**

1	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	135,000	37,20	5 022,00	0,000
2	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	135,000	44,40	5 994,00	0,000

**5      Komunikace pozemní      89 100,00      44,828**

3	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	135,000	420,00	56 700,00	0,000
4	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	135,000	240,00	32 400,00	44,828

**9      Ostatní konstrukce a práce, bourání      12 757,50      0,000**

6	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	135,000	94,50	12 757,50	0,000
---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

**997      Přesun sutě      70 643,66      0,000**

7	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	56,160	446,00	25 047,36	0,000
8	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	505,440	15,10	7 632,14	0,000
9	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	56,160	426,00	23 924,16	0,000
10	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,160	250,00	14 040,00	0,000

**998      Přesun hmot      29 586,48      0,000**

11	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	44,828	660,00	29 586,48	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

**Celkem**

**213 103,64      44,828**

## KANALIZAČNÍ ŠACHTA

**33 234,79      2,286**

**1      Zemní práce      10 196,73      0,009**

1	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,500	769,00	2 691,50	0,000
2	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,750	109,00	190,75	0,000
3	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,750	1 130,00	1 977,50	0,000
4	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	0,875	172,00	150,50	0,000
5	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	10,500	139,00	1 459,50	0,009
6	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	10,500	65,10	683,55	0,000
7	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	5,250	103,00	540,75	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,250	228,00	1 197,00	0,000
9	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	5,250	14,70	77,18	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,450	130,00	1 228,50	0,000

<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>666,60</b>	<b>0,013</b>
11	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	132,00	264,00	0,013
12	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	201,30	402,60	0,000

<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>20 862,70</b>	<b>2,264</b>
13	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 850,00	9 850,00	2,257
14	592243375	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 1000/700/150	kus	1,000	3 167,10	3 167,10	0,000
15	592243485	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	161,00	644,00	0,000
16	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	823,40	1 646,80	0,000
17	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	1 372,00	1 372,00	0,000
18	592243125	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
19	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	1,000	666,00	666,00	0,007
20	592246615	poklop šachtový D 400 - BEGU, s odvětráním	kus	1,000	2 466,80	2 466,80	0,000

<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 508,76</b>	<b>0,000</b>
21	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,286	660,00	1 508,76	0,000
<b>Celkem</b>						<b>33 234,79</b>	<b>2,286</b>

**POPLATEK** **-32 032,00**    **0,000**

1	PRE	Poplatek za užívání veřejného prostranství	soub.	1,000	32 032,00	-32 032,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-32 032,00</b>	<b>0,000</b>

**CELKEM** **214 306,43**    **0,000**