

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/2016 ze dne 30.3.2016

na zhotovení díla

„Holice, ul. Holubova - kanalizace“

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Josef Šafránek - TDS

Mobil: 702 206 298

Email: safranek@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277/0100

telefon: 602 495 465

e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2016 ze dne 30.3.2016 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o :

Rozšíření zapravované komunikace odřezáním stávajícího živičného krytu, odstranění podkladu a zpětné zapravení dle projektové dokumentace. Rozšíření 20-30 cm na každé straně v celé délce výkopu. Vícepráce jsou vyvolány nestabilní vrchní vrstvou komunikace.

2./

Článek IV. Cena se mění takto :

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

Cena za provedené vícepráce odsouhlasené investorem (objednatelem) se dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo smluvní cena zvyšuje o :

Celkové navýšení smluvní ceny celkem	
bez DPH	70.864,48 Kč
DPH, režim přenesení daň. povinnosti	0,00 Kč

Na toto navýšení (vícepráce) bude vystaven samostatný daňový doklad po předání a převzetí celého dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 05/206 ze dne 30.3.2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Chroustovicích dne: 30. 6. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 959
- 49 -

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Náměstí J. Haška 246
588 63 Chroustovice
IČ 28778022 DIČ: CZ28778022



Michal Zeman
jednatel INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Holice, ul. Holubova - kanalizace - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	ul. Holubova
Objednatel	VaK Pardubice	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.		
Zpracoval	Zeman Michal		
	Rozpočet číslo	Dne	
		21.06.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 57 077,64	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 17 986,84	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu -4 200,00
7 ZRN (ř. 1-6)	75 064,48	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	-4 200,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
 Náměstí J. Haška 246
 538 63 Chroustovice
 IČ 28778022 DIČ: CZ28778022

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE a.s.
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 40 10 86 31 DIČ CZ60108631
 ONK 611/04013, vložka 999

D Celkem bez DPH				70 864,48
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	70 864,48	14 881,54	
Cena s DPH				85 746,02

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Holice, ul. Holubova - kanalizace - vícepráce

Objekt:

Objednatel: VaK Pardubice

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Místo: ul. Holubova

Zpracoval: Zeman Michal

Datum: 21.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV **75 064,48** **0,427**

1 Zemní práce **10 268,68** **0,000**

1	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	23,935	41,50	993,30	0,000
2	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	35,600	166,00	5 909,60	0,000
3	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	64,500	48,50	3 128,25	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,655	11,50	237,53	0,000

5 Komunikace pozemní **64 795,80** **0,427**

5	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,600	187,00	6 657,20	0,000
6	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	64,500	361,00	23 284,50	0,000
7	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	35,600	296,00	10 537,60	0,000
8	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	64,500	7,20	464,40	0,388
9	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	64,500	8,80	567,60	0,039
10	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	64,500	361,00	23 284,50	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady **-4 200,00** **0,000**

VRN5 Finanční náklady **-4 200,00** **0,000**

11	053103000	Užívání veřejného prostranství, město Holice	...	1,000	-1 940,00	-1 940,00	0,000
12	053103000	Užívání veřejného prostranství, město Holice	...	1,000	-2 260,00	-2 260,00	0,000

Celkem **70 864,48** **0,427**