

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 66/16/V01

číslo zhotovitele: 021/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 01. 01. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Josef Šafránek - TDS
Mobil: +420 702 206 298
E-mail: safranek@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město
korespondenční adresa: **K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany**
společnost je zapsána Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181851
zastoupena: Petr Veselý, jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 662 4651 001/5500
telefon: +420 739 643 951
fax: +420 466 030 253
e-mail: info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel
Ing. Leoš Chyba, výrobní ředitel
Martin Sokol, stavbyvedoucí
Tomáš Mastík, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **provedení stavebních prací v souvislosti s výměnou stávajícího vodovodního řádu v celkové délce 1063,0 m včetně přepojení 43 ks vodovodních přípojek v délce 184,0 m v obci Chvojenec**, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z května 2015, vypracované společností VK PROJEKT spol. s r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

- 5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
 - zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
 - projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
 - zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
 - kompletační činnosti zhotovitele
 - ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
 - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.
- 6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.
- 7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.
- 8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.
- 9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:
- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.
- 10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.
- 11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
 - b) Stavební povolení, které tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
 - c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: **01. 08. 2016**
(zadavatel upozorňuje, že se jedná o přepokládaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30. 09. 2017**
(zadavatel upozorňuje, že se jedná o přepokládaný termín)

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

2/ Místem plnění je obec Chvojenec.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

5 799 000,- Kč

(slovy: pět milionů sedm set devadesát devět tisíc korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „**Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa.**“

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP a podléhají též podmínkám dle platné právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 900,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 900,- Kč** za každý byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5 800,- Kč** za každý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 900,- Kč** za každý byť započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady** či **nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 900,- Kč** za každý byť započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřeveze staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý byť započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 900,- Kč** za každý byť započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 900,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. **Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicích, dne 5.9.2016

V Praze, dne 01-09-2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 959
- 40 -

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.
KAVE Bau s.r.o. ①
Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 739 643 951

PŘEZKOUMAL

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014,

Příloha č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatелеm a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatel a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatel nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatелеm.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“, „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podléjících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoli subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatel; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny – vzorové změnové listy jsou přílohou č. 5 předmětné SOD. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. V případech kdy výběrové řízení na zhotovitele probíhalo dle zákona č. 137/ 2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude postup změnového řízení v případě víceprací v souladu s § 23 uvedeného zákona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i

před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti (návrh nákupu materiálu zhotovitelem bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek). Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smlouvaná cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařízení (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítnutím a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druhích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatel nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatel a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatel k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatel na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatel. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatel je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatel nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatel nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KONTROLNÍ DNY

- 1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.
- 2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.
- 3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.
- 4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.
- 5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.
- 6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.
- 7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.
- 2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.
- 3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících ku užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompleťovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hutních zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručení výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisu o předání a převzetí díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle

na zhotoviteli, a to i ze znaleců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,

b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníkům osobám.

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržaná v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející

zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla tj.....,- Kč; slovy:

- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII.ŘÍDÍCÍ PRAVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TICR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.


4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 15.5.2015

Za objednatele:


Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele: 01-09-2016


.....
PETR VESELÝ, VEDNATEL

KAVE[®]Bau s.r.o.
Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 739 643 951

PŘEZKOUMAL



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 071/2016/K

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

JKSO:

Místo: Chvojenec

CC-CZ:

Datum: 04.07.2016

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o. Praha

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o. Pardubice

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 799 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 799 000,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 799 000,00	1 217 790,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 016 790,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 071/2016/K

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Místo: Chvojenec

Datum: 04.07.2016

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Parc

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Praha

Zpracovatel: Ladislav Kmošek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 799 000,00	7 016 790,00
IO 01	IO 01 - Oprava vodovodního řadu	5 150 366,00	6 231 943,00
692-02	IO 02 - Přepojení vodovodních přípojek	374 975,00	453 720,00
VON 01	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	273 659,00	331 127,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 799 000,00	7 016 790,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: IO 01 - IO 01 - Oprava vodovodního řadu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.07.2016

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o. Praha

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o. Pardubice

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 150 366,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 150 366,00

DPH základní

21,00%

ze

5 150 366,00

1 081 577,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 231 943,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: IO 01 - IO 01 - Oprava vodovodního řadu

Místo:

Datum:

04.07.2016

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Praha

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

5 150 366,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 150 366,00

1 - Zemní práce

1 510 962,00

4 - Vodorovné konstrukce

63 505,00

5 - Komunikace

2 030 436,00

8 - Trubní vedení

925 366,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 343,00

997 - Přesun sutě

372 914,00

998 - Přesun hmot

111 840,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 150 366,00

ROZPOČET

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: IO 01 - IO 01 - Oprava vodovodního řadu

Místo: Datum: 04.07.2016
 Objednavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Pardub
 Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Praha Zpracovatel: Ladislav Kmošek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 150 366,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **5 150 366,00**

1 - Zemní práce **1 510 962,00**

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	2 019,700	20,50	41 404,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04

km 0,0-0,239

239*1,9

454,100

km 0,527-1,351

824*1,9

1 565,600

Součet

2 019,700

2	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 594,500	30,30	48 313,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04

km 0,0-0,239

239*1,5

358,500

km 0,527-1,351

824*1,5

1 236,000

Součet

1 594,500

3	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 189,000	18,00	57 402,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04

km 0,0-0,239

239*3

717,000

km 0,527-1,351

824*3

2 472,000

Součet

3 189,000

4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	360,000	11,00	3 960,00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

Čerpání pouze při výskytu spodní vody

15*24

360,000

Součet

360,000

5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	20,90	314,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	42,900	159,60	6 847,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

výkr.č. C.2.1-3,D.1.1.02, D.1.1.03,

km 0,0-0,239

9*1,1

9,900

km 0,527-1,351

30*1,1

33,000

Součet

42,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů výkr.č. C.2.1-3,D.1.1.02, D.1.1.03, km 0,0-0,239 6*1,1 km 0,527-1,351 22*1,1 Součet	m	30,800 6,600 24,200 30,800	128,80	3 967,00
8	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení výkr.č. C.2.1-3,D.1.1.02, D.1.1.03, km 0,0-0,239 (2*1,1*1,75)*15 km 0,527-1,351 (2*1,1*1,80)*52 Součet	m3	263,670 57,750 205,920 263,670	171,00	45 088,00
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04 km 0,0-0,239 239*1,1*1,75 km 0,527-1,351 824*1,1*1,8 Součet	m3	2 091,595 460,075 1 631,520 2 091,595	148,40	310 393,00
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04 km 0,0-0,239 (239*1,1*1,75)*0,3 km 0,527-1,351 (824*1,1*1,8)*0,3 Součet	m3	627,479 138,023 489,456 627,479	4,20	2 635,00
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04 km 0,0-0,239 239*2*1,75 km 0,527-1,351 824*2*1,8 Součet	m2	3 802,900 836,500 2 966,400 3 802,900	26,70	101 537,00
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04 km 0,0-0,239 239*2*1,75 km 0,527-1,351 824*2*1,8 Součet	m2	3 802,900 836,500 2 966,400 3 802,900	4,56	17 341,00
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04 km 0,0-0,239 (239*1,1*1,75)*0,5 km 0,527-1,351 (824*1,1*1,8)*0,5	m3	1 045,798 230,038 815,760	33,50	35 034,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1 045,798		
14	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.01 km 0,0-0,239 $((239*1,1*1,35)-(239*1,1*0,36))*0,7$ km 0,527-1,351 $((824*1,1*1,4)-(824*1,1*0,36))*0,7$ Součet	m3	842,049	80,50	67 785,00
					182,190		
					659,859		
					842,049		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 km 0,0-0,239 $((239*1,1*1,35)-(239*1,1*0,36))*0,3+(239*1,1*0,36)$ km 0,527-1,351 $((824*1,1*1,4)-(824*1,1*0,36))*0,3+(824*1,1*0,36)$ Součet	m3	781,826	176,40	137 914,00
					172,725		
					609,101		
					781,826		
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 781,826*10 'Přepočtené koeficientem množství	m3	7 818,260	13,80	107 892,00
					7 818,260		
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	842,049	27,00	22 735,00
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	781,260	8,05	6 289,00
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 781,26*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	1 562,520	60,00	93 751,00
					1 562,520		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.01 km 0,0-0,239 $(239*1,1*1,35)-(239*1,1*0,36)$ km 0,527-1,351 $(824*1,1*1,4)-(824*1,1*0,36)$ Součet	m3	1 202,927	53,00	63 755,00
					260,271		
					942,656		
					1 202,927		
21	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.01 $(1202,927*0,3)*2,0$ Součet	t	721,756	220,00	158 786,00
					721,756		
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.01 km 0,0-0,239 $(239*1,1*0,26)*0,2$ km 0,527-1,351 $(824*1,1*0,26)*0,2$ Součet	m3	60,804	214,90	13 067,00
					13,671		
					47,133		
					60,804		
23	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16 60,804*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	121,608	220,00	26 754,00
					121,608		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.01 km 0,0-0,239 $(239*1,1*0,26)*0,8$ km 0,527-1,351 $(824*1,1*0,26)*0,8$	m3	243,214	127,40	30 985,00
					54,683		
					188,531		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					243,214		
25	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	486,428	220,00	107 014,00
243,214*2 Přepočtené koeficientem množství					486,428		

4 - Vodorovné konstrukce

63 505,00

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	116,930	522,90	61 143,00
výkr.č. D.1.1.02, D.1.1.03, ,D.1.1.04							
km 0,0-0,239							
239*1,1*0,1							
					26,290		
km 0,527-1,351							
824*1,1*0,1							
					90,640		
Součet					116,930		
27	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,632	2 340,00	1 479,00
výkr.č. D.1.1.07							
km 0,0-0,239							
((0,45*0,4*0,6)+(0,3*0,1*0,2))*1							
					0,114		
km 0,527-1,351							
((0,45*0,4*0,6)+(0,3*0,1*0,2))*4							
					0,456		
((0,4*0,25*0,15)+(0,15*0,25*0,15))*3							
					0,062		
Součet					0,632		
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,195	170,00	883,00
výkr.č. D.1.1.07							
km 0,0-0,239							
((0,4*0,6)*2+(0,1*0,2)*2+(0,6*0,45)+(0,3*0,2))*1							
					0,850		
km 0,527-1,351							
((0,4*0,6)*2+(0,1*0,2)*2+(0,6*0,45)+(0,3*0,2))*4							
					3,400		
((0,3*0,25)*2+(0,4*0,15)*2+(0,15*0,15)+(0,15*0,15))*3							
					0,945		
Součet					5,195		

5 - Komunikace

2 030 436,00

29	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 594,500	132,00	210 474,00
př.č. D.1.1.01, D.1.1.04							
km 0,0-0,239							
239*1,5							
					358,500		
km 0,527-1,351							
824*1,5							
					1 236,000		
Součet					1 594,500		
30	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	2 444,900	315,00	770 144,00
př.č. D.1.1.01, D.1.1.04							
km 0,0-0,239							
239*2,3							
					549,700		
km 0,527-1,351							
824*2,3							
					1 895,200		
Součet					2 444,900		
31	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	2 019,700	192,00	387 782,00
př.č. D.1.1.01, D.1.1.04							
km 0,0-0,239							
239*1,9							
					454,100		
km 0,527-1,351							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			824*1,9		1 565,600		
			Součet		2 019,700		
32	K	569941131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 110 mm	m2	637,800	52,00	33 166,00
			př.č. D.1.1.01, D.1.1.04				
			km 0,0-0,239				
			239*0,6		143,400		
			km 0,527-1,351				
			824*0,6		494,400		
			Součet		637,800		
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 019,700	12,00	24 236,00
			př.č. D.1.1.01, D.1.1.04				
			km 0,0-0,239				
			239*1,9		454,100		
			km 0,527-1,351				
			824*1,9		1 565,600		
			Součet		2 019,700		
34	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 189,000	9,60	30 614,00
			př.č. D.1.1.01, D.1.1.04				
			km 0,0-0,239				
			239*3		717,000		
			km 0,527-1,351				
			824*3		2 472,000		
			Součet		3 189,000		
35	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 189,000	180,00	574 020,00
			př.č. D.1.1.01, D.1.1.04				
			km 0,0-0,239				
			239*3		717,000		
			km 0,527-1,351				
			824*3		2 472,000		
			Součet		3 189,000		
8 - Trubní vedení							925 366,00
36	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	9,000	275,00	2 475,00
			výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06				
			9		9,000		
			Součet		9,000		
37	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	3,000	893,00	2 679,00
			výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
38	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl. 250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	2,000	760,00	1 520,00
			výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
39	M	552532390	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl. 250µm FF DN 80 mm délka 400 mm	kus	1,000	1 187,00	1 187,00
			výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	286543680_1R	otočná příruba z PP - ocel DN 80 WAVIN, kód výrobku: PRI090NXXX výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 2 Součet	kus	2,000	318,00	636,00
41	M	810008000216_1r	PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 80-2" př.č. D.1.1.05, D.1.06 1 Součet	kus	1,000	314,00	314,00
42	M	612006300216	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 63-2" př.č. D.1.1.05, D.1.06 1 Součet	kus	1,000	480,00	480,00
43	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 2 Součet	kus	2,000	411,00	822,00
44	M	799410000016_1R	WAGA spojka hrdlo-příruba De 110/100 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 2 Součet	kus	2,000	3 735,00	7 470,00
45	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 12 Součet	kus	12,000	615,00	7 380,00
46	M	797415000016_1R	WAGA spojka hrdlo-hrdlo, De 160mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 1 Součet	kus	1,000	6 600,00	6 600,00
47	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 5 Součet	kus	5,000	811,00	4 055,00
48	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 4 Součet	kus	4,000	2 552,00	10 208,00
49	M	552535300	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 1 Součet	kus	1,000	2 497,00	2 497,00
50	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06 4 Součet	m	4,000	40,80	163,00
51	M	286131290_1R	potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 5,4 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	m	4,000	92,00	368,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4		4,000		
			Součet		4,000		
52	K	871321121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	m	1 063,000	70,80	75 260,00
			1063		1 063,000		
			Součet		1 063,000		
53	M	286131320_1R	potrubí vodovodní PE100 RC PN10 SDR17 160 x 9,5 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	m	1 116,150	252,00	281 270,00
			1063*1,05		1 116,150		
			Součet		1 116,150		
54	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	kus	4,000	84,70	339,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
55	M	286535980_1R	lemový nákržek De 90 mm PE 100 RC SDR17 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	kus	2,000	158,00	316,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
56	M	286159740_1R	elektrospojka PE 100 RC SDR 17 De 90 př.č. D.1.1.05, D.1.06	kus	2,000	191,00	382,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
57	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	kus	229,000	131,00	29 999,00
			229		229,000		
			Součet		229,000		
58	M	286157193154066	Navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem DN 160X63 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	kus	41,000	3 374,00	138 334,00
			41		41,000		
			Součet		41,000		
59	M	286157160050572_1R	Zemní souprava pro navrt. T-kus odboč s uzavíracím ventilem, teleskopická 1,3-1,9m výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	kus	41,000	507,00	20 787,00
			41		41,000		
			Součet		41,000		
60	M	286157753800815_1R	Lemový nákržek DN 160,PE 100-RC SDR 17 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	kus	9,000	332,00	2 988,00
			9		9,000		
			Součet		9,000		
61	M	286159780_1R	elektrospojka PE 100 RC, SDR 17 De 160 výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06	kus	177,000	359,00	63 543,00
			177		177,000		
			Součet		177,000		
62	M	286149140_2R	oblouk 60°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10, d 160 př.č. D.1.1.05, D.1.06	kus	2,000	2 254,00	4 508,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	444,00	1 776,00
			výkr.č. D.1.1.05, D.1.1.06				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
64	M	550400008000016_1R	ŠOUP.PŘÍR.KR. 80	KS	4,000	2 333,00	9 332,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
65	M	550950008000000_1R	SOUPR ZEM TEL 1,3 -1,8 80	KS	4,000	810,00	3 240,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
66	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	204,00	408,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
67	M	550503008015000_1R	HYDRANT PODZEMNÍ S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 80 1,5	KS	2,000	7 123,00	14 246,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
68	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	509,00	509,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
69	M	23008015016_1R	HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ S DVOJITÝM UZAVÍRÁNÍM DN 2B 80/1,5 m	kus	1,000	25 528,00	25 528,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
70	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	5,000	809,00	4 045,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
71	M	550400015000016_1R	ŠOUP.PŘÍR.KR. 150	KS	5,000	4 439,00	22 195,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
72	M	550950012500000_1R	SOUPR ZEM TEL 1,3 -1,8 125-150	KS	5,000	810,00	4 050,00
			př.č. D.1.1.05, D.1.06				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
73	K	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	1 063,000	32,20	34 229,00
			výkr.č. D.1.1.01				
			1063		1 063,000		
			Součet		1 063,000		
74	K	892353111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	1 063,000	48,90	51 981,00
			výkr.č. D.1.1.01				
			1063		1 063,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1 063,000		
75	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách výkr.č. D.1.1.01 4	kus	4,000	2 830,00	11 320,00
			Součet		4,000		
76	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg Zrušení povrchových znaků stávajícího vodovodu př.č. D.1.01 42	kus	42,000	116,00	4 872,00
			Součet		42,000		
77	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových př.č. D.1.1.05, D.1.06 41	kus	41,000	237,00	9 717,00
			Součet		41,000		
78	M	9007211_1R	Uliční poklop ventilový litinový př.č. D.1.1.05, D.1.06 41	kus	41,000	235,00	9 635,00
			Součet		41,000		
79	M	9007212_1R	Podkladová deska př.č. D.1.1.05, D.1.06 41	kus	41,000	106,00	4 346,00
			Součet		41,000		
80	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových př.č. D.1.1.05, D.1.06 9	kus	9,000	326,00	2 934,00
			Součet		9,000		
81	M	55017500000000_1R	POKLAP ULIČNÍ PRO ŠOUPÁTKA LITINOVÝ př.č. D.1.1.05, D.1.06 9	KS	9,000	390,00	3 510,00
			Součet		9,000		
82	M	550348100000000_1R	PODKLAD. DESKA př.č. D.1.1.05, D.1.06 9	KS	9,000	106,00	954,00
			Součet		9,000		
83	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových př.č. D.1.1.05, D.1.06 2	kus	2,000	636,00	1 272,00
			Součet		2,000		
84	M	55019500000000_1R	POKLAP K PODZ. HYDR.LITINOVÝ př.č. D.1.1.05, D.1.06 2	KS	2,000	953,00	1 906,00
			Součet		2,000		
85	M	348200000000_1R	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP př.č. D.1.1.05, D.1.06 2	kus	2,000	194,00	388,00
			Součet		2,000		
86	M	550195000000001_1R	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ K PODZ. HYDR př.č. D.1.1.05, D.1.06 2	KS	2,000	299,00	598,00
					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					2,000		
87	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	12,000	183,00	2 196,00
př.č. D.1.1.06							
12					12,000		
Součet					12,000		
88	M	562890400	tabule orientační z plastu velká	kus	12,000	107,00	1 284,00
př.č. D.1.1.06							
12					12,000		
Součet					12,000		
89	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	1 080,000	25,00	27 000,00
př.č. D.1.1.06							
1080					1 080,000		
Součet					1 080,000		
90	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	1 063,000	5,00	5 315,00
př.č. D.1.1.06							
1063					1 063,000		
Součet					1 063,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							135 343,00
91	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	1 075,000	85,00	91 375,00
př.č. D.1.1.04							
245+830					1 075,000		
Součet					1 075,000		
92	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1 075,000	40,90	43 968,00
př.č. D.1.1.04							
245+830					1 075,000		
Součet					1 075,000		
997 - Přesun sutě							372 914,00
93	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 522,722	67,00	102 022,00
94	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44 158,938	2,50	110 397,00
1522,722*29 'Přepočtené koeficientem množství					44 158,938		
95	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 522,722	5,40	8 223,00
96	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 522,722	100,00	152 272,00
998 - Přesun hmot							111 840,00
97	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 360,581	82,20	111 840,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa
Objekt: 692-02 - IO 02 - Přepojení vodovodních přípojek

JKSO:
Místo: Chvojenec

CC-CZ:
Datum: 04.07.2016

Objednavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:
KAVE Bau s.r.o. Praha

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658

Projektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431
DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:
Ladislav Kmošek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	374 975,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	374 975,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	374 975,00	78 745,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	453 720,00
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: 692-02 - IO 02 - Přepojení vodovodních přípojek

Místo: Chvojenec

Datum:

04.07.2016

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Praha

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 374 975,00

HSV - Práce a dodávky HSV 374 975,00

1 - Zemní práce 300 624,00

4 - Vodorovné konstrukce 10 996,00

8 - Trubní vedení 52 442,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 913,00

99 - Přesun hmot 10 913,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 374 975,00

ROZPOČET

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: 692-02 - IO 02 - Přepojení vodovodních přípojek

Místo: Chvojenec Datum: 04.07.2016
Objednavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.
Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Praha Zpracovatel: Ladislav Kmošek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **374 975,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **374 975,00**

1 - Zemní práce **300 624,00**

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	22,00	2 640,00
			5*24		120,000		
			Součet		120,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	41,80	209,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	14,400	228,00	3 283,00
			18*0,8		14,400		
			Součet		14,400		
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	28,800	184,00	5 299,00
			36*0,8		28,800		
			Součet		28,800		
5	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	120,960	342,00	41 368,00
			(0,8*1,4*2)*54		120,960		
			Součet		120,960		
6	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	206,080	291,00	59 969,00
			výkr.č. C.2, D.1.2.03				
			184*0,8*1,4		206,080		
			Součet		206,080		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	61,824	146,00	9 026,00
			výkr.č. C.2, D.1.2.03				
			(184*0,8*1,4)*0,3		61,824		
			Součet		61,824		
8	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	36,000	1 267,50	45 630,00
			př.č. D.1.2.01				
			18*2		36,000		
			Součet		36,000		
9	M	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	36,000	259,00	9 324,00
			př.č. D.1.2.01				
			18*2		36,000		
			Součet		36,000		
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	515,200	26,70	13 756,00
			184*2*1,4		515,200		
			Součet		515,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	515,200	4,56	2 349,00
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m výkr.č. C.2, D.1.2.03 (184*0,8*1,4)*0,5 Součet	m3	103,040 103,040 103,040	66,90	6 893,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 184*0,8*0,45 Součet	m3	66,240 66,240 66,240	252,00	16 692,00
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 66,24*20 'Přepočtené koeficientem množství	m3	1 324,800 1 324,800	19,70	26 099,00
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,240	16,10	1 066,00
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 66,24*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	132,480 132,480	60,00	7 949,00
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkr.č. C.2, D.1.2.03 (184*0,8*1,4)-(184*0,8*0,45) Součet	m3	139,840 139,840 139,840	75,70	10 586,00
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 184*0,8*0,35 Součet	m3	51,520 51,520 51,520	307,00	15 817,00
19	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16 51,52*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	103,040 103,040	220,00	22 669,00
4 - Vodorovné konstrukce							10 996,00
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 184*0,8*0,1 Součet	m3	14,720 14,720 14,720	747,00	10 996,00
8 - Trubní vedení							52 442,00
21	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm 146 Součet	m	146,000 146,000 146,000	65,50	9 563,00
22	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm 146*1,1 Součet	m	160,600 160,600 160,600	16,00	2 570,00
23	M	550630003203216-1R	ISO SPOJKA 32-32 35 Součet	KS	35,000 35,000 35,000	251,00	8 785,00
24	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm 2 Součet	m	2,000 2,000 2,000	70,00	140,00
25	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm 2*1,1 Součet	m	2,200 2,200 2,200	23,00	51,00
26	M	630004004016	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 40-40	kus	1,000	414,00	414,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			Součet		1,000		
27	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	2,000	96,00	192,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
28	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	2,000	53,00	106,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
29	M	630006306316_1R	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 63-63	kus	1,000	788,00	788,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
30	K	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	34,000	75,00	2 550,00
			34		34,000		
			Součet		34,000		
31	M	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	37,400	35,00	1 309,00
			34*1,1		37,400		
			Součet		37,400		
32	M	550630005005016_1R	ISO SPOJKA 50-50	KS	5,000	539,00	2 695,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
33	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	41,000	62,40	2 558,00
			41		41,000		
			Součet		41,000		
34	M	286537000_1R	elektroredukce tlaková De 63/32 mm	kus	35,000	181,00	6 335,00
			35		35,000		
			Součet		35,000		
35	M	286537000_2R	elektroredukce tlaková De 63/40 mm	kus	1,000	181,00	181,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
36	M	286537000_3R	elektroredukce tlaková De 63/50 mm	kus	5,000	181,00	905,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
37	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	184,000	22,50	4 140,00
			184		184,000		
			Součet		184,000		
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	184,000	24,40	4 490,00
			184		184,000		
			Součet		184,000		
39	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC př.č. D.1.2.01	m	150,000	25,00	3 750,00
			150		150,000		
			Součet		150,000		
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm př.č. D.1.2.01	m	184,000	5,00	920,00
			184		184,000		
			Součet		184,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 913,00
99 - Přesun hmot							10 913,00
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	132,758	82,20	10 913,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: VON 01 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.07.2016

Objednavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o. Praha

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o. Pardubice

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	273 659,00
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	273 659,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	273 659,00	57 468,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	331 127,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: VON 01 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

04.07.2016

Objednavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o. Pardubice

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Praha

Zpracovatel:

Ladislav Kmošek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	273 659,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	273 659,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	22 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	73 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	118 654,00
VRN5 - Finanční náklady	60 005,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	273 659,00

ROZPOČET

Stavba: Chvojenec - vodovod, úsek od tlakové stanice po hřiště - II. etapa

Objekt: VON 01 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 04.07.2016
Objednavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Pardubice
Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Praha Zpracovatel: Ladislav Kmošek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **273 659,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **273 659,00**

0 - Vedlejší rozpočtové náklady **22 000,00**

1	K	002100002_1R	Vytýčení veškerých inž. sítí včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------

1 1,000

2	K	041403000_1R	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	--------------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **73 000,00**

3	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

1 1,000

Součet 1,000

4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

5	K	012203000_1R	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	--------------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Vytýčení stavby provede oprávněný geodet dle
projektu a bude podkladem ke kolaudaci

1 1,000

6	K	012303000_1R	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	--------------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Zamerení provede, overí a předá oprávněný
zeměměřický inženýr. Zaměření bude
provedeno dle směrnice VAK Pardubice. Bude
předáno
2x v tištěné formě a 1x v digitální formě

1 1,000

7	K	013254000_1R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------

Kompletní DSP zpracovaná dle vyhl.č.499/2006
Sb. O dokumentaci staveb.

Dokumentace bude zpracována a předána ve 3
vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální
formě.

1 1,000

VRN3 - Zařízení staveniště **118 654,00**

8	K	030001000_1R	Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. síť	kpl	1,000	56 654,00	56 654,00
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------

dle přílohy E-zásady organizace výstavby

1 1,000

9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

10	K	039103000_1R	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------

Likvidace zařízení staveniště

1 1,000

VRN5 - Finanční náklady **60 005,00**

12	K	053103000_2R	Místní poplatky - překopy	m	14,000	100,00	1 400,00
----	---	--------------	---------------------------	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poplatky SÚS za překopy komunikací</i>							
př.č. D.1.01							
Poplatky SÚS - překopy - přípojky							
14*1					14,000		
Součet					14,000		
13	K	053103000_3R	Místní poplatky - podélné uložení	m	1 077,000	10,00	10 770,00
<i>Poplatky SÚS za podélné uložení v komunikaci</i>							
př.č. D.1.01							
Poplatky SÚS - podélné uložení							
řad							
1063					1 063,000		
přípojky							
14*1					14,000		
Součet					1 077,000		
14	K	053103000_4R	Místní poplatky - nájemné	m2	95 670,000	0,50	47 835,00
<i>Poplatky SÚS za nájemné, 110,0 m2 x 5 dní</i>							
př.č. D.1.01							
Poplatky SÚS - nájemné							
(1063*3)*30					95 670,000		
Součet					95 670,000		

Městský úřad Holice

Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206



Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř


25.9.2013 Holice

Č.j.: MUHO/07575/2012

Vyřizuje: Božena Křemenáková
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz



ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VODOPRÁVNÍ (STAVEBNÍ) ŘÍZENÍ



Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 28.3.2012 podal

Vodovody a kanalizace a.s., IČ 60108631, Teplého 2014, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

Chvojenec - oprava vodovodu

úsek od tlakové stanice po hřiště

(dále jen "stavba").

Stavba řeší výstavbu vodovodu od tlakové stanice po hřiště.

vodovod PEHD PE 100, SDR 11 De 160 mm délka 1 351,0 m

podzemní hydrant 3 ks

nadzemní hydrant 1 ks

Vodní dílo leží na pozemku parc. č. 529/12, 1474/1, 1482/1 v katastrálním území Chvojenec.

Povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, Pardubice, odpovědný projektant – Ladislav Kouba, ČKAIT 0700476; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) **Telefonica O2 Czech republic a.s.** ze dne 7.3.2012 č.j.954/12.
 - b) **RWE Distribuční služby s.r.o.** ze dne 9.8.2011 č.j. 2697/11/132:

- c) **ČEZ Distribuce a.s.** ze dne 10.5.2011 č.j.001034058398.
- d) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje** ze dne 19.9.2011 č.j. SUSPK/4868/2011; 23.3.2012 č.j. SUSPK/4868a/2012:
- U silničního správního úřadu Městského úřadu v Hollicích bude získáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice k umístění stavby.
 - Před zahájením stav. prací bude u téhož silničního správního úřadu získáno rozhodnutí o zvláštní užívání silnice k provádění stavebních prací.
 - Podélné uložení vodovodního vedení v komunikaci bude situováno mimo stopu dvoustupňových vozidel v min. hloubce 150 cm.
 - Rýhy - výkopy budou otevírány po úsecích délky do 50 m s tím, že zához a zhutnění bude ukončeno vždy do pěti dnů, výkopek nebude ukládán na vozovku.
 - Zásah do živičného krytu bude proveden po jeho odříznutí; živičná obrusná vrstva bude provedena v šířce zasaženého jízdního pruhu. Spádové poměry obnovovaného povrchu zajistí odtok srážkových vod mimo vozovku.
 - Zásyp rýh a jam v prostoru sil. pozemků bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách s vyloučením použití vytěžené zeminy.
 - Spodní konstrukční vrstvy vozovky v místě překopu budou provedeny dle katalogových listů příslušné kategorie silnice.
 - Při realizaci a při provádění aplikovány technické podmínky (TP 146) "Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací" schválených MDS ČR - OPK č.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001 s účinností od 1.5.2001 včetně jejich součástí - katalogových listů řešících skladbu konstrukčních vrstev obnovovaných vozovek.
 - Hutnění bude d o k l a d o v á n o protokoly o vyhovujících zkouškách únosnosti, k nimž bude včas přizván náš zástupce, zkoušky budou dokladovány fotodokumentací, zkoušky hutnění budou provedeny a vyhodnoceny zkušební laboratoří s platnou certifikací Ministerstva dopravy a spojů ČR.
 - Dojde-li při provádění stavebních prací k poškození silničního příkopu, bude investorem zasažený příkop obnoven včetně zasažených vjezdů. Silniční pozemek bude obnoven v odpovídajícím podélném spádu, zatravněn a zbaven všech pevných překážek znesnadňující mechanizovanou údržbu, nebude zhoršeno odvodnění silnice. Práce na obnově silniční stavby budou prováděny v technologicky vhodném období.
 - Provádění stavebních prací a uložení vedení v prostoru silničních pozemků je zpoplatněno dle sazebníku náhrad a nájemného za zvláštní užívání silnic ve vlastnictví Pardubického kraje schváleného RPK usnesením RI04 ze dne 20.5.2006 - výpočet bude proveden dle přílohy tabulka č.3 a tabulka č.S.
 - Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení a případnému doplnění.
 - Budou splněny body 2. - 13. vydaného stanoviska č.j.SUSPK/4868/2011 ze dne 19.9.2011.
 - Požadujeme změnit vzorový příčný řez pro uložení vodovodu dle přiložené skladby konstrukce vozovky silnice III.třídy. Konstrukční vrstvy konstrukce vozovky musí být provedeny ve větší šířce než vlastní rýha (přesah cca 50 cm) dle TP 146 "Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací" schválených MOS ČR - OPK č.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001 s účinností od 1.5.2001. Živičná obrusná vrstva bude v šířce zasaženého jízdního pruhu.
- e) **Národní památkový ústav územní pracoviště Pardubice** ze dne 5.8.2011 č.j.NPU-361/2538/2011/TC:
- stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které je v dotčeném území oprávněno k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZA V). S tímto vybraným pracovištěm bude ještě před vydáním příslušného povolení, nejpozději však 30 dnů před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude v prostoru stavby proveden. Stavebník bude NPÚ - ÚOP v Pardubicích a příslušný krajský úřad (odbor kultury a památkové péče) informovat, s kým dohodu o provedení ZA V uzavřel. V případě, že mezi stavebníkem a

oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.

- dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak), poskytne stavebník zhotoviteli výzkumu.
- stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, hrobových jam, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.) zhotoviteli výzkumu. V případě jeho nezastižení je povinen oznámit nález NPÚ ÚOP Pardubice či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
- stavebník ještě v době přípravy stavby oznámí Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, svůj stavební záměr a informuje jej o již vydaném vyjádření NPÚ - ÚOP v Pardubicích. Požadavky Národního památkového ústavu - ÚOP v Pardubicích budou součástí územního rozhodnutí, vydává-li se, pak stavebního povolení.
- stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.

3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) Před zahájením zemních prací musí být veškeré podzemní sítě vytyčeny a je nutno postupovat dle podmínek a vyjádření provozovatelů dotčených sítí a příslušných ČSN (Při všech stavebních pracích je nutno zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN - ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí), ČSN 33 3301, ČSN 73 3050 čl. 54-57, ČSN EN 12007-1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04 a ČSN 73 6005. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu zařízení inženýrských sítí ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí
- b) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- c) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby
- d) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín provádění kontrolních prohlídek stavby
- e) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
- f) Stavebník je povinen dodržet rozhodnutí Městského úřadu Holic, odbor životního prostředí a stavební úřad ze dne 7.2.2012 spis.zn.:MUHO 17699/2011/ŽPSÚ/Hi - Územní rozhodnutí.
- g) Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno.
- h) Stavbou vodovodu v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
- i) Stavbou vodovodu nesmí v dané lokalitě dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody
- j) Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd k jednotlivým nemovitostem.
- k) Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd záchranného integrovaného systému (vozidla lékařské služby, Policie a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) k přilehlým nemovitostem.
- l) S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu

ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o nezávadné likvidaci odpadů.

- m) Pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pozbývá toto stavební povolení platnosti.
- n) Stavbu lze užívat jen v souladu s ustanovením § 120 a § 122 stavebního zákona
- o) K žádosti o užívání stavby vodovodu stavebník předloží závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nového vodovodu
- p) K žádosti o užívání stavby stavebník předloží mimo jiné doklady o předepsaných zkouškách, geodetické zaměření stavby, certifikáty použitých materiálů, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců podzemních sítí a doklady plynoucí ze stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů atd.

4. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 25.4.2012 podal žadatel, Vodovody a kanalizace a.s., Teplého 2014, Pardubice, žádost o povolení stavby vodního díla Chvojenec - oprava vodovodu úsek od tlakové stanice po hřiště na pozemku parc. č. 529/12, 1474/1, 1482/1 v katastrálním území Chvojenec. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 23.4.2012 č.j. MUHO/05529/2012 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Projektovou dokumentaci stavby Chvojenec - oprava vodovodu úsek od tlakové stanice po hřiště na pozemku parc. č. 529/12, 1474/1, 1482/1 v katastrálním území Chvojenec vypracovala firma VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, Pardubice, odpovědný projektant – Ladislav Kouba, ČKAIT 0700476.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- výstavbu vodovodu od tlakové stanice po hřiště

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad územní rozhodnutí pod spis.zn. 7.2.2012 spis.zn.:MUHO 17699/2011/ŽPSÚ/Hi – Územní rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad v řízení posoudil účastníky dle § 115 vodního zákona a dle § 109 stavebního zákona.

Z důvodu velkého počtu účastníků stavebního – vodoprávního řízení vodoprávní úřad doručoval rozhodnutí o zahájení řízení veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 115 odst.5 stavebního zákona oznamuje doručením veřejnou vyhláškou (těm účastníkům, kterým tímto způsobem doručil zahájení řízení).

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou) dle § 27 odst. 1 písm.a) správního řádu a dle §109 odst.1 stavebního zákona
Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdgv3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, 530 02 Pardubice 2

Vlastníci pozemků a zařízení dotčených stavbou a ostatní účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou

dle § 27 odst. 1 písm.b) správního řádu, § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 109 stavebního zákona

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu

sídlo: Chvojenec č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Ing. Zdeněk Cipra, Na Čekané č.p. 501/11, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

MUDr. Marie Ciprová, Na Čekané č.p. 501/11, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

Josef Kreizl, Chvojenec č.p. 194, 534 01 Holice v Čechách

Marie Filípková, Polská č.p. 1334, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Aleš Filípek, Chvojenec č.p. 83, 534 01 Holice v Čechách

Zbyněk Zíkl, Chvojenec č.p. 211, 534 01 Holice v Čechách

Alena Ziklová, Chvojenec č.p. 211, 534 01 Holice v Čechách

Kateřina Ziklová, Chvojenec č.p. 211, 534 01 Holice v Čechách

Ing. Lukáš Kosina, Pod Habřím č.p. 143, Spoil, 530 02 Pardubice 2

Mgr. Olga Dvořáková, Chvojenec č.p. 236, 534 01 Holice v Čechách

Mgr. Petr Boháč, Wilsonova č.p. 881, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

Blanka Barvířová, Chvojenec č.p. 239, 534 01 Holice v Čechách

Hana Krpatová, Chvojenec č.p. 164, 534 01 Holice v Čechách

Iveta Kobrlová, Roudnice č.p. 188, 503 27 Lhota pod Libčany

Martin Krpata, Rokytno č.p. 167, 533 04 Sezemice

Marie Kárásková, Chvojenec č.p. 52, 534 01 Holice v Čechách

Ing. Jiří Nechvíle, Chvojenec č.p. 153, 534 01 Holice v Čechách

Alena Nechvílová, Chvojenec č.p. 153, 534 01 Holice v Čechách

Antonín Půhoný, Chvojenec č.p. 49, 534 01 Holice v Čechách

Eliška Půhoná, Chvojenec č.p. 49, 534 01 Holice v Čechách

Petr Smékal, Chvojenec č.p. 237, 534 01 Holice v Čechách

Radomíra Smékalová, Chvojenec č.p. 237, 534 01 Holice v Čechách

Iveta Kopicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Zbyněk Vlasák, Husova č.p. 433, 534 01 Holice v Čechách

Jaroslav Skutil, Chvojenec č.p. 186, 534 01 Holice v Čechách

Věra Skutilová, Chvojenec č.p. 186, 534 01 Holice v Čechách

Marie Filipová, Polská č.p. 1334, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

Ing. Josef Nebeský, Plamínkové č.p. 1565/3, Nusle, 140 00 Praha 4

Petra Svědřihová, Chvojenec č.p. 54, 534 01 Holice v Čechách

Václav Endrych, Chvojenec č.p. 48, 534 01 Holice v Čechách

Marie Endrychová, Chvojenec č.p. 48, 534 01 Holice v Čechách

Iveta Kopicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9

Zbyněk Vlasák, Husova č.p. 433, 534 01 Holice v Čechách

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyys6

sídlo: Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Hradec Králové

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69

sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86

sídlo: Klášterní č.p. 54, 530 02 Pardubice 2

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková v. r.

zástupce vedoucího odboru životního prostředí a stavební úřad



otisk úředního razítka

Žádáme o vyvěšení tohoto oznámení – vyhlášky na úřední desce po dobu **15 dnů**, a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklém. **Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení – vyhlášky doplněné o potvrzení o vyvěšení a sejmutí na odbor životního prostředí Městského úřadu Holice.** Toto oznámení – vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce Městského úřadu Holice.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 3 000,- byl zaplacen dne 28.3.2012 číslo dokladu 2315.

Obdrží:

Účastníci řízení

Vodovody a kanalizace a.s., IDDS: xsdgx3v

sídlo: Teplého č.p. 2014, 530 02 Pardubice 2

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

Obec Chvojenec, IDDS: hjpa9wu

sídlo: Chvojenec č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Ing. Zdeněk Cipra, Na Čekané č.p. 501/11, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

MUDr. Marie Ciprová, Na Čekané č.p. 501/11, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
Josef Kreizl, Chvojenec č.p. 194, 534 01 Holice v Čechách
Marie Filípková, Polská č.p. 1334, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Aleš Filípek, Chvojenec č.p. 83, 534 01 Holice v Čechách
Zbyněk Zikl, Chvojenec č.p. 211, 534 01 Holice v Čechách
Alena Ziklová, Chvojenec č.p. 211, 534 01 Holice v Čechách
Kateřina Ziklová, Chvojenec č.p. 211, 534 01 Holice v Čechách
Ing. Lukáš Kosina, Pod Habřím č.p. 143, Spoil, 530 02 Pardubice 2
Mgr. Olga Dvořáčková, Chvojenec č.p. 236, 534 01 Holice v Čechách
Mgr. Petr Boháč, Wilsonova č.p. 881, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Blanka Barvířová, Chvojenec č.p. 239, 534 01 Holice v Čechách
Hana Křpatová, Chvojenec č.p. 164, 534 01 Holice v Čechách
Iveta Koblřová, Roudnice č.p. 188, 503 27 Lhota pod Libčany
Martin Křpata, Rokytno č.p. 167, 533 04 Sezemice
Marie Karásková, Chvojenec č.p. 52, 534 01 Holice v Čechách
Ing. Jiří Nechvíle, Chvojenec č.p. 153, 534 01 Holice v Čechách
Alena Nechvílová, Chvojenec č.p. 153, 534 01 Holice v Čechách
Antonín Půhoný, Chvojenec č.p. 49, 534 01 Holice v Čechách
Eliška Půhoná, Chvojenec č.p. 49, 534 01 Holice v Čechách
Petr Smékal, Chvojenec č.p. 237, 534 01 Holice v Čechách
Radomíra Smékalová, Chvojenec č.p. 237, 534 01 Holice v Čechách
Iveta Kopicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
Zbyněk Vlasák, Husova č.p. 433, 534 01 Holice v Čechách
Jaroslav Skutil, Chvojenec č.p. 186, 534 01 Holice v Čechách
Věra Skutilová, Chvojenec č.p. 186, 534 01 Holice v Čechách
Marie Filipová, Polská č.p. 1334, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Ing. Josef Nebeský, Plamínkové č.p. 1565/3, Nusle, 140 00 Praha 4
Petra Svědřohová, Chvojenec č.p. 54, 534 01 Holice v Čechách
Václav Endrych, Chvojenec č.p. 48, 534 01 Holice v Čechách
Marie Endrychová, Chvojenec č.p. 48, 534 01 Holice v Čechách
Iveta Kopicová, Vachkova č.p. 829/6, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
Zbyněk Vlasák, Husova č.p. 433, 534 01 Holice v Čechách
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 1/499, 657 02 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, 530 02 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IDDS: 23wai86
sídlo: Klášterní č.p. 54, 530 02 Pardubice 2

