

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 2016/3310/0105, uzavřené dne 14. 09. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Horáková Ilona - TDS
Mobil: 601 567 526
Email: horakova@vakpce.cz
- 2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
Ing Jan Šrámek, stavitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se, na základě Změnového listu č. 1 dohodly na změnách prováděných prací, v souladu s článkem IV, odst. 4/ a článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v souvislosti s provedením změn stavebních prací a materiálů souvisejících se změnou materiálu tvarovek a provedení tlakové zkoušky na provizorním vodovod, změna délky vtahovaného úseku a potřeba kontrolního protažení zkušebního kusu a změna materiálu tvarovek u vtahování potrubí a odkup potrubí PE 315.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

4,620.452,-- Kč

(slovy: čtyřmilonyšestsetdvacetisícčtyřistapadesát dva korun českých)

2/ III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 14. 09. 2016, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha: Změnový list č. 1, včetně rekapitulace a položkového rozpočtu

V Pardubicích dne ... 23.11.2016


V Pardubicích dne ... 21.11.2016

Za objednatele:



Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 939
- 45 -

„Mikulovice – výměna přívodního řadu od armaturní šachty k vodojemu“

Změnový list č.: 1

Část stavby dotčená změnou:	Vodovod
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: 1) Provizorní vodovod Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám výrobce materiálu a nutnosti provedení prací v požadovaném termínu bylo přistoupeno k záměně litinových tvarovek za PE tvarovky což mělo vliv na změnu kladečského schématu provizorního vodovodu. Na základě požadavku provozovatele byla provedena tlaková zkouška potrubí provizorního vodovodu.	
2) Vtahování potrubí Na základě dohody s VaK Pce došlo ke změně materiálu PE potrubí D 560 (viz. Zápis ve stavebním deníku ze dne 14.10.2016). Tato změna byla podmíněna protažením zkušebnímu kusu PE potrubí ve stávajícím ocelovém potrubí a následnou kamerovou zkouškou vtahovaného úseku. Stav stávajícího ocelového potrubí (inkrusty na vnitřní stěně) si vyžádal opakované čištění před zahájením vlastního vtahování. Dále došlo k navýšení délky vtahovaného úseku oproti projektové dokumentaci. Shodně s potrubím u provizorního vodovodu došlo vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám ze strany výrobce materiálu k záměně litinových tvarovek za tvarovky polyethylenové, což si vyžádalo změnu kladečského schématu vodovodu.	
3) Odkup potrubí PE 315 Součástí předkládaného změnového listu je odkup potrubí PE 315 a práce související s manipulací s tímto potrubím.	
Ohodnocení změny	4 620 452,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	čtyřmiliónyšestsetdvacetšestsetčtyřistapadesát dva korunčeských
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Za investora: VaK Pardubice a.s. Podpis:  Datum: Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s.  (41) tel: +420 466 832 640 fax: +420 466 822 649 IC: 46506934 DIČ: CZK506034 KVIS Pardubice a.s. Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice Podpis:  Datum: 18.11.2016	

Stavba: **Mikulovice - oprava vodovodu**

REKAPITULACE	původní cena	skutečná cena
Provizorní vodovod DN 300	933 945 Kč	1 018 988 Kč
Vtahování potrubí D 560	3 741 140 Kč	3 701 417 Kč
Vedlejší náklady	160 000 Kč	160 000 Kč
Odpočet potrubí	0 Kč	-259 953 Kč

CENA CELKEM

4 835 085 Kč

4 620 452 Kč

Stavba: **Mikulovice - oprava vodovodu**
 Objekt: **Oprava vodovodního řadu DN 600**
 Část: **Vtahování potrubí d 560**

P.č.	Položka	M.J.	Množství	Jedn. cena	Celkem
1	Výkop rýhy	m3	199,800	350,00	69 930,00
2	Lože	m3	5,725	425,00	2 433,13
3	Obsyp	m3	51,525	462,00	23 804,55
4	Zásyp	m3	142,550	95,00	13 542,25
5	Odvoz na skládku	m3	57,250	350,00	20 037,50
6	Betonové bloky	m3	0,000	2 550,00	0,00
7	Vtahování potrubí do chráničky včetně vyčištění	m	159,000	5 850,00	930 150,00
8	Montáž elektrotvarovek DN 400	kus	3,000	400,00	1 200,00
9	<i>Elektrospojka DN 400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 753,00</i>	<i>4 753,00</i>
10	<i>Lemový nákržek DN 400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 129,00</i>	<i>8 129,00</i>
11	<i>Točivá příruba DN 400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 181,00</i>	<i>5 181,00</i>
12	Montáž elektrotvarovek DN 560	kus	9,000	550,00	4 950,00
13	<i>Elektrospojka DN 560</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>19 683,00</i>	<i>59 049,00</i>
14	<i>Elektroredukce DN 560/400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>62 007,00</i>	<i>62 007,00</i>
15	<i>Elektrokoleno DN 560/11°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 880,00</i>	<i>9 880,00</i>
16	<i>Elektrokoleno DN 560/22°</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>9 880,00</i>	<i>0,00</i>
17	<i>Elektrokoleno DN 560/45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>14 820,00</i>	<i>29 640,00</i>
18	<i>Lemový nákržek DN 560</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>18 667,00</i>	<i>18 667,00</i>
19	<i>Točivá příruba DN 600/560</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>15 936,00</i>	<i>15 936,00</i>
20	Montáž elektrotvarovek DN 630	kus	5,000	620,00	3 100,00
21	<i>Elektrospojka DN 630</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>23 550,00</i>	<i>70 650,00</i>
22	<i>Lemový nákržek DN 630</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>22 236,00</i>	<i>22 236,00</i>
23	<i>Točivá příruba DN 600/630</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>15 936,00</i>	<i>15 936,00</i>
24	Montáž potrubí z polyethylénu DN 560 mm	m	177,400	490,00	86 926,00
25	<i>Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 17 DN 560 mm</i>	<i>m</i>	<i>177,400</i>	<i>7 142,00</i>	<i>1 266 990,80</i>
26	Montáž potrubí z polyethylénu DN 630 mm	m	12,000	630,00	7 560,00
27	<i>Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 17 DN 630 mm</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>	<i>5 477,00</i>	<i>65 724,00</i>
28	Montáž tvarovky jednoosé DN 100	kus	0,000	460,00	0,00
29	<i>Tvarovka litinová X DN 100/2"</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>740,00</i>	<i>0,00</i>
30	Montáž tvarovky jednoosé DN 600	kus	0,000	1 910,00	0,00
31	<i>Tvarovka litinová X DN 600</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>15 272,00</i>	<i>0,00</i>
32	Montáž tvarovky odbočné DN 600	kus	0,000	2 560,00	0,00
33	<i>Tvarovka litinová T DN 600/100</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>64 865,00</i>	<i>0,00</i>
34	Montáž šoupěte DN 2"	kus	0,000	420,00	0,00
35	<i>Šoupě domovní DN 63/2"</i>	<i>kus</i>	<i>0,000</i>	<i>4 005,00</i>	<i>0,00</i>
36	Montáž šoupěte DN 100	kus	1,000	560,00	560,00
37	<i>Šoupě litinové DN 100</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 313,00</i>	<i>3 313,00</i>

Stavba: **Mikulovice - oprava vodovodu**
 Objekt: **Oprava vodovodního řadu DN 600**
 Část: **Vtahování potrubí d 560**

P.č.	Položka	M.J.	Množství	Jedn. cena	Celkem
38	<i>Ruční kolo</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>425,00</i>	<i>425,00</i>
39	Montáž šoupěte DN 600	kus	1,000	2 810,00	2 810,00
40	<i>Šoupě litinové DN 600</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>150 859,00</i>	<i>150 859,00</i>
41	<i>Ruční kolo</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 632,00</i>	<i>2 632,00</i>
42	Tlaková zkouška	m	177,400	91,00	16 143,40
43	Dezinfekce a proplach potrubí	m	177,400	385,00	68 299,00
44	<i>Výstražná folie š 340 mm</i>	<i>m</i>	<i>32,000</i>	<i>11,00</i>	<i>352,00</i>
45	<i>Identifikační drát Cu 6 mm2</i>	<i>m</i>	<i>190,000</i>	<i>25,00</i>	<i>4 750,00</i>
46	<i>přírubový spoj DN 100 nerez + bandáž</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>511,00</i>	<i>511,00</i>
47	<i>přírubový spoj DN 400 nerez + bandáž</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
48	<i>přírubový spoj DN 600 nerez + bandáž</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>6 836,00</i>	<i>13 672,00</i>
49	Řezání ocelového potrubí DN 600	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
50	Demontáž elektrotvarovek DN 560	kus	3,000	1 400,00	4 200,00
51	Demontáž elektrotvarovek DN 630	kus	0,000	1 500,00	0,00
52	Demontáž tvarovky jednoosé DN 600	kus	0,000	1 500,00	0,00
53	Demontáž tvarovek v šachtě	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
54	Demontáž stáv. ocelového potrubí DN 600 vč. likvidace	m	8,000	1 200,00	9 600,00
55	Vybourání otvoru ve stávající šachtě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
56	Zatěsnění otvorů v šachtě	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
57	Zatěsnění stávající potrubí DN 600	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00
58	Stavební úpravy šachty	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
59	Rozebrání a zřízení oplocení	m	0,000	250,00	0,00
60	Kácení a likvidace křovin	m2	0,000	100,00	0,00
61	Propojení na vodovodní potrubí DN 400	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
62	Napojení na vodovodní potrubí DN 600	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
63	Odstavení řadu	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
Celkem					3 316 538,63
ZMĚNY					
1	Montáž elektrotvarovek DN 560	kus	1,000	550,00	550,00
2	<i>Záslepka DN 560</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>32 960,00</i>	<i>32 960,00</i>
3	Montáž elektrotvarovek DN 630	kus	1,000	620,00	620,00
4	<i>Záslepka DN 630</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>35 820,00</i>	<i>35 820,00</i>
5	Montáž sedlové odbočky DN 560	kus	1,000	3 220,00	3 220,00
6	<i>Sedlová odbočka DN 560/90</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 580,00</i>	<i>6 580,00</i>
7	Montáž sedlové odbočky DN 630	kus	1,000	3 680,00	3 680,00
8	<i>Sedlová odbočka DN 630/90</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 095,00</i>	<i>8 095,00</i>
9	Montáž odbočky 560/110	kus	1,000	3 420,00	3 420,00

Stavba: Mikulovice - oprava vodovodu

Objekt: Oprava vodovodního řadu DN 600

Část: Vtahování potrubí d 560

P.č.	Položka	M.J.	Množství	Jedn. cena	Celkem
10	Odbočka 560/110	kus	1,000	35 740,00	35 740,00
11	Montáž elektrotvarovek DN 110	kus	2,000	160,00	320,00
12	Lemový nákržek DN 110	kus	1,000	295,00	295,00
13	Točivá příruba DN 110	kus	1,000	568,00	568,00
14	Montáž elektrotvarovek DN 630	kus	2,000	620,00	1 240,00
15	Elektrokoleno DN 630/11°	kus	2,000	13 790,00	27 580,00
16	Protažení vzorku potrubí	m	159,000	520,00	82 680,00
17	Opakované čištění potrubí	m	159,000	890,00	141 510,00
CELKEM ZMĚNY					384 878,00
CELKEM VTAHOVÁNÍ					3 701 416,63

Stavba: **Mikulovice - oprava vodovodu**

Objekt: **Oprava vodovodního řádu DN 600**

Část: **Provizorní vodovod DN 300**

P.č.	Položka	M.J.	Množství	Jedn. cena	Celkem
1	Výkop rýhy	m3	180,000	450,00	81 000,00
2	Lože	m3	2,800	425,00	1 190,00
3	Zásyp	m3	105,200	95,00	9 994,00
4	Betonové bloky	m3	1,000	2 550,00	2 550,00
5	Protlak pod komunikací	m	13,000	3 590,00	46 670,00
6	Chráníčka DN 426x8 mm	m	13,000	2 888,00	37 544,00
7	Montáž elektrotvarovek DN 315	kus	11,000	350,00	3 850,00
8	Elektrokoleno DN 315/90°	kus	7,000	8 454,00	59 178,00
9	Lemový nákržek DN 315	kus	2,000	1 922,00	3 844,00
10	Točivá příruba DN 300	kus	2,000	2 296,00	4 592,00
11	Montáž potrubí z polyethylénu DN 63 mm	m	0,000	60,00	0,00
12	Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 17 DN 63 mm	m	0,000	67,00	0,00
13	Montáž potrubí z polyethylénu DN 315 mm	m	200,000	320,00	64 000,00
14	Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 17 DN 315 mm	m	200,000	1 125,00	225 000,00
15	Montáž tvarovky jednoosé DN 600	kus	0,000	1 910,00	0,00
16	Tvarovka litinová FFR DN 600/300	kus	0,000	49 931,00	0,00
17	Montáž tvarovky jednoosé DN 400	kus	0,000	1 265,00	0,00
18	Tvarovka litinová FFR DN 400/300	kus	0,000	11 210,00	0,00
19	Montáž šoupěte DN 300	kus	1,000	1 185,00	1 185,00
20	Šoupě litinové DN 300	kus	1,000	20 222,00	20 222,00
21	Ruční kolo	kus	1,000	1 328,00	1 328,00
22	Montáž šoupěte DN 2"	kus	0,000	420,00	0,00
23	Šoupě domovní DN 63/2"	kus	0,000	4 005,00	0,00
24	Montáž navrtávacího pasu DN 300	kus	0,000	860,00	0,00
25	Navrtávací pas DN 315/2"	kus	0,000	6 227,00	0,00
26	Dezinfekce a proplach potrubí	m	200,000	200,00	40 000,00
27	Demontáž stávajících tvarovek a armatur	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
28	Demontáž stáv. ocelového potrubí DN 400 vč. likvidace	m	2,000	1 000,00	2 000,00
29	Demontáž stáv. ocelového potrubí DN 600 vč. likvidace	m	20,000	1 200,00	24 000,00
30	Demontáž stávajícího plastového potrubí DN 630	m	12,000	1 200,00	14 400,00
31	Demontáž provizorního vodovodu DN 300	m	200,000	150,00	30 000,00
32	Demontáž tvarovek a armatur provizorního vodovodu	kus	18,000	700,00	12 600,00
33	Vybourání otvoru ve stávající šachtě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
34	Zatěsnění otvorů v šachtě	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
35	Zatěsnění stávající chráničky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
36	Rozebrání a zřízení oplocení	m	12,000	250,00	3 000,00
37	Kácení a likvidace křovin	m2	32,000	100,00	3 200,00

Stavba: Mikulovice - oprava vodovodu

Objekt: Oprava vodovodního řadu DN 600

Část: Provizorní vodovod DN 300

P.Č.	Položka	M.J.	Množství	Jedn. cena	Celkem
38	Kácení a likvidace stromu do 30 cm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
39	Propojení na vodovodní potrubí DN 400	kpl	1,000	15 100,00	15 100,00
40	Napojení na vodovodní potrubí DN 600	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
41	Odstavení řadu	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
Celkem					864 447,00
ZMĚNY					
1	Montáž potrubí z polyethylénu DN 90 mm	m	6,000	110,00	660,00
2	<i>Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 17 DN 90 mm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>175,00</i>	<i>1 050,00</i>
3	Montáž potrubí z polyethylénu DN 400 mm	m	2,000	450,00	900,00
4	<i>Trubka vodovodní PE 100 RC SDR 17 DN 400 mm</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>	<i>2 356,00</i>	<i>4 712,00</i>
5	Montáž elektrotvarovek DN 90	kus	13,000	130,00	1 690,00
6	<i>Elektrospojka DN 90</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>295,00</i>	<i>1 180,00</i>
7	<i>Elektrokoleno DN 90</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>390,00</i>	<i>1 950,00</i>
8	<i>Lemový nákrůžek DN 90</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>245,00</i>	<i>490,00</i>
9	<i>Točivá příruba DN 90</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>445,00</i>	<i>890,00</i>
10	Montáž tvarovky jednoosé DN 80	kus	1,000	430,00	430,00
11	<i>Tvarovka litinová X 80</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>
12	Montáž elektrotvarovek DN 630	kus	3,000	620,00	1 860,00
13	<i>Redukce PE 630/450</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>28 550,00</i>	<i>28 550,00</i>
14	<i>Lemový nákrůžek DN 630</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>22 236,00</i>	<i>22 236,00</i>
15	<i>Točivá příruba DN 600/630</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>15 936,00</i>	<i>15 936,00</i>
16	Montáž elektrotvarovek DN 450	kus	1,000	500,00	500,00
17	<i>Redukce PE 450/315</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 595,00</i>	<i>7 595,00</i>
18	Montáž elektrotvarovek DN 315	kus	4,000	350,00	1 400,00
19	<i>Elektrospojka DN315</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 413,00</i>	<i>8 826,00</i>
20	<i>Záslepka DN 315</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>5 328,00</i>	<i>10 656,00</i>
21	Montáž tvarovek PE DN 400	kus	3,000	400,00	1 200,00
22	<i>Redukce PE 400/315</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 580,00</i>	<i>4 580,00</i>
23	<i>Lemový nákrůžek DN 400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 129,00</i>	<i>8 129,00</i>
24	<i>Točivá příruba DN 400</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 181,00</i>	<i>5 181,00</i>
25	Montáž šoupěte DN 80	kus	2,000	480,00	960,00
26	<i>Šoupě DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 805,00</i>	<i>9 610,00</i>
27	Montáž sedlové odbočky DN 315	kus	2,000	2 380,00	4 760,00
28	<i>Sedlová odbočka DN 315/90</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>4 885,00</i>	<i>9 770,00</i>
CELKEM ZMĚNY					154 541,00
CELKEM PROVIZORNÍ VODOVOD					1 018 988,00

Oprava vodovodu Mikulovice

VRN

zařízení staveniště	25 000,00
DIO	30 000,00
bozp	20 000,00
dokumentace skutečného provedení	15 000,00
poplatky za užívání pozemků, projednání s majiteli	70 000,00
	160 000,00

Potrubí PE 315

		jednotková cena	celková cena	rozdíl
objednáno	216m	1 125,00 Kč	243 000,00 Kč	18 000,00 Kč
v rozpočtu	200m	1 125,00 Kč	225 000,00 Kč	

na vodojemu	31 trubek (4-6 m)	použitelných	28ks	
cena odkupu 60%	28x6x1125x0,6			-113 400,00 Kč
vyšší pracnost s demontáží než byl předpoklad				20 000,00 Kč

CENA CELKEM**-75 400,00 Kč****Potrubí PE 560**

		jednotková cena	celková cena	rozdíl
cena původní	176,5m	7 142,00 Kč	1 260 563,00 Kč	-239 510,50 Kč
cena nová	176,5m	5 785,00 Kč	1 021 052,50 Kč	

		jednotková cena	celková cena	rozdíl
objednáno	186	5 785,00 Kč	1 076 010,00 Kč	54 957,50 Kč
v rozpočtu	176,5	5 785,00 Kč	1 021 052,50 Kč	

CENA CELKEM**-184 553,00 Kč****CELKOVÁ CENA****-259 953,00 Kč**