

DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o dílo číslo 2016/3310/0031

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Horáková Ilona - TDS
Mobil: 601 567 526
Email: horakova@vakpce.cz
- 2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53
společnost je zapsána u Krajského úřadu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 465069934
DIČ: SZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
Ing. Jan Šrámek, stavitel, +420 724 546 566, jan.sramek@kvis.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, v souladu s článkem IV, odst. 4/ a článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací spočívajících v opravě stávajícího vodovodu a souvisejících stavebních prací v rozsahu Změnových listů č. 1, 2 a 3..

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle základní Smlouvy o dílo, bez DPH	5,470.818,-- Kč
--	------------------------

Cena dle Dodatku č. 2, bez DPH	340.091,-- Kč
---------------------------------------	----------------------

Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1, bez DPH	5,810.909,-- Kč
--	------------------------

(slovy: pět milionů osm set settisíc devět set devět korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 08. 04. 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 23.05.2016, nedotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ... 27. 12. 2016

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
50


Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne ... 27. 12. 2016

Za zhotovitele:

(41)
KVIS
KVIS Pardubice a.s.
Zelená Louka, Rosice 151, 535 53 Pardubice
IČO: 4435 656 812 649
DIČ: CZ6014251548
IČ: 4435 6194
B-5 C 220034

Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

„Pardubice, ul. Na Záboří – vodovod mezi ulicemi Chrudimská – K Barvírně“	
Změnový list č.: 1	
Část stavby dotčená změnou:	Vodovod
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: 1) Suchovod Vzhledem ke stavu stávajícího vodovodu a nutnému zajištění dodávky vody a propojení vodovodních přípojek bylo nutné zhotovení suchovodu v celé délce naprojektovaného vodovodu. Suchovod byl zhotoven z PE d63 a přípojky přepojeny z PE d32. V místech propojů byly vykopány sondy na stávajících přípojkách.	
Ohodnocení změny	284 750,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	dvěstěosmdesátčtyřtisícisedmsetpadesát korunčeských
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Za investora: VaK Pardubice a.s. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS/AR, oddíl B, vložka 999 Podpis:  Datum: Za zhotovitele: (42)  tel.: +420 466 822 640 fax: +420 466 822 649 IČ: 46506934 DIČ: CZ46506934 KVIS Pardubice a.s. Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice Podpis:  Datum:	

„Pardubice, ul. Na Záboří – vodovod mezi ulicemi Chrudimská – K Barvíně“	
Změnový list č.: 2	
Část stavby dotčená změnou:	Vodovod
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: 1) Oprava vodovodu V křižovatce s ulicí V Ráji bylo přepojeno potrubí v místě chodníku. Potrubí bylo zhotoveno z PE d110 a přepojeno na stávající řad litina DN125 v nejvyšším bodě bylo zhotoveno odvětrání.	
Ohodnocení změny	39 311,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	třicetdevět tisíc třistajedenáct korun českých
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Za investora: VaK Pardubice a.s. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, z.s. Teplého 2014/530 02 PARDUBICE IČO 60 10 88 31 DIČ CZ60108631 OR KS, s.r.l. oddíl B, Moška 999 50 Podpis: _____ Datum: _____	Za zhotovitele: (42)  KVIS KVIS Pardubice a.s. Jelena Louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice tel.: +420 466 822 640 fax: +420 466 822 649 IČ: 46506934 DIČ: CZ46506934 Podpis: _____ Datum: _____

„Pardubice, ul. Na Záboří – vodovod mezi ulicemi Chrudimská – K Barvíně“	
Změnový list č.: 3	
Část stavby dotčená změnou:	Vodovod
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: 1) Zaslepení stávajícího vodovodu a přepojení kanalizace V křižovatce s ulicí Chrudimská bylo vykopáno potrubí na stávajícím řadu v chodníku a zhotoveno zaslepení. V křižovatce s ulicí V Ráji došlo ke kolizi s dešťovou kanalizací která byla po zhotovení vodovodu následně přepojena.	
Ohodnocení změny	16 030,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	šestnáctisícetřicet korunčeských
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Za investora: VaK Pardubice a.s. Podpis: Datum:	Za zhotovitele: (42)  Podpis: Datum: