

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016
na zhotovení díla
„Dašice – vodovod mezi ul. Štenclova a Hrdličkova“

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Josef Šafránek - TDS

Mobil: 702 206 298

Email: safranek@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277/0100

telefon: 602 495 465

e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016 (dále jen „dodatek“),
kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o :

Vícepráce, které vznikly v rámci přeložky vodovodu + nátěr lávky protiskluzovým nátěrem :

- odstranění stávající ul. vpusti a zřízení nové vpusti, ul. Hrdličkova 229 – vpust' byla v trase vodovodu a při výstavbě došlo ke znehodnocení vpusti vzhledem k jejímu stáří a stavu.
- změna šoupěte místo DN 150 osazeno DN 220 - dle dohody s projektantem z důvodu plánované opravy dalšího úseku vodovodu – dojde ke zvětšení průtoku.
- bourání betonového podkladu komunikace tl. 350 mm v místě napojení ul. Štenclova
- PE kolena na propoji ul. Hrdličkova – vynuceno zlomem na původním potrubí
- nátěr lávky protiskluzovým nátěrem – vyvoláno ze strany dozoru BOZP – pochůznost lávky.

2./

Článek IV. Cena se mění takto :

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

Cena za provedené vícepráce odsouhlasené investorem (objednatel) dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo smluvní cenu zvyšuje o :

Celkové navýšení smluvní ceny celkem

bez DPH 86.684,67 Kč

DPH, režim přenesení daň. povinnosti 0,00 Kč

Na toto navýšení (vícepráce) bude vystaven samostatný daňový doklad po předání a převzetí celého dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Chroustovicích dne: **03. 05. 2017**

Objednatel:

Zhotovitel:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.


Náměstí J. Haška 246

538 63 Chroustovice

IČ 28778022 DIČ: CZ28778022



Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Michal Zeman
jednatel
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, sídlo B, vložka 959

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dašice - vodovod mezi ul. Štenclova a Hrdličkova	JKSO	
Název objektu	Vícepráce Dašice	EČO	
		Místo	Dašice
		IČ	DIČ
Objednatel	Vak Pardubice, a.s.		
Projektant	Ladislav Konvalina		
Zhotovitel	INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.		
Zpracoval	Zeman Michal		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	06.04.2017	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	38 267,27	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	47 207,40	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 474,67	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		1 210,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Náměstí J. Haška 246

538 63 Chroustovice

IČ 28778022 DIČ: CZ28778022

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2043, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 88 31 DIČ CZ60108631

OR KS I IK, oddíl IV, vložka 909

-53-

D Celkem bez DPH

86 684,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	86 684,67	18 203,78

Cena s DPH

104 888,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dašice - vodovod mezi ul. Štenclova a Hrdličkova
Objekt: Vícepráce Dašice

Objednatel: Vak Pardubice, a.s.
Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Místo: Dašice

Zpracoval: Zeman Michal
Datum: 6. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 50 551,75 0,032

1 Zemní práce 50 551,75 0,032

7	113107133	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	10,000	890,00	8 900,00	0,000
2	877351112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 200	kus	3,000	938,63	2 815,89	0,000
5	286149420	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 225	kus	2,000	9 927,83	19 855,66	0,022
6	286149540	elektrokoleno 22°, PE 100, PN 16, d 225	kus	1,000	9 927,83	9 927,83	0,010
8	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	-1,000	1 254,52	-1 254,52	0,000
9	40021500001 6_1R	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	kus	-1,000	17 148,07	-17 148,07	0,000
10	891351111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 823,11	1 823,11	0,000
11	40022000001 0_1R	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	kus	1,000	25 631,85	25 631,85	0,000

8 Trubní vedení 36 132,92 0,145

13	552.R2	Mříž D 400 500x500 lit. rám BEGU ul. vpusti	ks	1,000	3 022,00	3 022,00	0,000
18	552.R8	Ul. vpust vyrov.prstenec 10a/627/390/60	ks	1,000	165,00	165,00	0,000
15	552.R9	Uliční vpust' - kalový koš	ks	1,000	363,00	363,00	0,000
16	592.R6	Ul. vpust skruž s otvorem TBV-Q 450/350/3a PVC	ks	1,000	498,00	498,00	0,000
17	592.R7	Ul. vpust dno s kai prohlub.TBV-Q 450/300/2a	ks	1,000	286,00	286,00	0,000
20	783347101_1 R	Krycí dvousložkový epoxidový protiskluzový nátěr zámečnických konstrukcí - odstín šedý.	m2	21,000	1 400,00	29 399,92	0,000
14	895.R10	Zřízení uličních vpustí z betonových dílců	sou	1,000	1 055,00	1 055,00	0,000
19	895941311	Odstranění vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	0,145
12	899101111	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,000	134,00	134,00	0,000

Celkem 86 684,67 0,177