

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 93/16/SOD (023/2016)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

Smluvní strany uzavírají tento dodatek, ve kterém se mění ustanovení článku II. a IV., ostatní ustanovení zůstávají v platnosti

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určen při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279
zastoupena: Ing. Luborem Benešem
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2400591566/2010
telefon: +420 602 270 859
fax:
e-mail: benes@buildingexpert.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lubor Beneš
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lubor Beneš

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba automatické tlakové stanice vedoucí ke zvýšení tlaku ve stávajícím vodovodním řadu v části obce Dubany a dále v obcích Čepí a Rozhovice, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci „ATS Čepí“ z května 2016, vypracované společností Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Přívratský. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Dílo se rozšiřuje o změny vyvolané průběhem výstavby – zejména o úpravu nivelety přívodních potrubí k ATS dle skutečného uložení hlavního vodovodního řadu, včetně vystrojení příslušnými armaturami a dále došlo ke změně rozsahu terénních úprav a ozelenění.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena díla	1,529.289,-- Kč
Změny v průběhu výstavby – ZL 1	113.737,-- Kč
Cena celkem bez DPH	1,643.026,-- Kč

(slovy: Jedenmilionšestsetčtyřicettřítisícdevacetšest korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření dodatku č. 1 této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla se upravuje o práce, dodávky a služby související se skutečným provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (ZL 1), který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Pokud nebylo v tomto dodatku smlouvy ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

2/ Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (ZL 1)

V Pardubicích dne 31. 5. 2014


V Pardubicích dne 31. 5. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Ing. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, orld 1 B, vložka 999
- 49 -

Bex
STAVĚNÍ
SPOLEČNOST
Building Expert s.r.o.
V zájezu 902/4, 158 00 Praha 5
IČO: 026 85 183, DIČ: CZ02685183
Pobočka: Staré Jesenčany 22
530 02 Pardubice

5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ATS** **ATS Čepí - rozpočet změnového listu**

Objekt: **01**

Rozpočet: **1** **Rozpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.** IČO: **2685183**
V zářezu 902/4 DIČ: **CZ02685183**
158 00 Praha 5

Rozpis ceny			Celkem
HSV			113 736,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			113 736,61


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		113 736,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **113 736,61 CZK**

v Pardubicích dne _____

J.P. 2017



Za zhotovitele
Building Expert s.r.o.
 V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5
 IČO: 026 85 183, DIČ: CZ02685183
 Pobočka: Staré Jesenčany 22
 530 02 Pardubice

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
 Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 60 10 86 31, DIČ: CZ0108631
 OR KS HK, vložka 009

 Za objednatele - 49 -

5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			71 893,84	63
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 497,60	2
8	Trubní vedení	HSV			28 851,00	25
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			8 800,00	8
997	Přesun sutě	HSV			1 502,17	1
998	Přesun hmot	HSV			192,00	0
Cena celkem					113 736,61	100

Pracovní list č. 1011
12/13 12/13 12/13
12/13 12/13 12/13
12/13 12/13 12/13
12/13 12/13 12/13

12/13 12/13 12/13
12/13 12/13 12/13
12/13 12/13 12/13
12/13 12/13 12/13

Položkový rozpočet

S:	ATS	ATS Čepí - rozpočet změnového listu
O:	01	
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				71 893,84
1	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,40000	416,50	999,60
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	2,40000	38,30	91,92
3	131301202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	2,40000	555,50	1 333,20
4	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	2,40000	47,30	113,52
5	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	43,20000	286,00	12 355,20
6	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	43,20000	84,00	3 628,80
7	151301301	Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	43,20000	64,50	2 786,40
8	151301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	43,20000	16,50	712,80
9	151301401	Zřízení vzepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m2	43,20000	254,50	10 994,40
10	151301411	Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m2	43,20000	56,50	2 440,80
11	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	4,80000	241,00	1 156,80
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	4,80000	85,50	410,40
13	R101	Terénní úpravy a rozšíření výsadby	kpl	1,00000	34 870,00	34 870,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 497,60
14	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,20000	780,50	2 497,60
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 800,00
15	R001	Jeřábníkové práce, vyzvednutí a opětovné osazení ATS	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
Díl:	8	Trubní vedení				28 851,00
16	R801	Výšková úprava PE potrubí d 110, vč. 2ks elektrokolen d 110	soubor	2,00000	2 680,00	5 360,00
17	891243321	Montáž ventilů odvětrávacích (koleno, potrubí, inf. vrstva)	kus	2,00000	926,00	1 852,00
18	950A08000003	souprava zemní teleskopická 1,3-1,8	kus	2,00000	3 558,00	7 116,00
19	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	2,00000	1 079,00	2 158,00
20	42273380	Pas navrtávací DN 100	kus	2,00000	3 645,00	7 290,00
21	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	778,00	1 556,00
22	42291452	Poklop litinový hydrantový	kus	2,00000	1 472,00	2 944,00
23	42291515	Deska podkladová pod poklopy	kus	2,00000	287,50	575,00
Díl:	997	Přesun sutě				1 502,17
24	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,26000	37,34	308,43
25	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,26000	9,52	78,64
26	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,26000	135,00	1 115,10
Díl:	998	Přesun hmot				192,00
27	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	1,20000	160,00	192,00

Celkem

113 736,61

Poznámky uchazeče k zadání