

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2019 ze dne 9.5.2019****na zhotovení díla****„Pardubice, ul. U Kamenné vily - vodovod“****Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel a místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ilona Horáková - TDS

Mobil: 601 567 526

Email: info@vakpce.cz

**2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277/0100

telefon: 602 495 465

e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2019 ze dne 9.5.2019 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek II. Předmět smlouvy se snižuje o :

Méněpráce, které vznikly snížením objemu skutečně provedených zemních prací oproti rozsahu zemních prací dle cenové nabídky a na jejím základě uzavřené smlouvy o dílo č. 02/2019.

2./

Článek IV. Cena se mění takto :

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

Cena za méněpráce odsouhlasené investorem (objednatel) dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo činí 119.912,20 Kč.

Na základě toho se smluvní cena díla snižuje a činí :

Cena celkem bez DPH	1,376.993,27 Kč
DPH, režim přenesení daň. povinnosti	0,00 Kč

Na daňovém dokladu vystaveném za provedení díla po předání a převzetí celého dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli bude uvedena snížená cena díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 02/2019 ze dne 9.5.2019.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 02/2019 ze dne 9.5.2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Chroustovicích dne: 20.6.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

  
-----  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ26008531  
OR KŠHK, os. H 3, vložka 012  
40 -

**INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**  
Náměstí J. Haška 246  
538 63 Chroustovice  
IČ 28778022 DIČ: CZ28778022  
-----  
**Michal Zeman**  
jednatel **INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**