

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 31360/2019 na akci: „Přelouč, ul. Sportovní - kanalizace“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Aleš Vavříčka, místopředseda
představenstva a ředitel společnosti

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Dyntar, Ing. Gabriela Fialková

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 17699313/0300

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Jan Žirovnický, MBA – předseda
představenstva

Stavbyvedoucí: Jan Pecina

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: 3185282/0800

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o tyto
neprovedené práce a dodávky: technologické zkoušky, geometrický plán, měření
hluku.

SNÍŽENÍ CENY DÍLA:

SNÍŽENÍ CENY CELKEM O (bez DPH).....- 23 000,00
Sazba DPH21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH)..... 2 156 201,00

FINANCOVÁNÍ:

Snížení ceny díla bude odečteno od běžné fakturace.

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží
každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31360/2019 uzavřenou mezi
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice a.s. dne
18.3.2019 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s
tímto dodatkem.

V Pardubicích, 15.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ465060637

②

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS HRA, 60002, vložka 999