

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 27/20/SOD

číslo zhotovitele: 002/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace - HAVÁRIE“

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - místopředseda představenstva  
IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: +420 466 798 411  
fax: +420 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Ilona Horáková - TDS  
Mobil: +420 601 567 526  
e-mail: ilona.horakova@vakpce.cz
- 2/ Zhotovitel:** **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441  
zastoupena: Petr Veselý - jednatel  
IČO: 241 35 658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 277430396/0300  
telefon: +420 466 610 149  
e-mail: info@kavebau.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý - jednatel  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý - jednatel  
Martin Sokol - stavbyvedoucí  
Ladislav Kmošek - vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

#### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

#### IV. Cena DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>3 985 213,- Kč</b>
<b>Změnový list č. 1</b>	<b>92 336,- Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>4 077 549,- Kč</b>

(slovy: čtyři miliony sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet devět korun českých)  
Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích, dne 19. 05. 2020

V Pardubicích, dne 19. 05. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Petr Veselý  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-53-

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149 ④

PŘEZKOUMAL 



Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba: „Pardubice - ul. Stavbařů - kanalizace - HAVÁRIE“
		Objekt: Kanalizace

## ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1

## NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce a méněpráce vyvolané stavbou		
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel		
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy		
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:			
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>			
<b>Prohloubení kanalizace</b>			
Vlivem nezjištěných výškových poměrů stávající kanalizace, došlo k zahloubení kanalizace do potřebné nivelety.			
<b>Neprováděné práce</b>			
Náhradní výsadbu keřů a křovin provede městský obvod. Z důvodů výškových a směrových poměrů nebyla realizována jedna šachta.			
<b>POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 19. 05. 2020</b>			
Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.		Podpis: 
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu	Datum vystavení: 19. 05. 2020	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Podpis: 
	Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení	Datum převzetí: 19. 05. 2020	

ODSOUHLASENÁ CENA

92 336,- Kč

## SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Ilona Horáková, TDS

 Schvaluji bez připomínek Mám následující připomínky:

Datum: 19. 05. 2020

Podpis: 

## SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení

 Schvaluji bez připomínek Mám následující připomínky:

Datum: 19. 05. 2020

Podpis: 

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002/2020ZL1

**Stavba:** Pardubice - ul Stavbařů - Kanalizace - Havarie

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>92 335,74</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>92 335,74</b>	<b>19 390,51</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>111 726,25</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002/2020ZL1

Stavba: Pardubice - ul Stavbařů - Kanalizace - Havarie

Místo: Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>92 335,74</b>	<b>111 726,25</b>
ZL1.1	Prohloubení kanalizace	184 931,39	223 766,98
ZL1.2	Neprováděné práce	-92 595,65	-112 040,74