

## Dodatek č.1 ke smlouvě

číslo: 16/21/SoD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
**Josef Šafránek, [josef.safranek@vakpce.cz](mailto:josef.safranek@vakpce.cz), +420 702 206 298**

2/ Zhotovitel: SUMO s.r.o.  
sídlo/místo podnikání: Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána zapsána v obchodním rejstříku, v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10649  
zastoupena: Radkem Šteckerem  
IČO: 25257684  
DIČ: CZ25257684  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: CZK 2111173624/2700 nebo EUR 2111173632/2700  
telefon: (+420) 466 049 411  
fax: nedisponujeme  
e-mail: info@sumo.team  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Radek Štecker, výkonný ředitel  
Lukáš Vlk – obchodní manažer  
tel. +420 731 686 693  
Ondřej Vančura – obchodní ředitel  
tel. +420 734 265 354

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petre Hromádko – Projektový manažer



tel. +420 770 174 150

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1/ V rámci akce ČS Moravanský – technologie a elektro budou provedeny vícepráce nad rámec základní SoD, které jsou uvedeny ve změnovém listu.

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: květen 2021 (*zadavatel upozorňuje, že se jedná o přepokládaný termín*)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: srpen 2021 (*zadavatel upozorňuje, že se jedná o přepokládaný termín*)

2/ Místem plnění je: obec Moravanský, areál ČS

## IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Cena celkem bez DPH PŘED UZAVŘENÍM DODATKU Č.1 4 259 641,- Kč**

(slovy: čtyřimilionydvěstěpadesátdevěttisícšestsetčtyřicetjedna korun českých)

**Cena celkem bez DPH PO UZAVŘENÍ DODATKU Č.1 4 809 060,-Kč**

## V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ujednání Smlouvy číslo: 16/21/SoD zůstávají beze změny.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po–dvou. Dodatek č.1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Přílohy Dodatku č.1:

Příloha č. 1: Harmonogram

Příloha č. 2: změnový list s položkovým rozpočtem

V Pardubicích dne ..... 20. 5. 2021

V Přelouči dne 26.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Radek Štecker  
Výkonný ředitel

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 10 -



## ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název zakázky: „ČS Moravaský“

Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo, předání staveniště a upřesnění podmínek (předpoklad)

Lhůta realizace: předpokládáný konec: červenec 2021

Poznámka: přesný harmonogram bude upraven dle skutečného podkladu (termín možné odstávk)

	TÝDEN DO											
	10.1.21	17.1.21	24.1.21	31.1.21	7.2.21	14.2.21	21.2.21	28.2.21	7.3.21	14.3.21	21.3.21	28.3.21
	TÝDEN OD											
	4.1.21	11.1.21	18.1.21	25.1.21	1.2.21	8.2.21	15.2.21	22.2.21	1.3.21	8.3.21	15.3.21	22.3.21
ČINNOST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Přípravné práce (školení, vstupy, BOZP, subdodavatelé)</b>												
<b>Zemní práce</b>												
Výkopové práce												
Terení úpravy												
<b>Technologie</b>												
Montáž technologie v objektu ČS												
Montáž technologie v armaturní jínce												
Relizace projektu skutečného provedení												
Geodetické zaměření												
<b>Stavební práce</b>												
Úprava vnitřních prostor ČS												
Realizace armaturní jímký												
Technologická přestávka												
Dokončovací práce												
Geodetické zaměření												
<b>Ele a MaR</b>												
Projekce DPS												
Výroba rozvaděče												
Elektromontáže Ele a MaR												
Relizace projektu skutečného provedení												
<b>Komplexní zkoušky</b>												
Tlakové zkoušky, revizní zpráva, TIČR												
<b>Předání stavby</b>												
Předání stavby, PTD, ....												





Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: SUMO s.r.o.	Stavba:	ČS Moravanský – technologie a elektro
		Objekt:	ČS Moravanský

# ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

**ZL 1**



## NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

### POPIS ZMĚNY:

Jedná se o rozšíření armaturní šachty z důvodu osazení indukčního průtokoměru.  
Změna v nerezovém potrubí – silnější stěna z důvodu delší životnosti potrubí.  
Doplnění v oblasti elektro a radiokomunikace z důvodu nových propojů a zkvalitnění přenosu dat.


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 23.4.2021

Předkládá:	SUMO s.r.o.			Podpis: 
	Lukáš Vlk – obchodní manažer	Datum vystavení:	26.4.2021	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis: 
	Josef Šafránek, TDS	Datum převzetí:	26.4.2021	

**ODSOUHLASENÁ CENA**

**549 419 Kč**

### SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Josef Šafránek, TDS	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum: 26.4.2021	Podpis:

### SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum: 26.4.2021	Podpis:







Rozšíření armaturní šachty	182 503 Kč
Osazení průtkoměru	9 293 Kč
Jednotka LCD	10 641 Kč
Radiomodul + doplnění RM1	26 195 Kč
Zemnicí pásek	25 900 Kč
Přeložení kabeláže	24 411 Kč
Demolice rozvaděčů	5 625 Kč
Změna nerezového potrubí	130 688 Kč
Změna kolena	- 2 500 Kč
Výměna stávajících armatur	83 064 Kč
Oprava oplocení	11 125 Kč
Doplnění revizí, inženýring, doprava, úprava dokumentace, atd..	42 475 Kč

**Celková cena bez DPH**

**549 418,7 Kč**





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**SO 02 - Stavební práce armaturní šachty**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**182 502,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 502,96	21,00%	38 325,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**220 828,58**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

0

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovat:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**182 502,96**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce 66 262,50

1	K	115101221	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	218,79	17 503,20
2	K	115101321	Pohotovost čerpací soupravy pro úpravní výšku do 25 m do 500 l/min	den	3,300	107,41	354,44
4	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	1,000	545,81	545,81
5	K	121101103	Sejmutí ornice s premístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,900	137,90	399,92
8	K	131251206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do	m3	22,000	832,73	18 320,02
9	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,300	571,51	2 457,48
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,300	39,78	171,05
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn vykopu hl do 4 m	m2	9,700	399,13	3 871,52
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	9,700	198,90	1 929,33
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2,300	210,83	484,92
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,800	74,26	1 470,27
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,500	438,91	2 852,89
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,900	34,48	2 237,49
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,500	316,91	2 059,94
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,500	27,85	181,00
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na	t	11,700	580,79	6 795,22
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,800	204,20	4 043,24
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním							0
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,700	249,29	174,50
22	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,300	315,59	410,26

#### D 2 Zakládání 0 1 552,74

23	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	2,900	64,97	188,42
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

24	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	3,400	58,34	198,37
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných	m2	3,000	13,26	39,78
26	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,300	1 695,95	508,79
28	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	0,600	812,84	487,70
29	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	0,600	216,14	129,68
30	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10.505	t	0,000	54 531,75	0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 78 826,05

31	K	380326342	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro	m3	2,700	8 636,24	23 317,84
32	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů	m2	16,400	2 238,29	36 707,92
33	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů	m2	16,400	481,34	7 893,94
34	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské	t	0,200	54 531,75	10 906,35

D 4 Vodorovné konstrukce 0 0 1 521,31

35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,100	1 760,93	176,09
36	K	452323141	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,100	6 116,84	611,68
37	K	452323192	Příplatek ke zřízení podkladních bloků z ŽB za práce ve štole	m3	0,100	163,10	16,31
38	K	452351192	Příplatek za práce ve štole při bednění desek nebo bloků nebo	m2	0,900	74,26	66,83
39	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,900	722,67	650,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň 0 0 13 604,76

40	K	618631111	Štěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí	m2	8,800	1 060,80	9 335,04
41	K	631313135	Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýš. nároky C 30/37 s	m3	0,200	21 348,60	4 269,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0 0 7 806,83

52	K	953333324	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm	m	3,100	1 524,90	4 727,19
53	K	953333493	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí rohový 165/165 mm	m	2,000	1 475,84	2 951,68
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,100	74,26	7,43
57	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,700	58,34	40,84
58	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,100	216,14	21,61
59	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,100	580,79	58,08

D 998 Přesun hmot 0 0 2 711,41

60	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové	t	1,800	1 153,62	2 076,52
61	K	998142252	Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a zásobníky betonové	t	1,800	352,72	634,89

D PSV Práce a dodávky PSV 0 0

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0 0 1 927,08

62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše	m2	2,200	21,22	46,68
63	M	11163150M	lak penetrační asfaltový	t	0,000	82 875,00	0,00

64	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše	m2	0,500	43,76	21,88
65	M	11163150M	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,000	82 875,00	0,00
66	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše	m2	2,200	184,31	405,49
67	M	62833158M	<i>pás asfaltový s minerálním posypem tl. 4mm s vložkou ze skelné tkaniny</i>	m2	2,500	315,59	788,97
68	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé	m2	0,500	217,46	108,73
69	M	62833158M	<i>pás asfaltový s minerálním posypem tl. 4mm s vložkou ze skelné tkaniny</i>	m2	0,600	315,59	189,35
70	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v	%	1,200	304,98	365,98

D 713 Izolace tepelné 0 0 8 290,28

71	K	713191321	Montáž izolace tepelné střech plochých osazení odvětrávacích	kus	0,700	41,11	28,77
73	K	713361112	Montáž izolace tepelné těles tvarovkami nebo deskami plocha	m2	5,400	1 007,76	5 441,90
74	M	URA.71	<i>deska z extrudovaného polystyrénu tepelná vodivost</i>	m2	6,200	381,89	2 367,71
75	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,200	376,58	451,90

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**osazení průtokoměru**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**9 292,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 200,00	21,00%	1 092,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 384,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**osazení průtokoměru**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**9 292,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 292,50

8 - Trubní vedení

9 292,50



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

## osazení průtokoměru

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**9 292,50**

D HSV Práce a dodávky HSV

9 292,50

D 8 Trubní vedení

9 292,50

1	K	891211112	montáž průtokoměru DN 150	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
2	M	000.40030500001 6	průtokoměr simenes MAG5100W	kus	1,000		0,00
3	M	000.78000500000 0	převodník k průtokoměru MAG 5000	kus	1,000		0,00
4	M	6000005330	držák převodníku průtokoměru MAG	kus	1,000		0,00
5	M	000.98310500001 6	kabel k převodníku	kus	1,000		0,00
6		819456+334	přírubový spoj DN 150 PN 16	kus	1,000	1 992,50	1 992,50
		819456+335	příruba přivařovací DN 150	kus	2,000	1 050,00	2 100,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**jednotka LCD**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**10 640,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 484,00	21,00%	2 201,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 842,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**jednotka LCD**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**10 640,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 640,52

8 - Trubní vedení

10 640,52

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

**jednotka LCD**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**10 640,52**

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 640,52

D 8

Trubní vedení

10 640,52

1	K	891211112	Vykop kabelové rýhy 50/50 cm hor 4	m	7,000	289,72	2 028,04
2	M	000.400305000016	Vrtání jadrové do zdiva cihelného do D 50 mm	kus	3,000	2 456,66	7 369,98
3	M	000.780005000000	Zásyp jam, rýh, šachet	m	7,000	155,14	1 085,98
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm	m3	1,750	29,75	52,06
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	m3	1,750	59,69	104,46



Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cen a dod.	Jedn. cena mon.	Celk.ce na mon	Jedn. cena	Celk.cen a bez DPH
1		3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	<b>Rozvaděč [RM1]</b>	kpl	1	11 164	11 164	0	0	11 164	11 164

Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech Výroba rozvaděče  
Materiál v rozvaděči  
Rozvaděč obsahuje:  
1 ks Jistič třípolový C50/3  
1 ks Kryt na přívodku nástěnná TN-C / TN-S 63A,  
1 ks Přepínač vačkový 1-0-2, 4p, 63A, IP20, DIN  
1 ks Přívodka nástěnná 3p+N+PE 63A, IP67  
5 ks Svorkovnice řadová šroubová 16mm<sup>2</sup>,  
1 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68  
1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu

2 **Kabel silový pevný Cu 5x16** m 12 282 3 387 54 648 336 4 035

V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.

3 **Nosné konstrukce** kpl 1 1 701 1 701 500 500 2 201 2 201

V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.  
1 kpl Sada nosných konstrukcí  
1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu

4	<b>Dokumentace provedení stavby úprava</b>	kpl	1	2 772	2 772	0	0	2 772	2 772
	1 ks Dokumentace provedení stavby úprava								
5	<b>Ostatní materiál a práce</b>	kpl	1	756	756	778	778	1 534	1 534
	Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsahu zařízení - doprava, přesun materiálu								
6	<b>Komunikace s VDJ doplnění rozvaděče [GPRSCIO1]</b>	kpl	1	3 440	3 440	1 050	1 050	4 490	4 490
	1 ks Modul komunikační 1xrelé [GPRSCIO1]								
	1 ks Kabel k CIO OpI [GU1WS1]								
<b>Celkem</b> Přenos do souhrnné tabulky					23 219		2 976		26 195



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**zemní pásek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**25 899,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 341,00	21,00%	701,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 601,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**zemní pásek**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**25 899,76**

HSV - Práce a dodávky HSV

25 899,76

8 - Trubní vedení

25 899,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

**zemní pásek**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**25 899,76**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**25 899,76**

D 8

Trubní vedení

**25 899,76**

1	K	891211112	Výkop kabelové rýhy 70/50 cm hor 4	m	10,000	248,00	2 480,00
3	M	000.780005000000	Zásyp jam, rýh, šachet	m	7,000	123,00	861,00
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm	m3	3,500	25,00	87,50
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,500	56,00	196,00
			Zemní pozinkovaná páska FeZn 30/4 (0,95kg/1m)	kg	50,000	43,52	
			Drát 8 AlMgSi 1/4 (0,135kg/m) měkký 20kg=150m	m	25,000	18,51	462,80
			Drát 10 FeZn /0,62kg/1m/ Zemní pozinkovaný drát - průměr	kg	7,000	44,98	314,86
			OU 1,7 ochranný úhelník (Tremis)	ks	4,000	163,80	
			ZT 1,5 zemní tyč (Tremis)	ks	4,000	374,40	1 497,60
			spotřební materiál	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
			práce	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

CS Moravanský

Objekt:

**přeložení kabeláže**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**24 410,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	742,00	21,00%	155,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**24 566,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**přeložení kabeláže**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**24 410,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 410,70

8 - Trubní vedení

24 410,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

## přeložení kabeláže

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**24 410,70**

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 410,70

D 8

Trubní vedení

24 410,70

1	K	891211112	Výkop kabelové rýhy 70/50 cm hor.4	m	2,000	248,00	496,00
3	M	000.780005000000	Zásyp jam, rýh, šachet	m	2,000	123,00	246,00
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm	m3	0,700	25,00	17,50
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,700	56,00	39,20
			ER212/NKP7P ČEZ - 63A	ks	1,000	7 992,00	7 992,00
			CYKY-J 4x16	m	10,000	212,00	2 120,00
			Práce	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**demolice rozvaděčů**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 625,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 625,00	21,00%	1 181,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 806,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**demolice rozvaděčů**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**5 625,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 625,00

8 - Trubní vedení

5 625,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

**demolice rozvaděčů**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 625,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 625,00
D	8		Trubní vedení				5 625,00
1	K	891211112	demolice stávajících elektrorozvaděčů vč. Odvozu sutí	kpl	1,000	5 625,00	5 625,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**nerez potrubí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**130 688,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-17 992,80	21,00%	-3 778,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**126 909,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**nerez potrubí**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**130 688,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

130 688,00

8 - Trubní vedení

130 688,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

**nerez potrubí**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**130 688,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

130 688,00

D 8 Trubní vedení

130 688,00

31	K	20001	Potrubí DN 100 - B, E, nerez AISI 304	m	-20,000	899,64	-17 992,80
32	K	20002	Potrubí DN 150mm - A, C, F, nerez AISI 304	m	-21,000	1 267,56	-26 618,76
33	K	30001	Príruba 154/2 DN 150 mm, nerez AISI 304	kus	-6,000	3 594,78	-21 568,68
34	K	30002	Príruba 104/2 DN 100 mm, nerez AISI 304	kus	-24,000	2 262,96	-54 311,04
35	K	30003	Príruba 54/2 DN 50 mm, nerez AISI 304	kus	-10,000	1 191,96	-11 919,60
36	K	40001	Koleno 154/2 90st, nerez AISI 304	kus	-5,000	4 644,36	-23 221,80
37	K	40002	Koleno 104/2 90st, nerez AISI 304	kus	-11,000	2 928,24	-32 210,64
38	K	50000	T-kus 54x2/54x2, nerez AISI 304	kus	-1,000	2 206,26	-2 206,26
39	K	50001	T-kus 104x2/104x2, nerez AISI 304	kus	-7,000	4 291,56	-30 040,92
40	K	50002	T-kus redukovaný 154x2/104x2, nerez AISI 304	kus	-6,000	3 449,88	-20 699,28
41	K	60001	Kříž 104x2/104x2, nerez AISI 304	kus	-1,000	5 812,38	-5 812,38
42	K	70001	Redukce 154x2/104x2, nerez AISI 304	kus	-4,000	3 676,68	-14 706,72
43	K	70002	Redukce 104x2/54x2, nerez AISI 304	kus	-9,000	2 344,86	-21 103,74
44	K	80001	Príruba zaslepovací 104x2 Dn 100mm, nerez AISI 304	kus	-2,000	2 310,84	-4 621,68
31	K	20001	Potrubí DN 100 - B, E, nerez AISI 304	m	20,000	1 682,10	33 642,00
32	K	20002	Potrubí DN 150mm - A, C, F, nerez AISI 304	m	21,000	2 599,38	54 586,98
33	K	30001	Príruba DN 150 mm, nerez AISI 304	kus	6,000	3 695,58	22 173,48
34	K	30002	Príruba DN 100 mm, nerez AISI 304	kus	24,000	2 648,52	63 564,48
35	K	30003	Príruba DN 50 mm, nerez AISI 304	kus	10,000	1 467,90	14 679,00
36	K	40001	Koleno 150 90st, nerez AISI 304	kus	5,000	5 440,68	27 203,40
37	K	40002	Koleno 100 90st, nerez AISI 304	kus	11,000	3 441,06	37 851,66
38	K	50000	T-kus 50/50, nerez AISI 304	kus	1,000	2 829,96	2 829,96
39	K	50001	T-kus 100/100 nerez AISI 304	kus	7,000	5 070,24	35 491,68

40	K	50002	I-kus redukovaný 150/100, nerez AISI 304	kus	6,000	10 314,36	61 886,16
41	K	60001	Kříž 100/100, nerez AISI 304	kus	1,000	14 848,64	14 848,64
42	K	70001	Redukce 150/100nerez AISI 304	kus	4,000	4 251,24	17 004,96
43	K	70002	Redukce 100/50, nerez AISI 304	kus	9,000	2 647,26	23 825,34
44	K	80001	Priruba zaslepovací DN 100mm, nerez AISI 304	kus	2,000	4 067,28	8 134,56





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**nahrazení kolen**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-2 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 220,00	21,00%	-676,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-3 176,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**nahrazení kolen**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**-2 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 500,00

8 - Trubní vedení

-2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

**nahrazení kolen**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-2 500,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 500,00
D	8		Trubní vedení				-2 500,00
13	M	000.504915000 016	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 150, atest pro styk s pitnou vodou	kus	-1,000	3 220,00	-3 220,00
			elektrokoleno PE 150	kus	1,000	720,00	720,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**výměna stávajících armatur**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**83 064,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 195,00	21,00%	19 150,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 214,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

podpis:

Razítko

## REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**výměna stávajících armatur**

Místo:

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**83 064,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

83 064,00

8 - Trubní vedení

83 064,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

**výměna stávajících armatur**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**83 064,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**83 064,00**

D 8 Trubní vedení

**83 064,00**

2	M	000.40031500016	demontáž stávajícího zařízení	kpl	1,000	24 950,00	24 950,00
2	M	000.40031500016	ŠOUPĚ E3 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150, atest pro styk s	kus	2,000	16 492,50	32 985,00
3	M	000.780012500000	KOLO RUČNÍ 125-150	kus	2,000	462,50	925,00
1	K	891211112	montáž šoupátka DN 150	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
6		819456+334	přírubový spoj DN 150 PN 16	kus	2,000	3 322,50	6 645,00
		819456+335	příruba přivařovací DN 150	kus	4,000	1 748,75	6 995,00
2	M	000.40031500016	ŠOUPĚ E3 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100, atest pro styk s	kus	2,000	10 353,75	20 707,50
3	M	000.780012500000	KOLO RUČNÍ 125-150	kus	2,000	613,75	1 227,50
1	K	891211112	montáž šoupátka DN 100	kus	2,000	1 567,50	3 135,00
6		819456+334	přírubový spoj DN 100 PN 16	kus	2,000	1 992,50	3 985,00
		819456+335	příruba přivařovací DN 100	kus	4,000	1 050,00	4 200,00
1	K	891211112	montáž průtokoměru DN 100	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
2	M	000.40030500016	průtokoměr simenes MAG5100W DN 100	kus	1,000		0,00
3	M	000.780005000000	převodník k průtokoměru MAG 5000	kus	1,000		0,00
4	M	6000005330	držák převodníku průtokoměru MAG	kus	1,000		0,00
5	M	000.98310500016	kabel k převodníku	kus	1,000		0,00
6		819456+334	přírubový spoj DN 100 PN 16	kus	1,000	1 992,50	1 992,50
		819456+335	příruba přivařovací DN 100	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
2	M	000.40031500016	přírubový vodoměr DN 100 PN 16 -sensus MEISTREAM	kus	1,000	21 656,25	21 656,25
2	M	000.40031500016	měřicí vložka	kus	1,000	7 722,50	7 722,50
6		819456+334	přírubový spoj DN 100 PN 16	kus	1,000	1 992,50	1 992,50
		819456+335	příruba přivařovací DN 100	kus	2,000	1 050,00	2 100,00

1	K	891211112	montáž vedoměru DN 100	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
			výměna tlakového snímače	kus	1,000	8 087,50	8 087,50
2	M	000.40031500 0016	elektrošoupě bezpřířubové DN 100	kus	1,000	69 315,00	69 315,00
1	K	891211112	montáž elektrošoupěte DN 100	kus	1,000	18 827,50	18 827,50
2	M	000.40031500 0016	zařízení na sledování hladiny	kus	1,000	0,00	0,00
1	K	891211112	montáž zařízení ke sledování hladiny	kus	1,000	0,00	0,00
9	M	000.13001000 0016	ventil omezení průtoku DN 100 se servopohonem, atest pro otoky a řízení vodu	kus	-1,000	130 526,00	-130 526,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**oprava oplocení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 125,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 125,00	21,00%	2 336,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 461,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČS Moravanský

Objekt:

**oprava oplocení**

Místo:

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**11 125,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

11 125,00

8 - Trubní vedení

11 125,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS UT - Technologicke vystrojeni OS a armaturni šachty

Soupis:

**oprava oplocení**

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 125,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 125,00
D	8		Trubní vedení				11 125,00
1	K	891211112	oprava oplocení	kpl	1,000	11 125,00	11 125,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

**Ostatní**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**42 475,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesení	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesení	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 475,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

**Ostatní**

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**42 475,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

42 475,00

Ostatní

42 475,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

PS 01 - Technologické vstrojení ČS a armaturní šachty

Soupis:

**Ostatní**

Místo:

0

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant: 0

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>42 475,00</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				42 475,00
	D	8	Ostatní				42 475,00
1	K	891211112	Revize	kpl	1,000	11 125,00	11 125,00
			Doprava	kpl	1,000	7 950,00	7 950,00
			Projektový manažer a šéf montér	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00
			úprava dokumkentace	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00

