

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

číslo: 1211/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka, místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Ilona Horáková – technik technicko- investičního oddělení

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 769602/0800
telefon: 495 499 461
fax:
e-mail: info@stavokakosice.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lukáš Horálek
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Petr Izakovič, Jaroslav Hušek

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č.1:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.11.2020 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „**havárie stávající jednotné kanalizace (stoka CA) v úseku 242 m**“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- V průběhu provádění prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací, což bylo provedeno změnovým listem ZL č.1

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě změnového listu ZL č.1, který je jako nedílná příloha součástí tohoto dodatku a kterým dochází k odpočtu nerealizovaných oprav komunikací a přípočtu kácení stromů a terénních úprav.

3. Cena díla

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Původní cena díla dle SOD bez DPH | 9 736 473,80 Kč bez DPH |
| ZL1 | - 492 147,65 Kč bez DPH |
| Nová cena díla | 9 244 326,15 Kč bez DPH |
| DPH 21% | 1 941 308,49 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH | 11 185 634,64 Kč vč. DPH |

4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyla mezi účastníky učiněna.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je :

Změnový list č.1


V Pardubicích dne*10.6.2021*.....

V Koticích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

| ZMĚNOVÝ LIST | | | | |
|--|--|---|----------------|---------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | číslo : 1/2021 | |
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | | | | |
| Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. | | | | |
| Navrhovatel: | | Stavoka Kosice, a.s. | | |
| Příjemce návrhu: | | VAK Pardubice, a.s. | Datum: | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | | poštou | poslem | e-mailem x |
| Odkazy | | na specifikaci: - | | |
| | | na výkresy: - | | |
| | | na rozpočtové podklady: - vícepráce, nedočerpané položky rozpočtu | | |
| | | na jinou část smlouvy: - | | |
| POPIS ZMĚNY: | | | | |
| Změna ceny díla z důvodu odpočtu nerealizovaných prací na komunikaci, provedené vícepráce spojené s odstraněním porostů v trase kanalizace a terénních úprav. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jméno a podpis navrhovatele: | | | | |
| | | | | |
| Stanovisko objednatele: | | | | |
| SOUHLASÍ  | | | | |
| Stanovisko zhotovitele: | | | | |
| | | | | |
| Stanovisko projektanta: | | | | |
| | | | | |
| Stanovisko provozovatele: | | | | |
| | | | | |
| Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1/2021

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Pardubice, a.s.

Datum:

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | poslem | e-mailem X | osobně |
|---------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Cena díla dle SoD | 9 736 473,80 Kč bez DPH |
| Vyfakturováno | 8 901 018,15 Kč bez DPH |
| Zbývá | 835 455,65 Kč bez DPH |

| | |
|---|-----------------------|
| Cena víceprací | 343 308,- Kč bez DPH |
| Rozdíl mezi nedočerpanými položkami a vícepracemi | 492 147,65 Kč bez DPH |

Cena díla po provedených přípočtech a odpočtech:

9 244 326,15 Kč bez DPH

Počet listů příloh: 7

- rozpočet méněprací
- rozpočet víceprací

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)


- 492 147,65 Kč / - čtyřistadevadesát dva tisíc jednočtyřicet sedm,65 Kč

Zpracoval:

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (BL)

Datum: 16.6.2021

Převzal:


**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplického 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
50

Datum: 16.6.2021

ZMĚNOVÝ LIST

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1/2021

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**Zhotovitel:** Stavoka Kosice, a.s.**Navrhovatel:** Stavoka Kosice, a.s.**Příjemce návrhu:** VAK Pardubice, a.s.**Datum:**

Způsob odeslání/ předání/datum: poštou poslem faxem osobně

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 7

- rozpočet méněprací

- rozpočet víceprací

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 492 147,65 Kč / - čtyřistadevadesátdvatisícjednostočtyřicet sedm,65 Kč

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:

záměr
objednatelechyba v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (B)

Datum: 18.6.2021

Podpis zmocněnce objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplicko 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
PR KS HK, oddíl B, vložka 999
50

Datum: 18.6.2021

Zjišťovací protokol č. o provedených stavebních pracích

za sledované období od do

NEVYČERPANÉ POLOŽKY

Stavba : 140/2020

Pardubice, Popkovičká - kanalizace HAV

Zhotovitel : Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130
50351 Kosice

IČO : 25275119
DIČ : CZ25275119

Objednatel :

IČO :
DIČ :

| | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Základ pro DPH 15 % | | | | |
| Základ pro DPH 21 % | 9 736 473,80 | 7 871 860,66 | 1 029 157,49 | 835 455,65 |
| Zaokrouhlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cena celkem za stavbu bez DPH | 9 736 473,80 | 7 871 860,66 | 1 029 157,49 | 835 455,65 |

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.05.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119

Za zhotovitele

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ80108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
50

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

| Číslo | Název | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|-------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 01 | kanalizace | 8 718 473,80 | 7 323 360,66 | 889 657,49 | 505 455,65 |
| 1 | 01 - Kanalizace - ul. Pra... | 8 718 473,80 | 7 323 360,66 | 889 657,49 | 505 455,65 |
| 02 | VON | 1 018 000,00 | 548 500,00 | 139 500,00 | 330 000,00 |
| 1 | 02 - Vedlejší a ostatní n... | 1 018 000,00 | 548 500,00 | 139 500,00 | 330 000,00 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | V rozpočtu | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období | Zbývá |
|-------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Zemní práce | 3 745 455,97 | 3 164 406,87 | 398 592,05 | 182 457,05 |
| 2 | Zakládání | 71 377,42 | 64 239,67 | 7 137,75 | 0,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 533 774,42 | 533 774,42 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 64 476,95 | 64 005,05 | 471,90 | 0,00 |
| 5 | Komunikace pozemní | 572 389,90 | 114 722,14 | 135 088,57 | 322 579,19 |
| 8 | Trubní vedení | 2 604 226,30 | 2 372 054,85 | 231 752,04 | 419,41 |
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 85 857,50 | 77 271,74 | 8 585,76 | 0,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 584 146,07 | 525 731,46 | 58 414,61 | 0,00 |
| 997 | Přesun sutě | 292 993,82 | 259 756,54 | 33 237,28 | 0,00 |
| D2 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 718 000,00 | 548 500,00 | 139 500,00 | 30 000,00 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 163 775,45 | 147 397,92 | 16 377,53 | 0,00 |
| ON | Ostatní náklady | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Zjišťovací protokol č.

Za období:

Stavba: 140/2020

Pardubice, Popkovická - kanalizace HAV

Objekt: 01

kanalizace

Rozpočet: 1

01 - Kanalizace - ul. Pra...

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
|----------|---|----|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | Cena |
| Název | | | | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 1 | Zemní práce | | | 3 601 241,12 | 3 034 613,51 | 384 170,56 | 182 457,05 |
| 2 | 113107222R00 | m2 | 40,10 | 15 906,07 | 2 406,00 | 1 093,33 | 12 406,74 |
| | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 sp | | | 396,66000 | 60,00000 | 27,26520 | 309,39480 |
| 3 | 113107223R00 | m2 | 59,80 | 27 637,47 | 0,00 | 5 980,00 | 21 657,47 |
| | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 sp | | | 462,16500 | 0,00000 | 99,99999 | 362,16501 |
| 4 | 113107231R00 | m2 | 137,20 | 65 559,65 | 0,00 | 13 720,00 | 51 839,65 |
| | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 sp | | | 477,84000 | 0,00000 | 100,00000 | 377,84000 |
| 5 | 113154122 | m2 | 106,30 | 49 128,14 | 0,00 | 10 630,00 | 38 498,14 |
| | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prost | | | 462,16500 | 0,00000 | 100,00000 | 362,16500 |
| 6 | 113154124-R | m2 | 160,30 | 74 085,05 | 0,00 | 16 030,00 | 58 055,05 |
| | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prost | | | 462,16500 | 0,00000 | 100,00000 | 362,16500 |
| 5 | Komunikace pozemní | | | 572 389,90 | 114 722,14 | 135 088,57 | 322 579,19 |
| 38 | 564762111R00 | m2 | 293,70 | 13 762,78 | 12 386,50 | 0,00 | 1 376,28 |
| | Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a z | | | 46,86000 | 42,17400 | -0,00001 | 4,68601 |
| 39 | 564851111R00 | m2 | 138,50 | 4 326,74 | 3 461,39 | 0,00 | 865,35 |
| | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 15 | | | 31,24000 | 24,99200 | 0,00000 | 6,24800 |
| 40 | 564861111R00 | m2 | 180,80 | 57 595,65 | 46 076,52 | 0,00 | 11 519,13 |
| | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 20 | | | 318,56000 | 254,84800 | 0,00000 | 63,71200 |
| 41 | 564861115R00 | m2 | 214,20 | 65 997,16 | 52 797,73 | 0,00 | 13 199,43 |
| | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 24 | | | 308,11000 | 246,48800 | 0,00000 | 61,62200 |
| 42 | 565155111 | m2 | 517,80 | 170 874,00 | 0,00 | 51 780,00 | 119 094,00 |
| | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězr | | | 330,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 230,00000 |
| 43 | 567122112R00 | m2 | 330,90 | 109 197,00 | 0,00 | 33 090,00 | 76 107,00 |
| | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozpro | | | 330,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 230,00000 |
| 44 | 573111112R00 | m2 | 26,30 | 8 679,00 | 0,00 | 2 630,00 | 6 049,00 |
| | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množst | | | 330,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 230,00000 |
| 45 | 573211109 | m2 | 11,10 | 3 663,00 | 0,00 | 1 110,00 | 2 553,00 |
| | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množ | | | 330,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 230,00000 |
| 46 | 577134111 | m2 | 399,20 | 131 736,00 | 0,00 | 39 920,00 | 91 816,00 |
| | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhu | | | 330,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 230,00000 |
| 8 | Trubní vedení | | | 2 604 226,30 | 2 372 054,85 | 231 752,04 | 419,41 |
| 68 | 899623181R00 | m3 | 4 194,10 | 4 194,10 | 3 774,69 | 0,00 | 419,41 |
| | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výk | | | 1,00000 | 0,90000 | 0,00000 | 0,10000 |

505 455,65

| | | |
|------------------------|----------|--|
| Zjišťovací protokol č. | | Za období: |
| Stavba: | 140/2020 | Pardubice, Popkovičká - kanalizace HAV |
| Objekt: | 02 | VON |
| Rozpočet: | 1 | 02 - Vedlejší a ostatní n... |

| Poř.č. | Číslo | MJ | Cena / MJ | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
|-----------|--|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Cena | Cena | Cena | Cena |
| | | | | | | | |
| D2 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | 718 000,00 | 548 500,00 | 139 500,00 | 30 000,00 |
| 19 | X23 | kpl | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 6x v pa | | | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| ON | Ostatní náklady | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 20 | 333971T10 | kpl | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | REZERVA | | | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| | | | | 330000 | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/103 Pardubice, Popkovická-kanalizace HAV - vícepráce

Objekt: 1 terenní úpravy

Rozpočet: 01 kanalizace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130
50351 Kosice

IČO: 25275119
DIČ: CZ25275119

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 343 308,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 343 308,00 |



Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 343 308,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 72 094,68 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 415 402,68 CZK

v


Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 

Za zhotovitele

dne


**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ 60108631
QR KS HK, oddíl B, vložka 999

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 260 308,00 | 76 |
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV | | | 50 000,00 | 15 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 33 000,00 | 10 |
| Cena celkem | | | | | 343 308,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|--|
| S: | 2021/103 | Pardubice, Popkovičká-kanalizace HAV - vícepráce |
| O: | 1 | terenní úpravy |
| R: | 01 | kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DPH | Cena s DPH |
|--|---------------|--|-----|-------------|-----------|------------|-------|------------|
| Díl: 1 | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 112101103R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm | kus | 19,00000 | 749,00 | 14 231,00 | 21,00 | 17 219,51 |
| | | 19 | | 19,00000 | | | | |
| 2 | 112101104R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm | kus | 10,00000 | 1 065,00 | 10 650,00 | 21,00 | 12 886,50 |
| | | 10 | | 10,00000 | | | | |
| 3 | 112201103R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm | kus | 19,00000 | 1 094,00 | 20 786,00 | 21,00 | 25 151,06 |
| | | 19 | | 19,00000 | | | | |
| 4 | 112201104R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm | kus | 10,00000 | 1 915,00 | 19 150,00 | 21,00 | 23 171,50 |
| | | 10 | | 10,00000 | | | | |
| 5 | 162201412R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m | kus | 19,00000 | 1 074,00 | 20 406,00 | 21,00 | 24 691,26 |
| | | 19 | | 19,00000 | | | | |
| 6 | 162201414R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m | kus | 10,00000 | 4 183,00 | 41 830,00 | 21,00 | 50 614,30 |
| | | 10 | | 10,00000 | | | | |
| 7 | 162201422R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m | kus | 19,00000 | 395,00 | 7 505,00 | 21,00 | 9 081,05 |
| 8 | 162201423R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m | kus | 10,00000 | 695,00 | 6 950,00 | 21,00 | 8 409,50 |
| | | 10 | | 10,00000 | | | | |
| 9 | 181006112R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm | m2 | 2 200,00000 | 8,00 | 17 600,00 | 21,00 | 21 296,00 |
| | | 2200 | | 2 200,00000 | | | | |
| 10 | 181201111R00 | Úprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně | m2 | 2 200,00000 | 46,00 | 101 200,00 | 21,00 | 122 452,00 |
| | | 220*10 | | 2 200,00000 | | | | |
| Díl: 97 | | | | | | | | |
| Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | | | |
| 11 | 979097115U01 | nákup - ostatní zeminy | t | 200,00000 | 250,00 | 50 000,00 | 21,00 | 60 500,00 |
| | | 200 | | 200,00000 | | | | |
| Díl: 99 | | | | | | | | |
| Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 12 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t | 220,00000 | 150,00 | 33 000,00 | 21,00 | 39 930,00 |
| | | | | | | | | |

