

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 102/21/SOD

číslo zhotovitele: 013/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý, jednatel
Ing. Ivo Muthsam, jednatel
IČO: 24135658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 277430396/0300
telefon: +420 466 610 149
fax: xxx
e-mail: info@kavebau.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ladislav Kmošek, vedoucí obchodu a přípravy

Martin Sokol, stavbyvedoucí

Václav Kuchta, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH 8 987 346,79 Kč

Změnový list č. 1 - 154 388,40 Kč

Nová cena celkem bez DPH 8 832 958,39 Kč

(slovy: Osm milionů osm set třicet dva tisíc devět set padesát osm korun českých a třicet devět haléřů).

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Pardubicích dne 20. 4. 2022

Za objednatele:



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplice 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ24135658
ČR KS BR, oddíl B, měřka 500

V Pardubicích dne 11. 4. 2022

Za zhotovitele:

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

KAVE Bau s.r.o.
Petr Veselý
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

KAVE Bau s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba:	Pardubice, ul. Sjezdová – kanalizace
		Objekt:	Pardubice, ul.- Sjezdová - kanalizace

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:



ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce a méněpráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Neprováděné práce/prováděné práce nad rámec PD
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny


POPIS ZMĚNY:

Méněpráce specifikují neprováděné práce na stavbě-povrchy komunikací.
Vícepráce specifikují odbočení pro kanalizační přípojky nad rámec PD dle požadavků majitelů RD.


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 08. 04. 2022

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.	Datum vystavení:	07. 04. 2022	Podpis: 
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu			
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Datum převzetí:	07. 04. 2022	Podpis: 
	Ilona Horáková, TDS			

ODSOUHLASENÁ CENA**-154 388,40 Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/007
Stavba: ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 07.04.2022

Zadavatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, 530 02-Pardubice

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-154 388,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	-154 388,40	-32 421,56
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-186 809,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/007

Stavba: ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

Místo: Datum: 07.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-154 388,40	-186 809,96
01	Méněpráce	-171 156,60	-207 099,49
02	Vícepráce	16 768,20	20 289,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

Objekt:

01 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-171 156,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-171 156,60	21,00%	-35 942,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-207 099,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-171 156,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-171 156,60

5 - Komunikace pozemní

-171 156,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-171 156,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

-171 156,60

D 5

Komunikace pozemní

-171 156,60

1	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	701,600	-70,00	-49 112,00
4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	21,800	-95,00	-2 071,00
2	K	596212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	701,600	-135,00	-94 716,00
3	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	210,480	-120,00	-25 257,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

Objekt:

02 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				16 768,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	16 768,20	21,00%	3 521,32	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		20 289,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 768,20

HSV - Práce a dodávky HSV

16 768,20

8 - Trubní vedení

16 768,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL- Pardubice, ul. Sjezdová - kanalizace

Objekt:

02 - Vícepráce

Místo:

Datum: 07.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 768,20

D HSV Práce a dodávky HSV 16 768,20

D 8 Trubní vedení 16 768,20

13	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	2,000	1 406,30	2 812,60
14	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,000	6 977,80	13 955,60



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.