

**Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. 62/2020 ZL4
na akci: „BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod“**

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Statutární zástupce: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Fialková - technická náměstkyně
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 17699313/0300
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Společnost pro BČOV Pardubice, vedoucí společník: Agrostav Pardubice a.s.;
společník: KVIS Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti
Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti
Zástupci ve věcech technických: Ivan Morávek – výrobní ředitel
Jakub Modráček, DiS. - stavbyvedoucí
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
č.ú.: 3185282/0800
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o méněpráce specifikované položkovým rozpočtem. Jedná se o:
SO 01 Stavební úpravy na usazovacích nádržích.
Upraven rozsah prací - v objektu SO 01 byl upraven rozsah sanačních prací uvedených v příložením rozpočtu
SO 02 Stavební úpravy na I° linky BIO2
Upraven rozsah prací - v objektu SO 02 byl upraven rozsah sanačních prací a úprava nátoků na DN21, DN22, DN23 uvedených v příložením rozpočtu

SNÍŽENÍ CENY DÍLA:

SNÍŽENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) -2 286 619,40Kč
Sazba DPH..... 21%
Cena po úpravě (změnovým listem č.4) celkem (bez DPH)18 820 867,80 Kč

OSTATNÍ:



Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.4 navazuje na smlouvu o dílo č.62/2020 uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 2.10.2020, dodatek č.1 ze dne 1.4.2021, dodatek č.2 ze dne 16.8.2021 a dodatek č. 3 ze dne 24.11.2021 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č.1,2 a 3 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 16.5.2022

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

.....
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s.
vedoucího společníka Společnosti

V Pardubicích, 29.4.2022

Za zhotovitele:

AGRO STAV PARDUBICE
AGROSTAV Pardubice a.s.
Hostovická 231, 533 01 Pardubice
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

.....
Roman Mokřý, DiS.
místopředseda představenstva
Agrostavu Pardubice a.s.

pro BČOV Pardubice

Dodatkový LIST

ZL č.4

rozsahu prací oproti SOD

Číslo dodatku: 4	Datum: 28.4.2022	počet příloh: 1
------------------	------------------	-----------------

ZHOTOVITEL	IČ: 46506063	DIČ: CZ46506063
Název a sídlo: Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 53301, Pardubice		
Smlouva o dílo č: 62/2020		

OBJEDNATEL	IČ: 60108631	DIČ: CZ60108631
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, 530 02 Zastoupený: Ing. Martinem Charvátém, předsedou představenstva		
Smlouva o dílo č: 62/2020		

STAVBA	číslo zakázky:
Název stavby: BČOV Pardubice - akumulace dešťových vod	
Místo stavby: Pardubice, Rybitví	

POPIS ZMĚNY
SO 01 Stavební úpravy na usazovacích nádržích
Upraven rozsah prací - v objektu SO 01 byl upraven rozsah sanačních prací uvedených v příložením rozpočtu
SO 02 Stavební úpravy na I° linky BIO2
Upraven rozsah prací - v objektu SO 02 byl upraven rozsah sanačních prací a úprava nátoků na DN21, DN22, DN23 uvedených v příložením rozpočtu
Přílohy změnového listu
Položkový rozpočet pro SO 01 - obsahuje položky, které se realizovat nebudou a jsou tedy uvedeny jako minusové
Položkový rozpočet pro SO 02 - obsahuje položky, které se realizovat nebudou a jsou tedy uvedeny jako minusové

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
-

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	-2 286 619,40 Kč
Původní cena dle SoD 62/2020 bez DPH	19 778 466,00 Kč
Dodatek č.1 k SoD 62/2021 ZL1	724 377,00 Kč
Dodatek č.2 k SoD 62/2021 ZL2 - změna termínu dokončení	0,00 Kč
Dodatek č.3 k SoD 62/2021 ZL3	604 644,20 Kč
Dodatek č.4 k SoD 62/2021 ZL4	-2 286 619,40 Kč
Celková částka bez DPH	18 820 867,80 Kč

Za zhotovitele:
Agrostav Pardubice a.s.

Za objednatele:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za technický dozor:

AGRO STAV PARDUBICE (13)
AGROSTAV Pardubice a.s.
Hostovická 231, 533 01 Pardubice
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

Za projektanta:
EKOEKO s.r.o.

Místo: V Pardubicích
Dne: 28.4.2022

Stavba :	BČOV Pardubice, investice - záměr D.06	
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy v usazovacích nádržích	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 300		Sanace				
10	300 05	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	-31,67	200,00	-6 334,00
11	300 06	Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem	m2	-68,42	275,00	-18 816,30
12	300 08	Sanace výztuže	m	-120,32	422,20	-50 799,10
13	300 09	Hrubá nebo jemná reprofilace betonových konstrukcí v průměrné tl.20mm	m2	-36,64	1 666,50	-61 060,60

Méněpráce -137 010,00

Stavba :	BČOV Pardubice, investice - záměr D.06	
Objekt :	SO 02 Stavební úpravy na I° linky BIO2	

1	300 01	Čištění ploch tlakovou vodou při tlaku do 100 bar	m2	-704,02	50,50	-35 553,21
2	300 02	Omytí vnitřních ploch objektů vodou s dezinfekcí	m2	-704,02	62,00	-43 649,49
4	300 06	Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem	m2	-557,58	275,00	-153 335,60
5	300 08	Sanace výztuže	m	-1 562,51	422,20	-659 692,65
6	300 09	Hrubá nebo jemná reprofilace betonových konstrukcí v průměrné tl.20mm	m2	-699,33	1 666,50	-1 165 433,45
38	093 02 10	Úprava nátoků DN21 a DN2	kpl	-1,65	42 350,00	-69 877,50
39	093 02 11	Úprava nátoků DN23	kpl	-0,65	33 950,00	-22 067,50

Méněpráce -2 149 609,40

Celkem méněpráce -2 286 619,40

AGRO STAV ¹³
AGROSTAV PARDUBICE a.s.
 Hostovická 231, 533 01 Pardubice
 IČ 46506063 • DIČ CZ46506063



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

STAVBA
VODOVODU
V OBLASTI
PARDUBICE