



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 21040/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **UNITECH Trade s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Pražská 53, 530 06 Pardubice
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 1164
zastoupena: Ing. Alenou Žákovou - jednatelkou
IČO: 42195811
DIČ: CZ42195811
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 2112471121/2700
telefon: 739 427 786
e-mail: info@unitechtrade.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Alena Žáková - jednatelka, Mgr. Viktor Illnar – obchodně technický konzultant
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Martin Pecháček



II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	998 800,- Kč bez DPH
Změnový list č. 1	131 110,- Kč bez DPH
Nová cena celkem bez DPH	1 129 910,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion jedno sto dvacet devět tisíc devět set deset korun českých)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Pardubicích dne 30.9.2022

V Pardubicích dne...26.09.2022.....

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Za zhotovitele:

UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53, Popkovičky
530 06 Pardubice
IČ: 421 95 811, DIČ: CZ42195811

.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Alena Žáková
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY 01/21040/2022		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	UNITECH Trade s.r.o.	
Investor:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Datum: 26.09.2022
Název akce: VDJ Kunětická hora - sanace vnějšího pláště		
Odkazy na	specifikaci:	Práce a dodávky HSV
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:		Objekt – VDJ
na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Předmět změny: Nedodání kompletního díla, provedení prací nad rámec smlouvy		
Nebylo realizováno (méněpráce):		
- nátěr vodojemu – Nano Shield OSP Premix, zahlazení povrchu v rozsahu 150m² (skutečný rozsah prací byl nižší než bylo uvedeno v nabídce – nebylo potřeba opravovat, povrch byl soudržný bez prasklin a dutých míst).		
Bylo realizováno (vícepráce):		
- dodatečné dilatace v koruně objektu o šíři 0,5cm v rozsahu 160 bm - úprava stávající hydroizolace v rozsahu 160m² na základě stavebně technického průzkumu - rozhrnutí přivezené zeminy a kameniva po ploše VDJ v rozsahu 48m².		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Příloha: 1 – krycí list soupisu prací		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	UNITECH Trade s.r.o.	
Změnový list vystavil:	UNITECH Trade s.r.o.	
Datum:	26.09.2022	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nedodání kompletního díla, provedení prací nad rámec smlouvy

Nebylo realizováno (méněpráce):

- nátěr vodojemu – Nano Shield OSP Premix, zahlazení povrchu v rozsahu 150m² (skutečný rozsah prací byl nižší než bylo uvedeno v nabídce – nebylo potřeba opravovat, povrch byl soudržný bez prasklin a dutých míst).

Bylo realizováno (vícepráce):

- dodatečné dilatace v koruně objektu o šíři 0,5cm v rozsahu 160 bm
- úprava stávající hydroizolace v rozsahu 160m² na základě stavebně technického průzkumu
- rozhrnutí přivezené zeminy a kameniva po ploše VDJ v rozsahu 48m².

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: 61 050,-

Cena víceprací bez DPH: 192 160,-

Výsledná cena změny bez DPH:
131 110,-

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Ing. Alena Žáková, jednatel
UNITECH Trade s.r.o.
Pražská 53, Popkovice
530 06 Pardubice
IČ: 421 95 811, DIČ: CZ42195811

Datum:

Datum: 26.09.2022