



65/20/21

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: WZ 2458/2023

uzavřené dne 5.10.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – Ilona Horáková (ilona.horakova@vakpce.cz, mobil: 601 567 526)

2/ Zhotovitel: **WOMBAT s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena: Ing. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
IČO: 47912553
DIČ: CZ47912553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 139905621/0100
telefon: 548 423 411
fax: 548 423 412
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí



Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo WZ2458/2023.

Ve Smlouvě o dílo WZ2458/2023 se následující články mění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah provedeného díla se mění o vzájemně odsouhlasené více práce (viz. ZL č.1 + příloha)

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	3,129.200, - Kč
Více práce celkem bez DPH	67.000,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	3,196.200, - Kč

(slovy: Třimilionystodevadesátšesttisícdvěstě korun českých)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo č. WZ 2458/2023 ze dne 5.10.2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana, obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č.1

- Změnový list č.1 + příloha

V Pardubicích dne 1. 11. 2023

V Brně dne 30. 10. 2023

Za objednatele:

Ing. Martin Charvát
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
Č.Ú.Č.Ú. 6440 3, 0201 005

Za zhotovitele:

616 00 BRNO, Brezínova 23

Ing. Ladislav Dokládál
Jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.	Stavba:	Chvaletice, Smetanova – bezvýkopová sanace kanalizace
		Objekt:	-


ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:


ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Zhotovitel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny
Popis změny: Rozšíření rozsahu díla – Navýšení počtu opravovaných RŠ o 1 Ks.	


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 25. 10. 2023

Předkládá:	WOMBAT, s.r.o.		Podpis: 
	Jan Zelinka, stavbyvedoucí	Datum vystavení:	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69
	Ilona Horáková, TDS	Datum převzetí:	

ODSOUHLASENÁ CENA**67.000,- Kč bez DPH****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69 Podpis: 
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení	
<input checked="" type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	 Podpis:
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	

Příloha k ZL č.1

Popis činností	M.j.	Počet	Cena Kč za j.	Cena Celkem
Revizní šachty - sanace, hl. do 3,5 m				
oprava zednickým způsobem - zatažení spar a trhlin, instalace antikoročních stupaček, odstranění nečistot ve dně šachty, úprava dna - kyneta, berma	ks	1	67 000	67 000,00 Kč
CENA CELKEM bez DPH				67 000,00 Kč