



DODATEK č. 3

číslo: 2023/3311/0167

ke smlouvě o dílo č. 2023/3311/0167, uzavřené dne 13. 04. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva
~~Ing. Martin Charvát – místopředseda představenstva~~ 
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy
- 2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 3



II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti se změnou rozsahu prací na základě požadavku objednatele.

ČLÁNEK IV. CENA DÍLA, Odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD, bez DPH

21 848 558,69 Kč

Cena dle Dodatku č. 3, bez DPH

1 560 726,42 Kč

Cena díla CELKEM, bez DPH

23 409 285,11 Kč

(slovy: dvacettrmiliony čtyřstadevčtisíc dvěstěosmdesátpět 11/100 korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 13. 04. 2023, Dodatku č. 1 ze dne 09. 05. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 03. 10. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 23. 11. 2023

V Pardubicích dne 23. 11. 2023

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS V HK oddíl B, vložka 999

(8)

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel: 465 822 640

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Leoš Malina
předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
místopředseda představenstva

„Pardubice, ul. K Dubině- kanalizace, vodovod“			
Změnový list č.: 1			
Část stavby dotčená změnou:	Kanalizace, Vodovod		
Projekční zpracování změny:	NE		
Popis změny:			
1) Kanalizace Vzhledem ke změně technického řešení v rámci akce „Rekonstrukce komunikací v ulici K Dubině“ došlo k navýšení počtu odboček a dvou spadiškových šachet. 2) Přepojení stok V místě křižovatek změna materiálu propojení z plastu na kameninu. 3) Přepojení přípojek Vzhledem ke změně technického řešení v rámci akce „Rekonstrukce komunikací v ulici K Dubině“ došlo k navýšení počtu propojení uličních vpustí a domovních přípojek. 4) Přepojení přípojek Přepojení kanalizačních přípojek 5) Přepojení vodovodního řadu Prodloužení přepojení vodovodního řadu o 5m po stávající podzemní hydrant.			
Ohodnocení změny	1 560 726,42 Kč bez DPH		
Ohodnocení změny (slovy):	jeden milion pět set šedesát tisíc sedm set dvacet šest korun českých čtyřicet dva haléřů		
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se		
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Trpčického 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 73 Podpis:  Datum: 8.11.2023 </td> <td style="vertical-align: top;"> Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. (42)  Podpis:  KVIS KVIS Pardubice a.s. Rosice 151 535 53 Pardubice IČO: 465 06 934 DIČ: CZ46506934 Tel: 466 822 640 Datum: </td> </tr> </table>		Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Trpčického 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 73 Podpis:  Datum: 8.11.2023	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. (42)  Podpis:  KVIS KVIS Pardubice a.s. Rosice 151 535 53 Pardubice IČO: 465 06 934 DIČ: CZ46506934 Tel: 466 822 640 Datum:
Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Trpčického 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 73 Podpis:  Datum: 8.11.2023	Za zhotovitele: KVIS Pardubice a.s. (42)  Podpis:  KVIS KVIS Pardubice a.s. Rosice 151 535 53 Pardubice IČO: 465 06 934 DIČ: CZ46506934 Tel: 466 822 640 Datum:		

