

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 06/2023**

na zhotovení díla

**„Oprava havárie vodovodního potrubí DN 150 v katastru obce  
Brloh u Přelouče“**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně, Ing. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Michal Virág, vedoucí provozu Přelouč, [michal.virag@vakpce.cz](mailto:michal.virag@vakpce.cz), mob. 725 405 430

2/ Zhotovitel: **INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice  
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem  
IČO: 287 78 022  
DIČ: CZ28778022  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 43-5586560277/0100  
telefon: 602 495 465  
e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Michal Zeman, jednatel  
Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2023 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./

Článek III. Termíny plnění se mění takto :

3.1. Termíny plnění předmětu díla dle této smlouvy jsou následující :

Zahájení : 30.11.2023  
Dokončení : 31.05.2024

Důvodem této změny jsou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují dodržení technologického postupu prací na měrné šachtě a tím dokončení celého předmětu díla v původně sjednaném termínu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 06/2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne: 31.12.2023

V Chroustovicích dne: 31.12.2023



VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 539 02 PARDUBICE  
IČO 00104601 DIČ CZ000000000  
Číslo účtu: 25103/0200000000

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Leoš Malina  
předseda představenstva



INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.  
Michal Zeman  
jednatel společnosti