

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO

číslo: EP/4/MK/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, **Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí
technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

TDS – David Jehlička (david.jehlicka@vakpce.cz, mobil: 724 546 556)

2/ Zhotovitel: **ENVI-PUR, s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice

společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596

zastoupena: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti

IČO: 25166077

DIČ: CZ25166077

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9986490237/0100

telefon: 381 203 211

e-mail: info@envi-pur.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Hnojna, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloš Kočárník, manažer pro klíčové projekty

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. číslo: EP/4/MK/2024 (dále jen „Smlouva“):

1. Článek II - PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se upravuje tak, že se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.“

2. Článek III TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy se upravuje takto:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.3.2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.11.2024

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

3. Článek IV - CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

3 505 383,-Kč

(slovy: třímilionpětsetpěttisíctřistaosmdesáttřikorunčeských)

Cena se navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 DODATKU č.1 k SOD takto:

Cena celkem bez DPH

212 602,- Kč

CENA po započtení víceprací č. 1 specifikovaných v Příloze č. 1 k Dodatku č.1 SOD

Cena celkem bez DPH

3 717 985,- Kč



Přílohy Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet) – vícepráce
č. 1

V Pardubicích dne 29.7.2024

V Soběslavi dne 18.7. 2024

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631, DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Ing. František Masař
Ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6

Pracoviště:

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Tel.: 381 203 224, fax: 381 251 730

IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Ing. Pavel Hnojna
Jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

Stavba :	Vodojem Mikulovice, výměna strojního zařízení
Soubor :	PS 01 Technologická část strojní

P.č.	Č. položky	Název položky	Typ	Výrobce	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
------	------------	---------------	-----	---------	----	----------	-----------	-------------

Díl: 1.		Výměna uzavírací klapky DN 800 VDJ Nový - odtok do VDJ Starý						
1		Příruba přivařovací s hladkou těsnicí lištou DN 800 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Potrubí: Ø 820x10mm Materiálové provedení: ocel tř.11		MADRA	ks	3	27 930,00	83 790
2		Trubka svařovaná Ø 820x10 mm Materiálové provedení: ocel tř.11		MADRA	m	1	23 608,00	23 608
3		Dělení stávajícího potrubí OC Ø 820x10mm			ks	1	2 660,00	2 660
4		Motýlková klapka DN 800/PN10 Pozn.: dodávka armatury je součástí samostatné dodávky objednatele		MONTÁŽ	kpl.	1	14 963,00	14 963
5	1.1.20	Montážní vložka BF4 DN 800/PN10 Pozn.: dodávka armatury je součástí samostatné dodávky objednatele		MONTÁŽ	ks	1	14 963,00	14 963
6		Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 800 PN 10 - 4 ks		ENVI-PUR	kpl.	1	55 328,00	55 328
7		Demontáž trubního a armaturního vstrojení: - částečná demontáž potrubí DN 800 vč. armatur v armaturní komoře VDJ Nový - odtok do VDJ Starý Součástí demontáže je i odstranění kotevnic a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevnic prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny ve vodojemu a v areálu vodojemu, nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídajících nádob na provozní náplně.			kpl.	1	17 290,00	17 290
Výměna uzavírací klapky DN 800 VDJ Nový - odtok do VDJ Starý, celkem :								212 602

