



103/24/D1

Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele : 31/24/SoD, č. zhotovitele : 03/2024

na zhotovení díla

### „Horní Roveň – vodovod“

1/ Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Josef Šafránek ([josef.safranek@vakpce.cz](mailto:josef.safranek@vakpce.cz)), mobil : 702 206 298)

2/ Zhotovitel:

**INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277/0100

telefon: 602 495 465

e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 31/24/SoD, č. zhotovitele 03/2024 ze dne 9.4.2024 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :



1./

Článek II. Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje takto :

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizována část dodávky, týkající se prací na asfaltech pro VaK Pardubice, změnou oproti projektové dokumentaci. Dojde k úpravě předmětu plnění o vícepráce specifikované položkovým rozpočtem.

Předmět změny: asfaltový beton včetně podkladních vrstev v celé šíři dotčené komunikace (staničení km 0,0 – 0,197), v důsledku existence nehomogenních vrstev.

Po dohodě mezi investorem a zhotovitelem bude realizována část dodávky změnou oproti PD vypracované Ing. Knížákem, Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s.r.o., Hradec Králové.

2./

Článek IV. Cena díla se mění takto :

Cena díla v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo č. objednatele 31/24/SoD, č. zhotovitele 03/2024 ze dne 9.4.2.2024 je stanovena celkem bez DPH : 11,659.460,75 Kč

Cena za vícepráce – změnu a rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena celkem bez DPH : 399.926,20 Kč

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí :

Cena celkem bez DPH : 12,059.386,95 Kč

(slovy : dvanáct milionů padesát devět tisíc tři sta osmdesát šest 95/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 31/24/SoD, číslo zhotovitele 03/2024 ze dne 9.4.2024 zůstávají beze změny. Veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne: 2.9.2024

V Chroustovicích dne: 28.8.2024

  
VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS V HK oddíl B, vložka 999  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. František Masař  
ředitel společnosti

  
INSTAL CHROUSTOVIC s.r.o.  
Náměstí J. Haška 246  
538 63 Chroustovice  
IČ: 28778022 DIČ: CZ28778022  
INSTAL CHROUSTOVIC s.r.o.  
Michal Zeman  
jednatel společnosti








Projekt:	<b>Horní Roveň- vodovod</b>
Číslo projektu:	
Smlouva o dílo:	<b>č. objednatele : 31/24/SoD, č. zhotovitele : 03/2024</b>
Objekt:	<b>Objekt - vodovod - komunikace</b>
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:	INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
TDS:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Autorský dozor:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Vypracoval:	Zeman Michal

## Popis změny:

Předmět změny: asfaltový beton včetně podkladních vrstev v celé šíři dotčené komunikace (staničení km 0,0 -o,L97), v důsledku existence nehomogenních vrstev.

Po dohodě mezi investorem a zhotovitelem bude realizována část dodávky změnou oproti PD Vypracované Ing. Knížákem, Vodohospodářsko\_inženýrské služby spol. s.r.o., Hradec Králové.

údaje o změně	Změnu vyvolal: Objednatel		
	(zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
<b>Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.</b>			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		p. Michal Zeman
	celkové vícepráce bez DPH		399.926,20
	celkové méněpráce bez DPH		- Kč
	náklady na změnu bez DPH		339.926,20
	Výše DPH sazba: 21%		83.984,50
náklady na změnu vč. DPH			483.910,70
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - Rozpočet - vodovod - komunikace		
	Příloha č.2 -		
	Příloha č.3 -		
	Příloha č.4 -		
	Příloha č.5 -		
	Příloha č.6 -		
	Příloha č.7 -		
	Příloha č.8 -		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:		Jméno a Příjmení
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Tomáš Prorok	
	TDS:	p. Josef Šafránek	
	Zhotovitel:	p. Michal Zeman	



# ROZPOČET

Stavba: Horní Roveň zkapacitnění vodovodu

Objekt: Vícepráce na asfaltech pro VaK

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Zeman Michal

Datum: 22. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>399 926,24</b>	<b>399 926,24</b>	<b>1,916</b>
		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>0,00</b>	<b>399 926,24</b>	<b>399 926,24</b>	<b>1,916</b>
1	R	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 142,6000	35,0000	0,00	39 991,00	39 991,00	0,697
2	R	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 142,6000	314,0000	0,00	358 776,40	358 776,40	1,177
3	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	11,6000	99,9000	0,00	1 158,84	1 158,84	0,042
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>399 926,24</b>	<b>399 926,24</b>	<b>1,916</b>



