



101/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, **Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina, DiS. – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok, MBA – vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Josef Šafránek (josef.safranek@vakpce.cz, mobil: 702 206 298)

2/ Zhotovitel: **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.**
(jakožto právní nástupce společnosti PP-GROUP.cz s.r.o. – viz. Příloha č. 1 Dodatku č. 1)
sídlo/místo podnikání: náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
společnost je zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C30241
zastoupena: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem a Karlem Javůrkem
IČO: 217 71 111
DIČ: CZ 21771111
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 11834342/0800
telefon: 607 027 025
e-mail: tomasek@pp-group.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek, jednatelé



PŘEDMĚT SMLOUVY – ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se upravuje o více a méně práce dodávek a prací zapříčiněných špatným stavem revizních šachet a nutností jejich oprav nad rámec PD. Konkrétní změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 a v příloženém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

IV. CENA DÍLA – ZMĚNA CENY O DÍLO

Cena dodatku č. 1 je dohodnuta na základě změnového listu a činí:

Cena celkem bez DPH	20 290 287,29 Kč
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>492 562,90 Kč</u>
Nová smluvní cena včetně ZL 1 bez DPH	20 782 850,19 Kč

V. PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ NA STRANĚ ZHOTOVITELE

Smluvní strany berou tímto výslovně na vědomí, že na straně zhotovitele došlo k právnímu nástupnictví, když v důsledku rozdělení společnosti PP-GROUP.cz s.r.o., původního zhotovitele, došlo k přechodu veškerých práv a povinností na nástupnickou společnost PP-GROUP stavby TJ s.r.o., v podrobnostech viz příloha č. 1 tohoto dodatku. Objednatel bere toto shora uvedené právní nástupnictví na vědomí.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Oznámení o rozdělení společnosti PP-GROUP.cz s.r.o.

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (změnový list č. 1 včetně jeho příloh)

V Pardubicích dne

V Proseči dne

Za objednatele:

 Leoš Malina
Digitální podpis:
30.08.2024 16:04
Důvod podpisu:
Schvaluji tento
dokument

Leoš Malina, DiS.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

 Digitálně
podepsal Jan
Tomášek
Datum:
2024.08.27
13:45:26 +02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

 Digitálně
podepsal
Michal Javůrek
Datum:
2024.08.27
13:45:48 +02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

 Digitálně
podepsal Karel
Javůrek
Datum:
2024.08.27
13:46:00
+02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
Jednatelé

Oznámení o rozdělení společnosti

PP-GROUP.cz s.r.o.

se sídlem náměstí Dr. Tošovského 25, 53944 Proseč, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku -
Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 30241, IČ: 28829913

Vážení,

tímto Vás informujeme, že společnost PP-GROUP.cz s.r.o. byla rozdělena formou rozštěpení se vznikem nové obchodní společnosti **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.** se sídlem Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku – Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 53156, IČ: 21771111, podle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev.

Společnost **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.** vznikla rozdělením společnosti PP-GROUP.cz s.r.o. rozštěpením se vznikem tří nových společností s ručením omezeným dle projektu vyhotoveného dne 30. 4. 2024 společností PP-GROUP.cz s.r.o. jako rozdělovanou společností, dle něhož rozdělovaná společnost PP-GROUP.cz s.r.o. rozštěpením zanikla a její jmění (Divize Stavby TJ) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na rozštěpením vzniklou nástupnickou společnost PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Vzhledem k výše uvedenému si Vás tímto dovoluujeme informovat o tom, že v důsledku realizace rozdělení rozštěpením, došlo s účinností ke dni 1. 7. 2024 k přechodu části jmění specifikovaného v projektu rozdělení rozštěpením ze dne 30. 4. 2024 z PP-GROUP.cz s.r.o. na nástupnickou společnost PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

PP-GROUP stavby TJ s.r.o. z titulu univerzálního právního nástupnictví přímo ze zákona vstoupila do všech dosud platných a účinných právních vztahů zanikající společnosti PP-GROUP.cz s.r.o. vztahujících se k části jmění nástupnické společnosti PP-GROUP stavby TJ s.r.o. Veškeré smluvní vztahy a dokumenty a ujednání tak zůstávají bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové či činit jakákoli jiná právní jednání. **Společnost PP-GROUP stavby TJ s.r.o. se stala právním nástupcem společnosti PP-GROUP.cz s.r.o.**

Smlouvy, objednávky a ostatní ujednání přešly v rámci přechodu práv na právního nástupce společnost PP-GROUP stavby TJ s.r.o., se Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku – Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 53156, IČ: 21771111 s účinky od 1. 7. 2024.

Bankovní spojení je Česká spořitelna, a.s., 11834342/0800.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výše uvedeného, prosím, kontaktujte:

Jan Tomášek, tel: 607 027 025, e-mail tomasek@pp-group.cz

V Proseči, dne 1. 7. 2024

PP-GROUP.cz s.r.o.
náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel: 775 109 795 ⑦
www.pp-group.cz

PP-GROUP.cz s.r.o.

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
IČO: 217 71 111 DIČ: CZ21771111
Tel: 775 109 795 ①
www.pp-group.cz

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Projekt :	Pardubice, Chrudimská - kanalizace
-----------	------------------------------------

Změnový list	č.01
--------------	------

Datum podání :	26.08.2024
----------------	------------

Předmět / Název Změnového listu :

Odečet neprováděných prací a vicepráce

Popis požadované změny :

Tímto dochází k :

- 1) Odečtení neprováděných prací
- 2) Zvětšení rozsahu bouracích a zemních prací na komunikaci a na šachtách z důvodu špatného stavu vrchní části revizních šachet. Šachty byly ubourány na konus a znovu vystavěny z prstenců
- 3) Přepojení pěti přípojek UV u Š3, Š7, Š13
- 4) U šachet Š3, Š7 byl odstraněn konus. Zjištěny kanalizační přípojky pro vpustě, které byly v úrovni zámku skruží. Skruže byly v nevyhovujícím stavu a byla provedena výměna.
- 5) U šachty Š15 byla osazena přechodová deska a prstence a došlo k obetonování šachty.
- 6) Zvětšení rozsahu nových konstrukčních vrstev komunikace.

Referenční dokumenty:

Výpis šachet, fotodokumentace

Seznam příloh:

Ocenění ZL č.01

Dopad do ceny bez DPH :	492 563 Kč
-------------------------	------------

Dopad do ceny s DPH :	596 001 Kč
-----------------------	------------

Dopad do harmonogramu:	bez dopadu
------------------------	------------

Za Objednatele odsouhlasil:

--

Podpis:

--

Datum:

--

Podpis:

--

Datum:

--

Za Zhotovitele akceptovali:

--

--

Podpis:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
Náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
IČO: 212 71 111 DIČ: CZ21271111

Podpis:

TEL.: 775 109 795
www.pp-group.cz

Datum:

26.8.2024

číslo šachty	plocha jámy	hloubka jámy	nové dílce
1	2,5x2,5	0,75	prstenec 10 6ks, prstenec 4 1ks
2	2,4x2,4	0,75	prstenec 10 6ks, prstenec 4 1ks
3	2,9x2,9	2,15	skruže 100 a 25, konus
4	2,3x2,5	0,85	prstenec 10 7ks, prstenec 4 1ks
5	2,3x2,4	0,95	prstenec 10 8ks, prstenec 4 1ks
6	2,3x2,3	0,9	prstenec 10 8ks
7	3,1x2,8	2,4	skruže 100 a 50, konus
8	2,3x2,4	0,5	prstenec 10 4ks
9	2,4x2,3	0,5	prstenec 10 4ks
10	3,5x4,2	0,45	prstenec 10 4ks, prstenec 4 1ks
11	2,4x2,4	0,4	prstenec 10 3ks
12	2,5x2,4	0,4	prstenec 10 3ks
13	2,3x4,1	2,85	skruže 100 2ks, konus
14	2,3x2,2	0,4	prstenec 10 3ks
15	2,7x2,7	0,75	prstenec 10 6ks, prstenec 4 1ks, přechodová deska

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
 náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
 IČO: 217 711 111 DIČ: CZ217711111
 Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024/043 Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.** **IČO: 60108631**
 Teplého 2014 **DIČ: CZ60108631**
 53002 Pardubice-Zelené Předměstí

Zhotovitel: **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.** **IČO: 21771111**
 náměstí Dr. Tošovského 25 **DIČ: CZ21771111**
 53944 Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			492 562,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			492 562,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	492 562,90 CZK
Základní DPH	21 %	103 438,21 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **596 001,11 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	VPMP	0,00	492 562,90	103 438,21	596 001,11	100
01	Sanace šachet - skutečnost	0,00	714 868,23	150 122,33	864 990,56	145
02	Odpočet	0,00	-222 305,33	-46 684,12	-268 989,45	-45
Celkem za stavbu		0,00	492 562,90	103 438,21	596 001,11	100

Popis stavby: 2024/043 - Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace

Popis objektu: 02 - VPMP

Popis rozpočtu: 01 - Sanace šachet - skutečnost

Popis rozpočtu: 02 - Odpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			122 093,09	24,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			61 982,00	12,6
5	Komunikace pozemní	HSV			148 597,82	30,2
8	Trubní vedení	HSV			92 564,08	18,8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			35 985,60	7,3
997	Přesun sutě	HSV			31 340,31	6,4
Cena celkem					492 562,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/043	Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Sanace šachet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				210 366,21
1	113107322R00	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	69,34000	145,00	10 054,30
		1 : 2*2		4,00000		
		2 : 1,9*1,9		3,61000		
		3 : 2,4*2,4		5,76000		
		4 : 1,8*2		3,60000		
		5 : 1,8*1,9		3,42000		
		6 : 1,8*1,8		3,24000		
		7 : 2,6*2,3		5,98000		
		8 : 1,8*1,9		3,42000		
		9 : 1,9*1,8		3,42000		
		10 : 3*3,7		11,10000		
		11 : 1,9*1,9		3,61000		
		12 : 2*1,9		3,80000		
		13 : 1,8*3,6		6,48000		
		14 : 1,8*1,7		3,06000		
		15 : 2,2*2,2		4,84000		
2	151201201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	61,65800	267,50	16 493,52
		3 : 2,4*1,71+2,40*1,71+2,4*1,71+2,4+1,71		16,42200		
		7 : 2,6*1,96+2,3*1,96+2,6*1,96+2,3*1,96		19,20800		
		13 : 1,8*2,41+3,6*2,41+1,8*2,41+3,6*2,41		26,02800		
3	151201211R00	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	61,65800	95,10	5 863,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 61,65800		61,65800		
4	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100	m2	69,34000	155,00	10 747,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,34000		69,34000		
5	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	104,94000	175,00	18 364,50
		1 : 2,5*2,5		6,25000		
		2 : 2,4*2,4		5,76000		
		3 : 2,9*2,9		8,41000		
		4 : 2,3*2,5		5,75000		
		5 : 2,3*2,4		5,52000		
		6 : 2,3*2,3		5,29000		
		7 : 3,1*2,8		8,68000		
		8 : 2,3*2,4		5,52000		
		9 : 2,4*2,3		5,52000		
		10 : 3,5*4,2		14,70000		

Položkový rozpočet

S:	2024/043	Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Sanace šachet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		11 : 2,4*2,4		5,76000		
		12 : 2,5*2,4		6,00000		
		13 : 2,3*4,1		9,43000		
		14 : 2,3*2,2		5,06000		
		15 : 2,7*2,7		7,29000		

6	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	35,62530	1 350,00	48 094,16
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

1 :	2*2*0,31	1,24000
2 :	1,9*1,9*0,31	1,11910
3 :	2,4*2,40*1,71	9,84960
4 :	1,8*2*0,41	1,47600
5 :	1,8*1,9*0,51	1,74420
6 :	1,8*1,8*0,46	1,49040
7 :	2,6*2,3*1,96	11,72080
8 :		
9 :		
10 :		
11 :		
12 :		
13 :	1,8*3,6*2,41	15,61680
14 :		
15 :	2,2*2,2*0,31	1,50040
odečty šachet :		
1 :	-PI*0,62*0,62*0,31	-0,37436
2 :	-PI*0,62*0,62*0,31	-0,37436
3 :	-PI*0,62*0,62*1,71	-2,06504
4 :	-PI*0,62*0,62*0,41	-0,49513
5 :	-PI*0,62*0,62*0,51	-0,61589
6 :	-PI*0,62*0,62*0,46	-0,55551
7 :	-PI*0,62*0,62*1,96	-2,36695
8 :		
9 :		
10 :		
11 :		
12 :		
13 :	-PI*0,62*0,62*2,41	-2,91038
14 :		
15 :	-PI*0,62*0,62*0,31	-0,37436

7	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	35,62530	267,00	9 511,96
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,62530 35,62530

8	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,12554	500,00	32 062,77
---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 35,62530*1,8 64,12554

Položkový rozpočet

S:	2024/043	Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Sanace šachet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,62530	321,00	11 435,72
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,62530				35,62530		
10	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	71,25060	670,00	47 737,90
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,62530*2				71,25060		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				61 982,00
11	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	68,00000	559,00	38 012,00
12	59224346R	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/4	kus	6,00000	244,00	1 464,00
13	59224349.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/10	kus	62,00000	363,00	22 506,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				189 091,34
14	567122112R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 130 mm	m2	69,34000	611,00	42 366,74
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 69,34000				69,34000		
15	573111112R00	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	69,34000	55,00	3 813,70
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 69,34000				69,34000		
16	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	69,34000	230,00	15 948,20
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,34000				69,34000		
17	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	69,34000	870,00	60 325,80
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 69,34000				69,34000		
18	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	104,94000	35,00	3 672,90
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 104,94000				104,94000		
19	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm	m2	104,94000	600,00	62 964,00
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 104,94000				104,94000		
Díl: 8		Trubní vedení				126 057,42
20	894411311R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,00000	2 410,00	14 460,00
6				6,00000		
21	894412411R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,00000	2 590,00	10 360,00
4				4,00000		
22	890411851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	5,61560	5 540,00	31 110,42
3 : PI*0,5*0,5*1,85				1,45299		
7 : PI*0,5*0,5*2,1				1,64934		

Položkový rozpočet

S:	2024/043	Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Sanace šachet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

13 : PI*0,5*0,5*2,6 2,04204
15 : PI*0,5*0,5*0,6 0,47124

23	KPL1	Napojení přípojek do šachty	kpl	5,00000	9 000,00	45 000,00
24	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	4,00000	2 800,00	11 200,00
25	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	4,00000	1 900,00	7 600,00
26	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,00000	180,00	1 800,00
27	59224358.AR	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,00000	1 832,00	1 832,00
28	59224361.AR	Skruž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,00000	2 695,00	2 695,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **75 902,40**

29	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	150,60000	99,00	14 909,40
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 150,60000 150,60000

30	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	150,60000	115,00	17 319,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

1 : 2,5+2,5 5,00000
2 : 2,4+2,4 4,80000
3 : 2,9+2,9 5,80000
4 : 2,3+2,5 4,80000
5 : 2,3+2,4 4,70000
6 : 2,3+2,3 4,60000
7 : 3,1+2,8 5,90000
8 : 2,3+2,4 4,70000
9 : 2,4+2,3 4,70000
10 : 2,2+2,1 4,30000
11 : 2,4+2,4 4,80000
12 : 2,5+2,4 4,90000
13 : 2,3+4,1 6,40000
14 : 2,3+2,2 4,50000
15 : 2,7+2,7 5,40000

Koeficient : 1 75,30000

31	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	150,60000	115,00	17 319,00
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 150,60000 150,60000

32	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	150,60000	175,00	26 355,00
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 150,60000 150,60000

Díl: 997 Přesun sutě **51 468,86**

33	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	79,18286	650,00	51 468,86
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 33,56056 33,56056
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 22,53550 22,53550
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 23,08680 23,08680

Položkový rozpočet

S:	2024/043	Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace
O:	02	VPMP
R:	01	Sanace šachet - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2024/043	Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace
O:	02	VPMP
R:	02	Odpčet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-88 273,12
1	113107322R00	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy	m2	-12,00000	145,00	-1 740,00
2	151201201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-10,00000	267,50	-2 675,00
3	151201211R00	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-10,00000	95,10	-951,00
4	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100	m2	-14,52000	155,00	-2 250,60
5	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-37,56000	175,00	-6 573,00
6	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-17,70800	1 350,00	-23 905,80
7	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-17,70800	267,00	-4 728,04
8	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-31,87400	500,00	-15 937,00
9	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-17,71800	321,00	-5 687,48
10	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	-35,56000	670,00	-23 825,20
Díl: 5		Komunikace pozemní				-40 493,52
11	567122112R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-14,52000	611,00	-8 871,72
12	573111112R00	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-17,28000	55,00	-950,40
13	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-12,00000	230,00	-2 760,00
14	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-17,28000	870,00	-15 033,60
15	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-20,28000	35,00	-709,80
16	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	-20,28000	600,00	-12 168,00

Položkový rozpočet

S:	2024/043	Pardubice, ul. Chrudimská – bezvýkopová oprava kanalizace
O:	02	VPMP
R:	02	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-33 493,34
17	894411311R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,00000	2 410,00	-4 820,00
18	894412411R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-3,00000	2 590,00	-7 770,00
19	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	-1,57100	5 540,00	-8 703,34
20	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	-2,00000	2 800,00	-5 600,00
21	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	-3,00000	1 900,00	-5 700,00
22	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-5,00000	180,00	-900,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-39 916,80
23	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	-79,20000	99,00	-7 840,80
24	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-79,20000	115,00	-9 108,00
25	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-79,20000	115,00	-9 108,00
26	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-79,20000	175,00	-13 860,00
Díl: 997		Přesun sutě				-20 128,55
27	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	-30,96700	650,00	-20 128,55









