



11/25/04

Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

## DODATEK č.4

### ke smlouvě o dílo číslo: SML23G0818

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1/ Objednatel:

##### **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí  
technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:

**TDS: Josef Šafránek: josef.safranek@vakpce.cz, mobil: 702 206 298**

**Jakub Horák: jakub.horak@vakpce.cz, mobil: 731 397 468**

##### 2/ Zhotovitel:

##### **GASCO s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice  
společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v  
Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

zastoupena: Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti  
IČO: 15049035  
DIČ: CZ15049035  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 245542561/0100  
telefon: 725 787 076  
e-mail: gasco@gasco.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:

Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel  
Michal Kunc, projektový manažer

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1/ Předmětem dodatku č.4 je změna rozsahu, a to z důvodu zrušení požadavku správce komunikace, Města Pardubice, o uvedení komunikace v ulici JUDr. Krpaty do původního stavu. Město bude opravy realizovat v rámci rekonstrukce celé ulice. Rozsah vzniklých méněprací je vyčíslen ve změnovém listu č.4, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

## III. CENA DÍLA

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 4 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	20.848.498,00	0,-	4.378.184,58	25.226.682,58
Změnový list č. 1	732.146,00	0,-	153.750,66	885.896,66
Změnový list č. 2	363.006,60	0,-	76.231,39	439.237,99
Změnový list č. 3	-919.736,97	0,-	-193.144,76	-1.112.881,73
Změnový list č. 4	-502.450,30	0,-	-105.514,56	-607.964,86
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>20.521.463,33</b>	<b>0,-</b>	<b>4.309.507,30</b>	<b>24.830.970,63</b>

#### IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4:

V Pardubicích dne 27.1.2025

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
10

.....  
Leoš Malina  
předseda představenstva

V Pardubicích dne 23.1.2025

Za zhotovitele:

  
GASCO s.r.o. • IČ: 150 49 035 20  
Vodárenská 22, 530 03 Pardubice

.....  
Ing. Patrik Voženílek  
jednatel společnosti






VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.

## Změnový list

4

Projekt:	<b>"Pardubice, JUDr. Krpaty, Gebauerova – kanalizace, vodovod"</b>		
Číslo projektu:			
Smlouva o dílo:	<b>SML23G0818</b>		
Objekt:	<b>IO 01 a IO 02</b>		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Zhotovitel:	GASCO s.r.o.		
TDS:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Autorský dozor:			
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
Popis změny:			
1) Změnový list vyjadřuje méněpráce spojené s neprovedením finálních živičných komunikací. Na základě požadavku majitele komunikace, Města Pardubice, bude provedena celková rekonstrukce ulice, kde na tyto práce je vypracován samostatný projekt a bude i samostatné výběrové řízení, kde investorem bude Město Pardubice. Po zhotoviteli tedy není vyžadováno uvedení těchto komunikací do původního stavu a položky jsou z rozpočtu odečteny			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
<b>Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.</b>			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		- Kč
	celkové méněpráce bez DPH		<b>502 450,30 Kč</b>
	náklady na změnu bez DPH		<b>-502 450,30 Kč</b>
	Výše DPH sazba: 21%		105 515 Kč
náklady na změnu vč. DPH		607 965 Kč	
přílo termín	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - Rekapitulace odpočty, méněpráce		

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Tomáš Prorok	
	TDS:	p. Jakub Horák	<p>VODÁŘSTVÍ A KANALIZACE  <b>PARDUBICE, a.s.</b>          Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE          IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631          OR KS HK, oddíl B, vložka 999          62</p> 
Zhotovitel:	p. Michal Kunc	 <p><b>GASCO</b><sup>®</sup>          GASCO s.r.o. • IČ: 180 49 035          Vodárenská 22, 530 03 Pardubice</p> 	

## **Příloha č. 1 - Odpočty, Měněpráce - REKAPITULACE**

Stavb: "Pardubice, JUDr. Krpaty, Gebauerova – kanalizace, vodovod"

Objekt: Rekapitulace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Zhotovitel: GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530 02 Pardubice

JKSO:  
EČO:  
Zpracoval: Michal Kunc  
Datum:

1	Příloha č. 2.1 - Odpočty, měněpráce - DSPS IO 01 - Kanalizace	299 186,80 Kč
2	Příloha č. 2.2 - Odpočty, měněpráce - DSPS IO 02 - Vodovod	203 263,50 Kč

**CELKEM 502 450,30 Kč**

**Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce - DSPS IO 01 - Kanalizace**

Stavb: "Pardubice, JUDr. Krpaty, Gebauerova – kanalizace, vodovod"

Objekt: 817-1 - IO 01 - Kanalizace

JKSO:

ECO:

Zpracoval: Michal Kunc

Datum:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: GASCO s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>299 186,80</b>
	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>299 186,80</b>
44	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	280,400	359,00	100 663,60
45	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	280,400	355,00	99 542,00
46	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	280,400	23,00	6 449,20
47	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	280,400	22,00	6 168,80
48	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	280,400	308,00	86 363,20
<b>SUMA</b>						<b>299 186,80 Kč</b>



**Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce - DSPS IO 02 - Vodovod**

Stavb: "Pardubice, JUDr. Krpaty, Gebauerova – kanalizace, vodovod"

Objekt: 817-2 - IO 02 - Vodovod

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Zhotovitel: GASCO s.r.o.JKSO:  
ECO:  
Zpracoval: Michal Kunc  
Datum:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>203 263,50</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>203 263,50</b>
36	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	190,5	359,00	68 389,50
37	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	190,5	355,00	67 627,50
38	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	190,5	23,00	4 381,50
39	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	190,5	22,00	4 191,00
40	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,5	308,00	58 674,00

**SUMA 203 263,50 Kč**

**GASCO**<sup>®</sup> 20  
GASCO s.r.o. IČ: 150 49 035  
Vodárenská 22, 530 03 Pardubice