

## **DODATEK č.1**

ke Smlouvě o dílo č. 4008/2013 uzavřené podle ust. § 536 a násl. Obch.zák. č. 513/1991 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
Sídlo : Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
Zastoupený : Ing. Fedák Josef – místopředseda představenstva  
Ing. Dyntar Vítězslav, Ing. Fialková Gabriela – oprávněn(a) jednat ve  
věcech technických a smluvních  
Horáková Ilona – TDS, mobil: 601 567 526  
Kouřil Josef – ve věcech provozu, mobil: 602 139 239  
Ing. Kubínek Jaroslav – ve věcech technologie, mobil: 606 604 009  
Telefon, fax : 466 798 411, 466 304 643  
IČO : 60108631 DIČ : CZ60108631  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 17699313/0300

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel :** **STAVIS Pardubice, spol. s r.o.**  
Sídlo : Smilova 312, 530 02 Pardubice  
Zastoupená : Ing. František Ryba – jednatel  
Telefon : 603 262 140  
IČO : 25935895, DIČ : CZ25935895  
Zápis v OR : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15918  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Pardubice, č.ú. 5406025649/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jen jako „**smluvní strany**“.)

Na základě vzájemné dohody smluvních stran uzavírají tento dodatek č.1:

### **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést (zhotovit) za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo č. 4008/2013 ze dne 17.6.2013 následující dílo:

2.1. Název díla: Sanace vodojemu na Kunětické Hoře

2.2. Stavba – místo plnění: Vodojem na Kunětické Hoře

### **3. DOBA K PROVEDENÍ DÍLA**

3.1. Dle tohoto dodatku je zhotovitel povinen:

- celé dílo kompletně dokončit nejpozději v termínu do **30.4.2014**

Dílo vykazuje nerovnoměrnost nátěru. Náprava nebyla možná z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Doba k provedení díla se prodlužuje od 30.9.2013 do 30.4.2013.

093

#### 4. SMLUVNÍ CENA DÍLA

K 30.9.2013 bylo objednatelem uhrazeno na účet zhotovitele 441.547,- Kč. Po řádném dokončení díla bez zjevných vad a nedodělků zbývá k úhradě 413.548,- Kč.

#### 5. PŘEVZETÍ DÍLA

Při řádném postupu prací by mělo být dílo dokončeno nejpozději do 30.4.2014.

#### 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dílo č. 4008/2013 nedotknuté tímto dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Dodatek č.1 prohlašujeme za nedílnou součást smlouvy o dílo č. 4008/20013.

Tento dodatek je zhotovený ve dvou (2) stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu.

V Pardubicích dne 30.9.2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Podpis:

Jméno:


Funkce:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. František Ryba  
jednatel společnosti

Podpis:

Jméno:

Funkce:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva

**S** STAVIS PARDUBICE s.r.o  
Smilova 312/530 02 Pardubice  
IČ: 259 35 895 · DIČ: CZ25935895

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 · DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999