



63/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo číslo: 33/25/SOD

„ČOV Přelouč – optické propojení“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. Gabriela Fialková – technická ředitelka

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vakpce.cz, 731 397 468)

2/ Zhotovitel: SITEL spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

doručovací adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

zastoupena Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem

IČO: 447 97 320

DIČ: CZ44797320

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5

číslo účtu: 892803/0300

telefon: +420 267 198 111

e-mail: sitel@sitel.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel, na základě plné moci (jkohn@sitel.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Bc. Petr Sodoma, ředitel oblasti Východní Čechy (psodoma@sitel.cz)

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu a způsobu provedení zasmělnvněného díla. Na základě skutečného provedení došlo k vyjádření skutečně provedeného objemu prací. Více práce vznikly na základě změny trasy navrženého vedení. Méněpráce vyvstaly změnou trasy navrženého vedení a zajištěním převážně geodetických prací objednatelstavby.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.6.2025

2/ Místem plnění je areál ČOV Přelouč.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 1 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Nabídková cena v Kč (s DPH)
Nabídková cena dle výkazu výměr	536 100,-	112 581,-	648 681,-
Změnový list	- 61 260,-	12 864,60,-	-74 124,60,-
Celková nabídková cena	474 840,-	99 716,40,-	574 556,40,-

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- změnový list č.1



Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

V Pardubicích dne: 25.6.2025

V Pardubicích dne:


Za objednatele:

Za zhotovitele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Ing. Gabriela Fialková
Technická ředitelka
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Bc. Petr Sodoma
Ředitel oblasti Východní Čechy
SITEL, spol. s r.o.

Změnový list

1

Projekt:	"ČOV Přelouč - optické propojení"		
Číslo projektu:			
Smlouva o dílo:	33 / 25 / SOD		
Objekt:	ČOV Přelouč		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Zhotovitel:	SITEL spol. s r.o.		
TDS:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Autorský dozor:			
Vypracoval:	p. Martin Korběl, SITEL spol. s r.o.		
Popis změny:			
Na základě skutečného provedení došlo k vyjádření skutečně provedeného objemu prací. Více práce vznikly na základě změny trasy navrženého vedení. Méně práce vyvstaly změnou trasy navrženého vedení a zajištěním převážně geodetických prací objednatelem stavby.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Martin Korběl	
	celkové vícepráce bez DPH		8 000,00 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		69 260,00 Kč
	náklady na změnu bez DPH		-61 260,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-12 864,60 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-74 124,60 Kč
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
přílohy	Přílohy: 1. Soupis více prací 2. Soupis méně prací		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu: 23.6.2025		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Tomáš Prorok, MBA	
	TDS:	p. Jakub Horák	 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 62
	Zhotovitel:	p. Martin Korběl	

1. SOUPIS VÍCE PRÁCE

Stavba:

ČOV Přelouč - optické propojení

Objekt:

Optické propojení objektů ČOV

Místo:

ČOV Přelouč

Zadavatel:

VAK Pardubice, a.s.

Uchazeč:

SITEL spol. s r.o.

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady více prací celkem					8000,00
21	vstup do objektu vč. zatěsnění	ks	1	4000	4000,00
44	vnitřní trasa v objektu - plechový žlab 50/125 bez víka	m	40	100	4000,00
Celkem					8 000,00 Kč

2. SOUPIS MĚNĚ PRÁCE

Stavba:

ČOV Přelouč - optické propojení

Objekt:

Optické propoje objektů ČOV

Místo:

ČOV Přelouč

Zadavatel:

VAK Pardubice, a.s.

Uchazeč:

SITEL spol. s r.o.

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady méně prací celkem					69260,00
14	spojka Plasson d40 - pouze 2 kusy	ks	8	400	3200,00
18	kabelový označnick Marker 3M	ks	6	560	3360,00
19	geodetické zaměření nové trasy	m	220	70	15400,00
20	vyhotovení geometrického plánu - úsek 100m	úsek	3	5500	16500,00
24	kalibrace a tlaková zkouška stávající trubky HDPE 40/33	m	5600	5,5	30800,00
Celkem					69 260,00 Kč

PLNÁ MOC

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725
(dále „zmocnitel“)

Petr Sodoma, Bc.

bytem: Komenského 477, 533 45 Opatovice nad Labem

datum narození: 24. 5.1968

OP č.: 215475351

adresa pro doručování: SITEL, spol. s r.o., Pohřebačka 110, 533 45 Opatovice nad Labem
(dále „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních při provozu obchodního závodu zmocnitele, a to v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele. Jedná se zejména o:

- (i) veškerá právní jednání související s realizací smluv;
- (ii) veškerá právní jednání týkající se či související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (jedná se zejména o přebírání podkladů, podávání žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám; podávání nabídek; podávání písemných vysvětlení či doplnění nabídek; podávání námitek; podávání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele; uzavírání smluv na plnění předmětu veřejné zakázky; uzavírání smluv na poskytnutí kvalifikace; uzavírání smluv uzavíraných mezi dodavateli při podávání společné nabídky, a to i smluv o smlouvách budoucích);
- (iii) jednání se státními orgány (zejména stavebními úřady, kontrolními aj.), úřady místní samosprávy a Policií České republiky včetně podávání žádostí, návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvolání, podávání vysvětlení, doplňování podání, provádění zpětvzetí podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních rukou zmocnitele.

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu do 31.12. 2025.

Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.

Za SITEL, spol. s r.o.

Ing. Jan

Novák, CSc.

Digitálně podepsal
Ing. Jan Novák, CSc.
Datum: 2024.12.17
13:56:54 +01'00'

Ing. Jan Novák
jednatel
zmocnitel

V Opatovicích nad Labem dne

9.1.2025

Výše uvedené zmocnění přijímám:



Petr Sodoma, Bc.
zmocněnec

