



48/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Pardubice, Kostelní, Wernerovo nábřeží – vodovod a kanalizace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

17699313/0300

telefon:

466 798 411

e-mail:

info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – David Jehlička (david.jehlicka@vakpce.cz, 724 546 556)

2/ Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

sídlo/místo podnikání: náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C53156

zastoupena

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

IČO:

217 711 11

DIČ:

CZ21771111

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

11834342/0800

telefon:

607 027 025

e-mail:

tomasek@pp-group.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek, jednatel

Na základě dohody smluvních stran se mění:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH dle SOD 10 823 273,14 Kč

Cena celkem bez DPH dle Změnového listu 1 273 790,93 Kč

Cena celkem bez DPH dle SOD a Změnového listu 1 11 097 064,07 Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy dodatku č. 1

Příloha č.1: Změnový list 1

Příloha č.2: Rozpočet víceprací a méněprací

V Pardubicích dne 22. 4. 2025

V Proseči dne 21. 4. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:


VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
IČO: 217 71 111 DIČ: CZ21771111
Tel.: 775 109 795 ⑥
www.pp-group.cz

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek

Jednatelé




Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel:	Stavba: Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace
		Objekt:


ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO: ZL 1
---------------------	--------------------

NÁVRH ZMĚNY	
PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce a méněpráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny
Popis změny: Změna 1: Změna finální úpravy povrchů komunikace nábřeží Změna 2: Neprovedení osazení orientačních tabulek, snížení plochy pažení z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi, zajištění dalších inženýrských sítí nad rámec PD, navýšení objemu bouracích prací na kanalizaci. Záměna kanalizačních poklopů.	

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 9. 6. 2025				
Předkládá:	PP-GROUP stavby TJ s.r.o.			Podpis: 
	Jan Tomášek	Datum vystavení:	9. 6. 2025	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis:  VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Tř. 13. srpna 1945, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 66 31 DIČ CZ60108631 OR KS IX, oddíl B, vložka 009
	David Jehlička	Datum převzetí:	9. 6. 2025	

ODSOUHLASENÁ CENA	273 790,93 Kč bez DPH
--------------------------	------------------------------

SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU	
David Jehlička, referent technicko-investičního oddělení	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
☒ Schvaluji bez připomínek ☐ Mám následující připomínky:	 Podpis:
Datum: 9. 6. 2025	

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE	
☒ Schvaluji bez připomínek ☐ Mám následující připomínky:	 Podpis:
Datum: 9. 6. 2025	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 111

Stavba: Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

IČ:

21771111

DIČ:

Projektant:

VK Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 790,93

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	273 790,93	57 496,10
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

331 287,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:111

Stavba:Pardubice Wernerovo nábreží - vodovod, kanalizace

Místo:

Datum:5. 3. 2025

Zadavatel:Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:VK Projekt s.r.o.

Zhotovitel:PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		273 790,93	331 287,03
1	Změna 1	273 742,00	331 227,82
2	Změna 2	48,93	59,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace

Objekt:

Změna 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

IČ:

21771111

DIČ:

Projektant:

VK Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 742,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 742,00	21,00%	57 485,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

331 227,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace
Objekt: Změna 1

Místo: Datum: 5. 3. 2025
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK Projekt s.r.o.
Zhotovitel: PP-GROUP stavby TJ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	273 742,00
HSV - Práce a dodávky HSV	273 742,00
1 - Zemní práce	28 560,00
5 - Komunikace pozemní	147 700,00
997 - Přesun sutě	97 482,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace
Objekt:
Změna 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Projektant:
VK Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2025

IČ: 60108631
DIČ:

IČ: 21771111
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48,93	21,00%	10,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	59,21

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace

Objekt:

Změna 2

Místo:

Datum:

5. 3. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48,93

HSV - Práce a dodávky HSV	50 048,93
1 - Zemní práce	-103 483,10
8 - Trubní vedení	-19 657,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 009,90
96 - Bourání konstrukcí	162 009,90
997 - Přesun sutě	11 179,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-50 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	-50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace

Objekt:

Změna 2

Místo:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 048,93

D 1

Zemní práce

-103 483,10

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	69,000	379,00	26 151,00
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	111,000	309,00	34 299,00
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-244,800	146,00	-35 740,80
7	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	-404,300	190,00	-76 817,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-244,800	86,00	-21 052,80
6	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	-404,300	75,00	-30 322,50

D 8

Trubní vedení

-19 657,50

8	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	-13,000	277,50	-3 607,50
9	K	552433406	Poklop šachtový litina - beton BEST BEGU-B-1 D400 T d 785/610 mm		15,000	3 350,00	50 250,00
10	K	KSI.KDM91B	Kanalizační poklop EUROPA 9 PUR, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání		-15,000	4 420,00	-66 300,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

162 009,90

D 96

Bourání konstrukcí

162 009,90

11	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	15,700	9 585,00	150 484,50
12	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	38,418	300,00	11 525,40

D 997

Přesun sutě

11 179,63

13	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	38,418	176,00	6 761,57
14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	268,925	15,00	4 033,88
16	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	38,418	10,00	384,18

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-50 000,00

D VRN2

Příprava staveniště

-50 000,00

15	K	022002000	Přeložení konstrukcí	soubor	-0,500	100 000,00	-50 000,00
----	---	-----------	----------------------	--------	--------	------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice Wernerovo nábřeží - vodovod, kanalizace

Objekt:

Změna 1

Místo:

Datum: 5. 3. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 273 742,00

D HSV Práce a dodávky HSV 273 742,00

D 1 Zemní práce 28 560,00

1	K	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	700,000	40,80	28 560,00
---	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 147 700,00

2	K	564740012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 130 mm	m2	700,000	211,00	147 700,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

D 997 Přesun sutě 97 482,00

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	154,000	176,00	27 104,00
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 078,000	15,00	16 170,00
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	154,000	10,00	1 540,00
6	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	154,000	342,00	52 668,00