



87/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Pardubice, K Polabinám – sanace kanalizace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – Generální ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vapkce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vapkce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vapkce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vapkce.cz, 731 397 468)

2/ Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno

společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046

zastoupena Ing. Ladislav Dokládál, jednatel společnosti

IČO: 47912553

DIČ: CZ47912553

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 139905621/0100

telefon: +420 548 423 411

e-mail: wombat@wombat.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ladislav Dokládál, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí, +420 602 767 902, zelinka@wombat.cz

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní Smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla se na základě dohody smluvních stran z důvodu změny rozsahu díla a s tím spojených méněprací a víceprací mění následovně:

Původní cena dle SOD bez DPH **15,595.481,25,- Kč**

Změnový list č.1 **-175.688,12,-Kč**

Nová cena dle ZL č.1 bez DPH **15,419.793,13,-Kč**

(slovy: Patnáctmilionůčtyřistadevatenácttisícsemsetdevadesát tři korun českých třináct haléřů)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění.

Tento Dodatek č.1 je podepisován v elektronické formě a nabývá platnosti a účinnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu posledním za smluvních stran. Všechny strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Rozpočet – Změnový list č.1

V Pardubicích dne

V Brně dne

Za objednatele:

Leoš Malina, DiS.



Digitální podpis:
12.08.2025 18:44
Důvod podpisu:
leos.malina@vakpce.cz

Za zhotovitele:

**Ing. Ladislav
Dokládál**

Digitálně podepsal Ing.
Ladislav Dokládál
Datum: 2025.08.12
12:48:34 +02'00'

Ing. František Masař

Generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Ladislav Dokládál

Jednatel společnosti

WOMBAT, s.r.o.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.	Stavba: Pardubice, K Polabinám – bezvýkopová oprava kanalizace
		Objekt: 01 – Bezvýkopová oprava

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce a méněpráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Zhotovitel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny

Popis změny:

Objekt 01 – bezvýkopová oprava – MĚNĚ PRÁCE + VÍCE PRÁCE:

V rámci PD bylo uvažováno s obnovou stávajícího vjezdu do mateřské školky ze zámkové dlažby o výměře cca 55 m² (v případě poškození). Vzhledem k tomu, že stávající vjezd nebyl poškozen, nebylo nutné provést jeho obnovu a čerpání finančních prostředků k tomu určených.


V rámci PD bylo uvažováno s výměnou (výškovou úpravou) 5 ks poklopů ve třídě D400. 3 ks těchto poklopů byly nahrazeny poklopy třídy B125.

V rámci PD bylo uvažováno s prořezáním a zatěsněním 17 ks přípojek po provedené bezvýkopové opravě. Vzhledem k tomu, že do předmětné kanalizace bylo napojeno pouze 13 ks kan. přípojek, práce na 4 ks kan. přípojek nebyly provedeny.


POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:

Předkládá:	WOMBAT s.r.o.	Datum vystavení:	12.9.2025	Podpis: 
	Ing. Ladislav Dokládal, jednatel společnosti			
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Datum převzetí:	12.08.2025	Podpis: 
	Filip Horák, TDS			

ODSOUHLASENÁ CENA**15,419.793,13,- Kč bez DPH****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Filip Horák, TDS	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2074/530 02 PARDUBICE IČO 60108631 DIČ CZ60108631 OR KS/IK oddíl II, vložka 999 69
☒ Schvaluji bez připomínek		Podpis: 
☐ Mám následující připomínky:		
Datum: 12.08.2025		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ PROJEKTANT

Ing. Lubor Dítě	Multilaqua, s.r.o.	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2074/530 02 PARDUBICE IČO 60108631 DIČ CZ60108631 OR KS/IK oddíl II, vložka 999 69
☐ Schvaluji bez připomínek		Podpis: 
☐ Mám následující připomínky:	Souhlas projektanta nevýžadujeme.	
Datum:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE	
Jan Zelinka, technik	WOMBAT s.r.o.
☒ Schvaluji bez připomínek	
☐ Mám následující připomínky:	
Datum: 12.8.2025	
 616 00 BRNO, Brázdinova 23 V.Z. Ing. Václav Štěrba Podpis:	

Položkový rozpočet dle Změnového listu č.1

Kód: M23-050

Stavba: Pardubice, K Polabinám - bezvýkopová oprava kanalizace

Místo: Pardubice

Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Uchazeč: WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	
-----	-------	--

Náklady z rozpočtů - dle SOD

01 Bezvýkopová oprava

02 Vedlejší a ostatní náklady

VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍCE PRACÍ

01 Bezvýkopová oprava - MÉNĚPRÁCE

01 Bezvýkopová oprava - VÍCEPRÁCE

Náklady dle ZMĚNOVÉHO LISTU č.1

V Brně dne 12.

V Pardubicích dne 12.8.2025

Za zhotovitele:

Za objednatele

Jan Zelinka
WOMBAT, s.r.o.

Filip Horák
Vodovody a kanalizace Pardub

Položkový rozpočet dle Změnového listu č.1

Stavba:

Pardubice, K Polabinám - bezvýkopová oprava kanalizace

Objekt:

01 - Bezvýkopová oprava - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Pardubice

Datum:

12.08.2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua, s.r.o.

Uchazeč:

WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno

Zpracovatel:

Ing. Václav Stzruc

				MĚNĚPRÁCE - V OBDOBÍ SRPEN 2025		
PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-193 190,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV			-133 190,12
D	1		Zemní práce			-16 501,32
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	-55,000	71,20	-3 916,00
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	-55,000	201,50	-11 082,50
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	-22,000	68,31	-1 502,82
D	5		Komunikace pozemní			-61 792,50
23	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	-55,000	238,50	-13 117,50
31	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	-55,000	850,00	-46 750,00
32	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	-5,500	350,00	-1 925,00
D	8		Trubní vedení			-16 500,00
47	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	-3,000	5 500,00	-16 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			-14 740,00
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	-22,000	350,00	-7 700,00
54	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	-22,000	140,00	-3 080,00
55	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	-49,500	80,00	-3 960,00
D	997		Přesun sutě			-15 631,50
56	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	-18,390	850,00	-15 631,50
D	998		Přesun hmot			-8 024,80
57	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	-10,031	800,00	-8 024,80
D	OST		Ostatní			-60 000,00
68	K	R011	Práce kanalizačním robotem - prořezání přípojek po osazení vystýlky	-4,000	7 000,00	-28 000,00
69	K	R012	Práce kanalizačním robotem - zatěsnění přípojek	-4,000	8 000,00	-32 000,00

Položkový rozpočet dle Změnového listu č.1

Stavba: Pardubice, K Polabinám - bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: 01 - Bezvýkopová oprava - VÍCEPRÁCE

Místo: Pardubice Datum: 12.08.2025
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: Multiaqua, s.r.o.
Uchazeč: WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23, 616 00 Brno Zpracovatel: Ing. Václav Szturc

				VÍCEPRÁCE- V OBDOBÍ SRPEN 2025		
PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						17 502,00
D HSV Práce a dodávky HSV						17 502,00
D 8 Trubní vedení						17 310,00
47	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	3,000	5 770,00	17 310,00
D 998 Přesun hmot						192,00
57	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	0,240	800,00	192,00