

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo
„Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY**1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vapkce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vapkce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vapkce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vapkce.cz, 731 397 468)

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

telefon: +420 466 822 640

fax: +420 466 822 649

e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a na změně ceny díla, a to v souvislosti se zhoršenými podmínkami při hloubení rýh, které mají vliv na vyšší rozsah zpevněných ploch a jejich uvedení do původního stavu. Zároveň bylo nutné demontovat a opětovně osadit stávající lampy veřejného osvětlení, z důvodu blízkosti s nově budovaným vodovodním řadem a hrozilo tak jejich zborcení.

Tímto se upravuje článek III. a IV. následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.4.2025

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.9. 2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD celkem bez DPH:	6 892 740,58 Kč
Cena dle Dodatku č. 1:	309 731,29 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1	7 202 471,87 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 24. 02. 2025, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č.1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01, včetně položkového rozpočtu více a méně prací



V Pardubicích dne 29. 9. 2025

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne 29. 9. 2025

Za zhotovitele:

(56)



KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel.: 466 822 640

Ing. Pavel Jeništa

člen představenstva

KVIS Pardubice a.s.

Změnový list č. 01

Číslo změnového příkazu	01/2025
Datum zadání:	07.08.2025
Číslo projektu:	M24/031
Název stavby:	
Název objednatele	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Název zhotovitele:	KVIS-Pardubice, a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

- Dorovnání tvarovek a armatur dle skutečnosti
- Navýšení skutečné výměry zpevněných ploch
- Demontáže a montáže sloupů veřejného osvětlení

2. Důvod změny

- Cenové dorovnání ke skutečným výměrám.

3. Časový harmonogram

Změna bude mít vliv na konečný termín dokončení díla.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši: - 74 316,00 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši: + 384 047,29 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: + 309 731,29 Kč bez DPH

Cena dle SoD: 6 892 740,58 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1: 7 202 471,87 Kč bez DPH

5. Druh změny


Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny

7. Podpisy

Zhotovitel

28.8. 2025	Antonín Janiš, DiS.	(56)  KVIS	KVIS Pardubice a.s. Rosice 151 533 53 Pardubice IČO: 465 06 934 DIČ: CZ46506934 Tel.: 466 822 640
datum	stavitel jméno	razítko a podpis	

Technický dozor investora

28. 08. 2025	Jakub Horák		VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 62
datum	TDS jméno	razítko a podpis	

Objednatel

28. 08. 2025	Mgr. Tomáš Prorok		VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 62
datum	jméno	razítko a podpis	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N-2025-013_2

Stavba: Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod

KSO:

Místo: Lázně Bohdaneč

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Čihák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			309 731,29
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	309 731,29	65 043,57
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			374 774,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	N-2025-013 2		
Stavba:	Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod		
Místo:	Lázně Bohdaneč	Datum:	30. 8. 2024
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Pavel Čihák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		309 731,29	374 774,86
01	Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - méněpráce	-74 316,00	-89 922,36
02	Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - vícepráce	384 047,29	464 697,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod
Objekt:
01 - Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - méněpráce

KSO:
Místo: Lázně Bohdaneč

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Pavel Čihák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-74 316,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-74 316,00	21,00%	-15 606,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-89 922,36
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod
Objekt: 01 - Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - méněpráce
Místo: Lázně Bohdaneč
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 30. 8. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pavel Čihák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-74 316,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-74 316,00
8 - Trubní vedení	-74 316,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod
Objekt: 01 - Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - méněpráce
Místo: Lázně Bohdaneč
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 30. 8. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pavel Čihák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-74 316,00
D HSV Práce a dodávky HSV							-74 316,00
D 8 Trubní vedení							-74 316,00
52	K	857272122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 125	kus	-2,000	1 880,00	-3 760,00
53	M	55253998	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 125- 30°	kus	-1,000	5 123,00	-5 123,00
54	M	55252206	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 125 dl 500mm	kus	-1,000	4 941,00	-4 941,00
55	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	-1,000	2 280,00	-2 280,00
56	M	55252208	trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 150 dl 500mm	kus	-1,000	6 106,00	-6 106,00
70	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32	kus	-1,000	250,00	-250,00
71	M	55.2110132	Isiflo spojka přímá opravná, typ 101, rozměr 32x32	kus	-1,000	651,00	-651,00
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	-4,000	380,00	-1 520,00
74	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	-2,000	283,00	-566,00
75	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	-2,000	588,00	-1 176,00
76	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	-3,000	480,00	-1 440,00
77	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	-1,000	378,00	-378,00
78	M	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	-1,000	361,00	-361,00
79	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	-1,000	689,00	-689,00
88	K	877321125	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 160/32	kus	-1,000	650,00	-650,00
89	M	28614056	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 160-32mm	kus	-1,000	5 799,00	-5 799,00
102	M	55.709355616	WAGA spojka s přírubou DN 100; Rozsah d 104 - 132 / DN 100; jištění v tahu do PN 16	kus	-1,000	9 243,00	-9 243,00
107	M	55.709355618	WAGA spojka s přírubou DN 125; Rozsah d 132 - 155 / DN 125; jištění v tahu do PN 16	kus	-1,000	13 984,00	-13 984,00
112	M	55.799415000016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 150 (155-192)	kus	-1,000	13 507,00	-13 507,00
113	M	150.2118063	vnitřní podpůrná vsuvka DN 150	kus	-1,000	1 892,00	-1 892,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod
 Objekt:
 02 - Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - vícepráce

KSO:
 Místo: Lázně Bohdaneč
 Zadavatel:
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Multiaqua s.r.o.
 Zpracovatel:
 Ing. Pavel Čihák
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 30. 8. 2024
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			384 047,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	384 047,29	21,00%	80 649,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	464 697,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod
Objekt: 02 - Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - vícepráce
Místo: Lázně Bohdaneč
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 30. 8. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Pavel Čihák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		384 047,29
HSV - Práce a dodávky HSV		337 863,29
1 - Zemní práce		44 652,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 984,00
4 - Vodorovné konstrukce		8 040,00
5 - Komunikace pozemní		128 835,00
8 - Trubní vedení		55 264,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		58 722,70
998 - Přesun hmot		40 365,59
M - Práce a dodávky M		46 184,00
21-M - Elektromontáže		46 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lázně Bohdaneč - ul. J. Žižky - vodovod

Objekt:

02 - Lázně Bohdaneč, J. Žižky - vodovod - vícepráce

Místo:

Lázně Bohdaneč

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Pavel Čihák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

384 047,29

D HSV Práce a dodávky HSV

337 863,29

D 1 Zemní práce **44 652,00**

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	372,100	120,00	44 652,00
	WV		70,0*1,5 "řad		105,000		
	WV		267,1 "předláždění		267,100		
	WV		Součet		372,100		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce **1 984,00**

165	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku do 0,5 m	kus	8,000	145,00	1 160,00
166	M	59228275	palisáda hrnatá betonová 115x115 v 500mm šedá	kus	8,000	103,00	824,00

D 4 Vodorovné konstrukce **8 040,00**

171	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	4 020,00	8 040,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace pozemní **128 835,00**

170	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 120 mm	m2	32,025	520,00	16 653,00
48	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2	267,100	420,00	112 182,00
	WV		z rozebrané dlažby				
	WV		267,1 "předláždění		267,100		
	WV		Součet		267,100		

D 8 Trubní vedení **55 264,00**

163	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	19,000	255,00	4 845,00
164	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	19,000	140,00	2 660,00
151	K	877212001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 63	kus	1,000	197,00	197,00
152	M	AVK.2110163	Isiflo spojka přímá opravná, typ 101, rozměr 63x63	kus	1,000	4 007,00	4 007,00
159	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	3,000	377,00	1 131,00
160	M	WV.VN.FF485730	Elektrospojka PE100 SDR11 110	kus	1,000	536,00	536,00
161	M	WV.VN.FF485063	Koleno 15° PE100 SDR11 110	kus	1,000	2 755,00	2 755,00
162	M	WV.VN.FF585021	Koleno 30° PE100 SDR11 110	kus	1,000	1 304,00	1 304,00
157	K	877271101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	1,000	525,00	525,00
158	M	WV.VN.FF485304	Redukce PE100 SDR11 125/110	kus	1,000	1 355,00	1 355,00
153	K	877321126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 160/63	kus	1,000	680,00	680,00
154	M	28614057	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 160-63mm	kus	1,000	7 660,00	7 660,00
155	M	TMP.709305616	GF-WAGA M/J 3007 Plus EPDM těs.- spojka DN 100	kus	2,000	6 591,00	13 182,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	M	HWL.797415000 016	SYNOFLEX - SPOJKA 150 (155-192)	kus	1,000	14 427,00	14 427,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							58 722,70
167	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	334,00	16 032,00
168	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	48,960	160,00	7 833,60
VV 48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					48,960		
169	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,880	4 220,00	12 153,60
VV 48,0*0,2*0,3					2,880		
142	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním snář kamenivem	m2	267,100	85,00	22 703,50
VV z rozebrané dlažby							
VV 267,1 "předláždění					267,100		
VV Součet					267,100		
D 998 Přesun hmot							40 365,59
150	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	54,182	745,00	40 365,59
D M Práce a dodávky M							46 184,00
D 21-M Elektromontáže							46 184,00
172	K	210040911	Montáž a demontáž sloupů veřejného osvětlení	kpl	1,000	46 184,00	46 184,00