



106/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO „Chvaletice, Husova – vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),
Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vakpce.cz, 731 397 468)

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: --
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a na změně ceny díla.

Projektová dokumentace předpokládala odstranění původní dlažby a doplnění šterkodrti v tl. 2 cm. Po odstranění dlažby a bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající konstrukce není dostatečně únosná (jedná se převážně o písčité zeminy/hlínu, nikoliv šterkodrt). Z tohoto důvodu bude muset dojít k odstranění stávající zeminy a bude doplněn podklad ze šterkodrti.

Tímto se upravuje článek III. a IV. následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.4.2025

B) Nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.10.2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	9 320 977,48 Kč
Změnový list	145 358,77 Kč
<u>Nová cena celkem bez DPH:</u>	<u>9 466 336,25 Kč</u>

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 se nemění.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č.1:

V Pardubicích dne

Za objednatele:
Ing. František Masař

Digitální podpis:
10.09.2025 13:20:17

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:
**Ing. Pavel
Jeništa**

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Jeništa
Datum: 2025.09.05 08:45:41
+02'00'

Ing. Pavel Jeništa

člen představenstva

KVIS Pardubice a.s.

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.: 1 smlouva o dílo SOD ze dne 2.4.2025			
Název stavby:		Chvaletice, Husova - vodovod	
Objednatel:		Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Teplého 2014, 530 02 Pardubice IČ: 60108631, DIČ: CZ60108631	
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934	
Důvod a popis změny			
Projektová dokumentace předpokládala odstranění původní dlažby v chodnících a doplnění štěrkodrti v tl. 2 cm. Po odstranění dlažby a bouracích pracích bylo zjištěno, že stávající konstrukce není dostatečně únosná (jedná se převážně o písčité zeminy/hlínu, nikoliv štěrkodrt). Z tohoto důvodu bude muset dojít k odstranění stávající zeminy a bude doplněn podklad ze štěrkodrti v tl. 15 cm.			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 320 977,48 Kč	s DPH	11 278 382,75 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-7 020,00 Kč		
Připočet (bez DPH)	152 378,77 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	145 358,77 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	9 466 336,25 Kč	s DPH	11 454 266,86
Smluvní termín dokončení díla:		do 30.9.2025	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		do 31.10.2025	
Stanovisko zhotovitele stavby: Schvaluji:	Stanovisko TDS: Schvaluji:	Stanovisko objednatele stavby: Schvaluji:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3314/25/602

Stavba: Chvaletice, Husova - vodovod ZL chodníky

KSO:
Místo: Chvaletice k.ú. Telčice

CG-CZ
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	145 358,77
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	145 358,77	30 525,34
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	175 884,11
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3314/25/602

Stavba: Chvaletice, Husova - vodovod ZL chodníky

Místo: Chvaletice k.ú. Telčice

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014

Projektant:

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		145 358,77	175 884,11	
671924	Oprava chodníků pro Město Chvaletice	145 358,77	175 884,11	STA
SO 01	Chodník ulice Husova mezi křižovatkami s Dukelskou a s Žižkovou ulicí	9 065,25	10 968,95	Soupis
SO 02	Chodník ulice Husova mezi křižovatkami se Smetanovou a s Dukelskou ulicí	19 987,39	24 184,74	Soupis
SO 03	Chodník ulice Husova mezi křižovatkou s ulicí ČS Armády a se Smetanovou ulicí	29 444,38	35 627,70	Soupis
SO 04	Chodník ulice Husova od MŠ k č.p. 160	86 861,75	105 102,72	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky
Objekt: 671924 - Oprava chodníků pro Město Chvaletice
Soupis: SO 01 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkami s Dukelskou a s Žižkovou ulicí

KSO: 822 29 33
Místo: Chvaletice k.ú. Telčice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014
Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		9 065,25		
DPH základní snižena	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	9 065,25		21,00%	1 903,70
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		10 968,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Chvaletice, Husova - vodovod ZL chodníky		
Objekt:	671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice		
Soupis:	SO 01 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkami s Dukelskou a s Žižkovou ulicí		
Místo:	Chvaletice k.ú. Telčice	Datum:	3. 2. 2025
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		9 065,25	
HSV - Práce a dodávky HSV		9 065,25	
5 - Komunikace pozemní		9 065,25	

SOUPIS PRACÍ

Stavba	Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky		
Objekt	671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice		
Soupis	SO 01 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkami s Dukelskou a s Žižkovou ulicí		
Místo	Chvaletice k.ú. Telčice	Datum	3. 2. 2025
Zadavatel	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014	Projektant	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice	Zpracovatel	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 065,25	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 065,25	
D 5 Komunikace pozemní							9 065,25	
54	K	584851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	38,250	237,00	9 065,25	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky
Objekt: 671924 - Oprava chodníků pro Město Chvaletice
Soupis: SO 02 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkami se Smetanovou a s Dukelskou ulicí

KSO: 822 29 33
Místo: Chvaletice k.ú. Telčice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014
Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		19 987,39	
OPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	19 987,39	21,00%	4 197,35
	0,00	12,00%	0 00
Cena s DPH		v CZK	24 184,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba		Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky	
Objekt:		671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice	
Soupis:		SO 02 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkami se Smetanovou a s Dukelskou ulicí	
Místo	Chvaletice k.ú. Telčice	Datum:	3. 2. 2025
Zadavatel	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		19 987,39	
HSV - Práce a dodávky HSV		19 987,39	
1 - Zemní práce		4 867,39	
5 - Komunikace pozemní		15 120,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky
Objekt 671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice
Soupis SO 02 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkami se Smetanovou a s Dukelskou ulicí
Místo Chvaletice k.ú. Telčice
Zadavatel Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014
Zhotovitel KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum 3. 2. 2025
Projektant BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto
Zpracovatel

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 987,39	
HSV Práce a dodávky HSV							19 987,39	
Zemní práce							4 867,39	
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapežené strojné v homlně lřídý těžitelností I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,266	290,00	1 237,14	CS ÚRS 2025 01
			"původní rozpočet" -8 694		+5 534			
			"odstranění ŠD p.č. 23" -108*0 03		-3 240			
			"skutečnost" 108*0 15		16 200			
			Součet		-4 266			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,266	300,00	1 279,80	CS ÚRS 2025 01
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	8,105	290,00	2 350,45	CS ÚRS 2025 01
			4 266*1 9		8 105			
			Součet		8,105			
Komunikace pozemní							15 120,00	
28	K	564801111	Podklad ze šlárkodrtí ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 30 mm	m2	-108,000	65,00	-7 020,00	CS ÚRS 2025 01
58	K	564851111	Podklad ze šlárkodrtí ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	108,000	205,00	22 140,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chvaletice- Husova - vodovod ZL chodníky
Objekt: 671924 - Oprava chodníků pro Město Chvaletice
Soupis: SO 03 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkou s ulicí ČS Armády a se Smetanovou ulicí

KSO:
Misto: Chvaletice k.ú. Telčice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014
Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ
Datum: 3. 2. 2025
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		29 444,38	
DPH základní snižena	Základ daně	29 444,38	Výše daně
		0,00	6 183,32
			0,00
Cena s DPH		v CZK	35 627,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chvaletice Husova - vodovod ŽL chodníky

Objekt:

671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice

Soupis:

SO 03 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkou s ulicí ČS Armády a se Smetanovou ulicí

Místo:

Chvaletice k.ú. Telčice

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014

Projektant:

BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601 Vysoké Mýto

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 444,38

HSV - Práce a dodávky HSV

29 444,38

1 - Zemní práce

6 929,38

5 - Komunikace pozemní

22 515,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba	Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky		
Objekt	671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice		
Soupis	SO 03 - Chodník ulice Husova mezi křižovatkou s ulicí ČS Armády a se Smetanovou ulicí		
Místo	Chvaletice k.ú. Telčice	Datum	3. 2. 2025
Zadavatel	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014	Projektant	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice	Zpracovatel	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 444,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 444,38	
D	1		Zemní práce				6 929,38	
55	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy lážitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,073	290,00	1 761,17	
			odstranění ŠD p.e. 23" -> 31,573"0 1			-9,158		
			"skutečnost" 34,875"0 15			14,231		
			Součet			6,073		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,073	300,00	1 821,90	CS ÚRS 2025 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaliténého do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,539	290,00	3 346,31	CS ÚRS 2025 01
			6 073*1 900			11 539		
			Součet			11,539		
D	5		Komunikace pozemní				22 515,00	
56	K	564851011	Podklad ze šlérkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	95,000	237,00	22 515,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky
Objekt: 671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice
Soupis: SO 04 - Chodník ulice Husova od MŠ k č.p. 160

KSO 822 29 33
Místo: Chvaletice k.ú. Telčice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014
Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025
IČ 60108631
DIČ CZ60108631
IČ 46506934
DIČ CZ46506934
IČ 15028909
DIČ CZ15028909
IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH			86 861,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 861,75	21,00%	18 240,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			105 102,72
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Chvaletice Husova - vodovod ŽL chodníky			
Objekt:	671924 - Oprava chodníku pro Město Chvaletice			
Soupis:	SO 04 - Chodník ulice Husova od MŠ k č.p. 160			
Místo:	Chvaletice k.ú. Telčice	Datum:	3. 2. 2025	
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014	Projektant:	BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601 Vysoké Mýto	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice	Zpracovatel:		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	86 861,75
1 - Zemní práce	18 561,73
5 - Komunikace pozemní	68 300,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba Chvaletice Husova - vodovod ZL chodníky
Objekt 671924 - Oprava chodníků pro Město Chvaletice
Soupis SO 04 - Chodník ulice Husova od MŠ k č.p. 160
Místo Chvaletice k.ú. Telčice
Zadavatel Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014
Zhotovitel KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 Pardubice

Datum 3. 2. 2025
Projektant BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601 Vysoké Mýto
Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							86 861,75	
D HSV Práce a dodávky HSV							86 861,75	
D 1 Zemní práce							18 561,73	
46	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,268	290,00	4 717,72	
			"odstranění ŠD s.t. 8 - 275 519 I		-27 559			
			"skutečnost chodník" (125 89+114)*0.15		35 694			
			"skutečnost vjezdy" 35 61*0.22		7 834			
			Součet		16 268			
47	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,268	300,00	4 880,40	
48	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 D4	t	30,909	290,00	8 963,61	
			16 268*1.9		30 909			
			Součet		30,909			
D 5 Komunikace pozemní							68 300,02	
49	K	564831011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm	m2	35,610	160,00	5 701,60 CS ÚRS 2025 01	
			Výjezdy 35 61		35 610			
			Součet		35,610			
50	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm	m2	239,890	205,00	49 177,45 CS ÚRS 2025 01	
			"ehodnosti" 125 89+114		239 890			
			Součet		239 890			
51	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuňněním SC C 8/10 (KSC II), po zhuňnění tl. 120 mm	m2	35,610	368,00	13 104,48 CS ÚRS 2025 01	
			Výjezdy 35 61		35 610			
			Součet		35 610			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodladna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST