



118/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1

k

SMLOUVĚ O DÍLO

„Holice, Husova – kanalizace SO 02“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),
Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Josef Šafránek (Josef.safranek@vakpce.cz, 702 206 298)
- 2/ Zhotovitel:** **ZEPRIS s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 51188
zastoupena Ing. Alexanderem Strádačem, jednatelem
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1181712/0800
telefon: +420 244 403 513
e-mail: zepris@zepris.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jakub Pažin, tel.: 776 273 681, e-mail: pazin@zepris.cz
Bc. Martin Brož, 777 669 351, e-mail: broz@zepris.cz

T: +420 466 798 414 | www.vakpce.cz

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300
IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ V průběhu provádění prací se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje článek smlouvy o dílo IV. Cena díla.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena dodatku se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí za vícepráce: 130 000,00 Kč

Na základě kamerové prohlídky byl zjištěn vyšší počet přípojek než je uveden ve výkazu výměr.

2/ Cena dodatku se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí za méněpráce: 66 800,00 Kč.

Důvodem méněprací je odečet z VON a nerealizace domodelace dna v Š10A.

Cena celkem bez DPH

5 750 320,00,- Kč

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je elektronicky podepsán.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Pardubicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
30.09.2025 12:54:57

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

Bc. Tomáš

Grabmüller

2025.09.25

.....11:46:00+02:00'...

Bc. Tomáš Grabmüller

technický ředitel

ZEPRIS s.r.o.



Změnový list č. 1		Smlouva objednatele č.: *		Datum: 17.09.2025	
		Smlouva zhotovitele č.: *			
Název akce: Holice, Husova – kanalizace SO 02					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.		Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.			
IČ: 60108631		IČ: 25117947			
Vystavil: Zepris s.r.o.		Jméno: Martin Brož			
Podepsání zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:					
Předmět, popis a odůvodnění změny: Bezvýkopová sanace kanalizace - vyšší počet přípojek					
Na základě kamerové prohlídky byl zjištěn vyšší počet přípojek než je uveden ve výkazu výměr. Jedná se o položku č. 7 - Zednické práce - otevření a zapravení přípojek. S touto položkou souvisí i dodatečné práce, položka č. 8 - Frézovací a přípravné práce kanalizačním robotem HF. Z důvodu, že Š10A je spádlišťová šachta, budou zapraveny pouze konce rukávů. Z VON se odečítají méněpráce, které nejsou realizovány.					
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Skutečnost	Změna předpisů	Nepředvídané okolnosti
Cena víceprací (+) bez DPH			130 000,00		
Cena méněprací (-) bez DPH				66 800,00	
Hodnota změny bez DPH			130 000,00	66 800,00	
Hodnota změny v %			2,28%	1,17%	
Změna ceny díla bez DPH celkem					5 750 320,00
Změna termínu dokončení díla: bez dopadu do termínu					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů provedení opodstat, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Stanovisko technického dozoru investora:		Josef Šafránek			
Zmocněnec zhotovitele:		Jakub Pažin			
		Datum, podpis			
		Datum, podpis			

Jakub Pažin

Podpsal Jakub Pažin
DN: cn=Jakub Pažin, o=Zepris s.r.o., ou=18,
email=paizin@zepris.cz
Datum: 2025.09.25 12:29:05
+02'00'

Příloha k změnovému listu č. 1

Stavba: Holice, Husova – kanalizace SO 02

Objekt: SO 02 - Bezvýkopová oprava stávajícího potrubí

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

		Méněpráce		Vícepráce	
Náklady z rozpočtů		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
SO 02	Bezvýkopová oprava stávajícího potrubí	66 800,00	80 828,00	130 000,00	157 300,00
SO 02	Bezvýkopová oprava stávajícího potrubí	7 000,00	8 470,00	130 000,00	157 300,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	59 800,00	72 358,00	0,00	0,00

Příloha k změnovému listu č. 1

Stavba: Holice, Husova – kanalizace SO 02

Objekt: SO 02 - Bezvýkopová oprava stávajícího potrubí

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

								Měněpráce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem										59 800,00
	D	D4	VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené				22 000,00			22 000,00
	D	D2	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00			22 000,00
6	K	X8	Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	X9	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí. Kontrola provedení křížení těchto sítí ze strany jejich provozovatelů.	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	1,000	7 000,00	7 000,00
8	K	X15	Zajištění provozu dalšího subjektu nutného při přeložkách nebo poškození stávajících podzemních sítí - nutné uzavření úseků, zajištění náhradního zásobení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	D5	VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené				37 800,00			37 800,00
	D	D2	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				37 800,00			37 800,00
12	K	X31	Zkouška těsnosti kanalizačních šachet vzduchem dle ČSN 75 6909	kpl	1,000	37 800,00	37 800,00	1,000	37 800,00	37 800,00

Příloha k změnóvému listu č. 1

Stavba: **Holice, Husova – kanalizace SO 02**

Objekt: SO 02 - Bezvýkopová oprava stávajícího potrubí

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

								Méněpráce			Vícepráce		
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem										7 000,00			130 000,00
	D	OST	Ostatní							7 000,00			130 000,00
7	K	R009	Zednické práce - otevření a zapravení přípojek	ks	40,000	12 500,00	500 000,00				8,000	12 500,00	100 000,00
8	K	R010	Frézovací a přípravné práce kanalizačním robotem HF	h	81,000	7 500,00	607 500,00				4,000	7 500,00	30 000,00
9	K	R011	Zednické práce - vystěrkování a domodelace dna	ks	10,000	7 000,00	70 000,00	1,000	7 000,00	7 000,00			