



133/25/D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

číslo objednatele: 29/25/SOD

číslo zhotovitele: 002/2025

„Holice, Zborovského - vodovod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

17699313/0300

telefon:

466 798 411

e-mail:

info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Josef Šafránek (Josef.safranek@vakpce.cz, 702 206 298)

2/ Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o.

sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupena

Petr Veselý - jednatel

IČO:

24135658

DIČ:

CZ24135658

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

277430396/0300

telefon:

466 610 149

e-mail:

info@kavebau.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý – jednatel (vesely@kavebau.cz)

Václav Kuchta – stavbyvedoucí (kuchta@kavebau.cz)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla se na základě dohody smluvních stran z důvodu změny rozsahu předmětu díla a s tím spojených víceprací mění následovně:

Původní cena celkem bez DPH	6 048 510,02 Kč
Změnový list č. 1	148 415,61 Kč
Nová cena celkem bez DPH	6 196 925,63 Kč

(slovy: Šest milionů jedno sto devadesát šest tisíc devět set dvacet pět korun českých a šedesát tři haléřů).

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2) vyhotovení a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1



V Pardubicích dne 31. 10. 2025

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631, DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
.....10.....

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel: 466 610 149 ④
.....

Petr Veselý

Jednatel

KAVE Bau s.r.o.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba: Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod
		Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny

Popis změny:

Oprava komunikace

V rámci opravy komunikace došlo rovnou k finální povrchové úpravě, nebyl proveden provizorní živičný kryt. Vzhledem k souběžně prováděné výměně obrubníků a nedostatečné únosnosti podloží došlo k rozšíření opravy podkladních vrstev komunikací.

Přepojení vodovodních přípojek

Odečet neprováděných vodovodních přípojek na základě geodetického zaměření skutečného provedení.

Výše uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVS.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 31. 10. 2025

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.	Podpis: 	
	Luděk Novotný	Datum vystavení:	31.10. 2025
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Podpis:	
	Josef Šafránek, TDS	Datum převzetí:	31. 10. 2025

ODSOUHLASENÁ CENA**148 415,61 Kč bez DPH****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum: 31.10. 2025

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
K Dolíčku 66, 530 02 PARDUBICE
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Podpis: 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ TDS


Josef Šafránek, TDS

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum: 31.10.2025

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
K Dolíčku 66, 530 02 PARDUBICE
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Podpis: 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Petr Veselý, jednatel společnosti

KAVE Bau s.r.o.

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum: 31.10.2025

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Podpis: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M24/043
Stavba: Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod

KSO:
Místo: Holice

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2024

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			148 415,61
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 148 415,61 0,00	Výše daně 31 167,28 0,00
Cena s DPH v CZK			179 582,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	M24/043		
Stavba:	Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod		
Místo:	Holice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. Jiří Svoboda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		148 415,61	179 582,89
d.01	Oprava komunikace méněpráce a vícepráce	217 918,30	263 681,14
d.02	Přepojení vodovodních přípojek skutečné zaměření	-69 502,69	-84 098,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod
Objekt:
d.01 - Oprava komunikace méněpráce a vícepráce

KSO:
Místo: Holice

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2024

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			217 918,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	217 918,30	21,00%	45 762,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	263 681,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod

Objekt:

d.01 - Oprava komunikace méněpráce a vícepráce

Místo: Holice

Datum: 7. 10. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

217 918,30

MP - Méněpráce

217 918,30

VP - Vícepráce

595 102,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod
Objekt: d.01 - Oprava komunikace méněpráce a vícepráce

Místo: Holice Datum: 7. 10. 2024
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 217 918,30

D MP Méněpráce 217 918,30

1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-380,000	91,00	-34 580,00
2	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-380,000	510,00	-193 800,00
6	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-330,500	147,00	-48 583,50
7	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-330,500	101,00	-33 380,50
8	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	-330,500	53,00	-17 516,50
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-83,600	52,00	-4 347,20
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-668,800	11,00	-7 356,80
11	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-83,600	450,00	-37 620,00

D VP Vícepráce 595 102,80

3	K	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	364,200	1 010,00	367 842,00
4	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	364,200	29,00	10 561,80
5	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	364,200	595,00	216 699,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod
Objekt:
d.02 - Přepojení vodovodních přípojek skutečné zaměření

KSO:
Místo: Holice

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2024

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Svoboda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-69 502,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-69 502,69	21,00%	-14 595,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-84 098,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod

Objekt:

d.02 - Přepojení vodovodních přípojek skutečné zaměření

Místo: Holice

Datum: 7. 10. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-69 502,69

HSV - Práce a dodávky HSV

-69 502,69

1 - Zemní práce

-56 583,39

2 - Zakládání

-6 727,68

4 - Vodorovné konstrukce

-2 400,00

8 - Trubní vedení

-3 791,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Holice, Zborovská, Pardubická - vodovod

Objekt:

d.02 - Přepojení vodovodních přípojek skutečné zaměření

Místo: Holice

Datum: 7. 10. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-69 502,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

-69 502,69

D 1

Zemní práce

-56 583,39

1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-11,952	491,00	-5 868,43
2	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-11,961	664,00	-7 942,10
3	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-61,440	85,00	-5 222,40
4	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-61,440	35,00	-2 150,40
5	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	-11,952	223,00	-2 665,30
6	K	162751136	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	-11,952	258,00	-3 083,62
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-41,472	280,00	-11 612,16
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-12,729	155,00	-1 973,00
9	M	58331202	štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	-25,458	388,00	-9 877,70
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-6,360	235,00	-1 494,60
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	-12,720	369,00	-4 693,68

D 2

Zakládání

-6 727,68

12	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-2,880	1 136,00	-3 271,68
13	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	-19,200	180,00	-3 456,00

D 4

Vodorovné konstrukce

-2 400,00

14	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	-1,920	1 250,00	-2 400,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D 8

Trubní vedení

-3 791,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	-19,200	90,00	-1 728,00
16	M	28613500r	potrubí vodovodní PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	-19,488	32,00	-623,62
17	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-19,200	57,00	-1 094,40
18	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	-19,200	18,00	-345,60