



136/25/D3

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 89/24 SOD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Dříteč – zkapacitnění vodovodu“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),
Mgr. Tomáš Prorok MBA – vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – Filip Horák (filip.horak@vakpce.cz, mobil: 733 585 277)

2/ Zhotovitel: **BAUSET CZ, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupena: Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

IČO: 63217139
DIČ: CZ63217139
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 19-2379140217/0100
telefon: +420 466 977 502
e-mail: spolecnost@bauset.cz

T: +420 466 798 414 | www.vakpce.cz

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300
IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Pavel Rykr, hlavní stavbyvedoucí, (prykr@bauset.cz mobil: 736 629 104)

Oldřich Přikryl, stavbyvedoucí, (oprikryl@bauset.cz mobil: 736 629 105)

II. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly dle podmínek stanovených v SOD č. 89/24/SOD podepsané dne 12.8.2024, čl. X Společná a závěrečná ustanovení, odstavec 2 na změně smlouvy o dílo.

Změna smlouvy je provedena na základě Změnového listu č. 3 (ZL 3), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3.

III. ZMĚNA CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek IV. CENA DÍLA, odst. 1. a to takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD.....5 587 054,16 Kč bez DPH

Změna ceny dle dodatku č.1.....566 833,27 Kč bez DPH

Změna ceny dle dodatku č.2.....81 445,06 Kč bez DPH

Změna ceny dle dodatku č.4-154 896,00 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH.....6 080 436,49 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů osmdesát tisíc čtyři sta třicet šest korun českých a čtyřicet devět haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran. Na znamení souhlasu s jejím obsahem obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – změnový list ZL3

Příloha č. 2 – ZL3 – položkový rozpočet

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
07.11.2025
11:28:22

.....
Ing. František Masař

generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

**Jan
Korejtko**

Digitálně podepsal
Jan Korejtko
Datum: 2025.11.06
14:12:39 +01'00'

.....
Jan Korejtko

předseda představenstva

BAUSET CZ, a.s.

**Ing. Josef
Cimburek**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Cimburek
Datum: 2025.11.06
14:13:00 +01'00'

.....
Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL3
Stavba: Narovnání soupisu prací



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

31. 10. 2025

Cena bez DPH			-154 896,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-154 896,00	-32 528,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-187 424,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL3
Stavba: Narovnění soupisu prací



Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-154 896,00	-187 424,16
ZL3.1	Vodovodní řad	-2 610,00	-3 158,10
ZL3.2	Armaturní šachta	-145 000,00	-175 450,00
ZL3.3	Přípojka NN	-7 286,00	-8 816,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Narovnání soupisu prací

Objekt:

ZL3.1 - Vodovodní řad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 610,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 610,00	21,00%	-548,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 158,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




Stavba: Narovnění soupisu prací
Objekt: **ZL3.1 - Vodovodní řad**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 610,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 610,00
8 - Trubní vedení	-2 610,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Narovnění soupisu prací
Objekt: ZL3.1 - Vodovodní řad

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-2 610,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				-2 610,00
D 8			Trubní vedení				-2 610,00
153	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,000	600,00	-1 200,00
154	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	-2,000	705,00	-1 410,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Narovnání soupisu prací

Objekt:

ZL3.2 - Armaturní šachta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-145 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-145 000,00	21,00%	-30 450,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-175 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




Stavba: Narovnění soupisu prací
Objekt: **ZL3.2 - Armaturní šachta**

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-145 000,00
D4 - Měření a regulace	-145 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Narovnění soupisu prací
Objekt: ZL3.2 - Armaturní šachta

Místo: Datum: 31. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -145 000,00

D		D4	Měření a regulace				-145 000,00
31	K	Pol31	Měření chloru ve vodě [QIC1]	kpl	-1,000	145 000,00	-145 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Narovnání soupisu prací

Objekt:

ZL3.3 - Přípojka NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 286,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 286,00	21,00%	-1 530,06
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 816,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Narovnění soupisu prací

Objekt: **ZL3.3 - Přípojka NN**

Místo:

Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-7 286,00
03 - Materiály	-380,00
04 - Revize a další nezařazené práce	-5 500,00
C21M - Elektromontáže	-230,00
C46M - Zemní práce	-1 176,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Narovnění soupisu prací

Objekt: ZL3.3 - Přípojka NN

Místo: Datum: 31. 10. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -7 286,00

D 03 Materiály -380,00

21	K	1405	FeZn R=10/13mm izolovaný	m	-5,000	35,00	-175,00
22	K	1437	svorka SR 03 s páskem - FeZn	ks	-1,000	45,00	-45,00
28	K	91027	chránička kabelová PE40	m	-4,000	40,00	-160,00

D 04 Revize a další nezařazené práce -5 500,00

39	K	00009	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	ks	-1,000	5 500,00	-5 500,00
----	---	-------	---	----	--------	----------	-----------

D C21M Elektromontáže -230,00

6	K	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	-5,000	46,00	-230,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

D C46M Zemní práce -1 176,00

11	K	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	-0,020	50 000,00	-1 000,00
12	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	-0,200	880,00	-176,00

„Dříteč - zkapacitnění vodovodu,,

Změnový list č.: 3

Část stavby dotčená změnou:

SO 01-Vodovodní řad, SO 02-Armaturní šachta, SO 03 – Přípojka NN

Projekční zpracování změny:

PD skutečného provedení

Popis změny:

Uvedená změna vznikla z důvodu potřeby narovnání rozsahu skutečně provedených prací s původně rozpočtovanými položkami, aby byl fakturační rozpočet v souladu se skutečným plněním.

Zařazení změny

§222 odst. 4

Vícepráce

méněpráce

Hodnota změny

% z ceny díla

0,00 Kč

-154 896,00 Kč

154 896,00 Kč

2,51 %

Dopad na cenu díla:

-154 896,00 Kč bez DPH

Dopad na cenu díla (slovy):

mínus sto padesát čtyři tisíc osm set devadesát šest korun českých bez DPH.

Vliv změny na termín dokončení:

nemění se

Vyjádření projektanta:

Uvedené změny byly vyvolány okolnostmi, které nebylo možné v době přípravy projektu předvídat nebo šlo o dodatečný požadavek investora. Změny nemají vliv na kvalitu provedení a budoucí provoz díla. Projektant se změnami souhlasí.

Za projektanta: Multiaqua s.r.o.

Ing. Lubor Dítě

Podpis:

Datum:

Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele: BAUSET CZ, a.s.

TDI : Filip Horák

Podpis:

Datum:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014/530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR MS HK, vlnitá, vlnitá 999

Stavbyvedoucí : Oldřich Přikryl

Podpis:

Datum:

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice ⑤
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

4.11.2025