



135/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rosice nad Labem, u č.p. 77 - vodovod“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Filip Horák (filip.horak@vakpce.cz, 733 585 277)

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435

zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

telefon: +420 466 822 640

fax: --

e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě změnového listu č.1.

PŘEDMĚT DODATKU

Ve staničení od V1 Km 0,0 po V5 Km 0,055 ul. Generála Svobody byl nalezen v trase výkopu nového vodovodu betonový a železobetonový základ. Bylo nutné beton rozbít a odstranit. Důvodem bylo nedostatek prostoru pro ukládku nového vodovodního potrubí.

Článek IV CENA DÍLA se upravuje následovně:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	1 897 549,69 Kč
ZL 1:	90 656,76 Kč
Nová cena celkem bez DPH	1 988 206,45 Kč

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 Změnový list

V Pardubicích dne

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 8625, DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Ing. František Masař

Generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 11
535 02 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel: 466 922 640

Ing. Pavel Jeništa

člen představenstva

KVIS Pardubice a.s.

Změnový list č. 01

Číslo změnového příkazu	01/2025
Datum zadání:	19.10.2025
Číslo projektu:	860-25
Název stavby:	Rosice nad Labem u čp. 77 - vodovod
Název stavebního objektu:	Vodovod
Název objednatele	Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
Název technického dozoru investora:	Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
Název zhotovitele:	KVIS-Pardubice,a.s.
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

Bourání betonového základu.

2. Důvod změny

- Ve staničení od V1 Km 0,0 po V5 Km 0,055 ul. Generála Svobody byl nalezen v trase výkopu nového vodovodu betonový a železobetonový základ. Bylo nutné beton rozbít a odstranit. Důvodem bylo nedostatek prostoru pro ukládku nového vodovodního potrubí.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:

- 0,0 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši:

+ 90 656,76 Kč bez DPH

Celkové Zvýšení ceny díla o:

+ 90 656,76 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Stavební deník
3. Fotodokumentace

7. Podpisy

Zhotovitel

19.10.2025	Pavel Žďárský	(39)  KVIS KVIS Pardubice, a.s. Rosice 157 533 532 Pardubice IČO: 604 06 934 DIČ: CZ6006934 tel.: 465 622 640 razítko a podpis
datum	jméno	

Projektant

19.10.2025	Ladislav Konvalina	VK PROJEKT spol. s r.o. Teplého 2014, tel.: 468 335 012 538 002 PARDUBICE, DIČ: CZ51928401 razítko a podpis
datum	jméno	

Technický dozor investora

19.10.2025	Filip Horák	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 03 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 razítko a podpis
datum	jméno	

Objednatel

19.10.2025	Mgr. Tomáš Prorok	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 03 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69 razítko a podpis
datum	jméno	

[illegible]

ZDE ODTRHNĚTE

Datum	Denní záznamy stavby
19. 9. 2025	Počasí: POLSARNO, 15 - 27 °C PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 13³⁰ POČET PRAC.: BUREŠ, MACURA, MACURA P., UHÁŘEK, KUHLÍČEK, ZÁŘEČNÝ MCHANIZACE: KUBOTA, TEREX, DAF, TRIS PRAC. PRÁCE: KONTROLA STABILITY VÝKOPU => OK ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOP RÝH - SLOŽIT NA 1M ŠTĚCH RŮZNÝ VÝKOPEN POVRCHOVÉ PRÁCE - ŽETONY - ŽIVOTNÍ KOMUNIKACE PAŽENÍ PAŽ. BOXY POKLÁDKA VOPROVOD. - LT DN 150 DO PÍŠKOVÉHO LOŽE S VODNÍM ODST. - 75. PÍSEK S VÍŠKOVOU KOLÍ PŘÍPRAVA PRÁCE PRO VÝKOPOVÝ PŘEKOP KOMUNIKACE PŘÍPRAVA KOMUNIKACE VÝKOP KOMUNIKACE OPĚL VELMI SILNĚ ŽETONY 8 MONTÁŽ VOD. ARMATURY, ZÁKLADY ŽRODŮ NÁVOR ŠTĚCHU JIKOT NA VÝKOP ÚKLID A ZASÍSTĚNÍ STAVENÍŠTĚ
20. 9. 2025	Počasí: POLSARNO, 15 - 28 °C PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 13³⁰ POČET PRAC.: KUHLÍČEK, ŠLAVÍK, ZÁŘEČNÝ, BUREŠ, MACURA MCHANIZACE: TRIS, TEREX, KUBOTA, BOB CAT SKLADIVEM PRAC. PRÁCE: KONTROLA STABILITY VÝKOPU => OK ROZMÍSTĚNÍ BZ PRO OCHRANU PŘEKOPEN VÝŠKOVÝ PŘEVEDKOVÝ PLYN ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOP RÝH => VELMI VÝŠKOVÝ DOPRAVA POVRCHOVÉ PRÁCE -> VELMI SILNĚ ŽETONY VE VÍCE VÝŠKOVÝ 8 VČ. VÝŠKOVÝ ŽIVOTNÍ KOMUNIKACE PRÁCE 1.1M VÝŠKOVÝ VÝŠKOVÝ 8 VÝŠKOVÝ ŽIVOTNÍ KOMUNIKACE PAŽENÍ PAŽ. BOXY ZASÍSTĚNÍ PŘEKOPU PŘEVEDKOVÝ PLYN POKLÁDKA VOPROVOD. - LT DN 150 DO PÍŠKOVÉHO LOŽE - VODNÍ ODST. - 75. PÍSEK S VÍŠKOVOU KOLÍ ZÁST. - OK GIC3 ŠTĚCHU VÝŠKOVÝ VÝŠKOVÝ ÚKLID A ZASÍSTĚNÍ STAVENÍŠTĚ

[illegible]

Datum	Denní záznamy stavby
25.9.2025	POČASÍ: ZATÍŽENÍ, DEŠT, 12-16°C PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 14³⁰ POČET PRAC. PŘES, LOŽNÍK, PUCHOŘEK, KACUBA, ZÁŘEČEK MECHANIZACE: BOB CAT 8 KMDLH, KUBOTA, T 815, DAF, TEREX PRON. PRACE: KONTROLA STABILNOSTI VÝKOPU → OK
25.9.2025	KONTROLA KABELŮ ČEZ DISTRIBUCE KABELY ŽIVÉ BEZ ZTRACENÍ POŽADOVATI, PO ZAPÍŠKOVÁNÍ APOLOŽENÍ OCHRANNÉ PÓLIE JE MOŽNÉ PROVEZTI ZÁŠYP ZÁČEZ DISTRIBUCE Z. VANÍČKA ZEMNÍ PRACE - VÝKOP ŽIVOTI → VÝKOP PŘEDVÝKOPU 8 ZÁŠYP ŽIVOTI - DN 0163 STROJNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MONTÁŽ ARMATURY - PRÁCE NA ŽALUZII ÚKLID A ZAS. STĚN - STAVEBNÍ STĚ
26.9.2025	POČASÍ: ZATÍŽENÍ, DEŠT, PŘEHÁZKA, 12-17°C PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 14³⁰ POČET PRAC. PŘES, PUCHOŘEK, KACUBA, ZÁŘEČEK MECHANIZACE: KUBOTA, T 815, TEREX PRON. PRACE: KONTROLA STABILNOSTI VÝKOPU → OK DALŠÍ PRÁCE: PRÁCE PRO NÁSTAVBU ZÁŠYP ŽIVOTI - DN 0163 STROJNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MONTÁŽ ARMATURY PRO ŽALUZII A ŽALUZII ZAS. STĚN, KANCEL PRACOVNÍ PRÁCE DESINFEKCE PRÁCE - PRÁCE ČISTOTY A SOUP ŽALUZIE, ŽALUZIE → KAPALNOSTI A PŘECHY ŽALUZIE 0,6 MPA ÚKLID A ZAS. STĚN - ŽALUZIE STĚ
29.9.2025	POČASÍ: POUŠTĚNÍ 7-15°C PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 15³⁰ POČET PRAC. PŘES, KACUBA, KACUBA, PUCHOŘEK, PUCHOŘEK MECHANIZACE: KUBOTA, TEREX, T 815 PRON. PRACE: KONTROLA STABILNOSTI VÝKOPU → OK ŽALUZIE ŽIVOTI A VÝKOPNÍ PRÁCE - ÚČ. PRÁCE ÚKLID A ZAS. STĚN

WWW.OPTYS.CZ

[illegible]





