



137/25/D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 1705/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok, MBA – vedoucí
technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – Josef Šafránek (josef.safranek@vakpce.cz, mobil: 702 206 298)

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ2527519
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 313227644/0300
telefon: +420 495 499 461
e-mail: info@stavokakosice.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.2:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.6.2024 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „VDJ Koudelka“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě ZL č.03, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

3. Změna ceny díla

- | | |
|---|--------------------------|
| - Původní cena díla dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH | 26.089.037,64 Kč bez DPH |
| - ZL č.03 celkem | -204.505,- Kč bez DPH |
| - Nová cena díla | 25.884.532,64 Kč bez DPH |
| - DPH 21% | 5.435.751,85 Kč |
| - Nová cena díla vč. DPH | 31.320.284,49 Kč vč. DPH |

4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

5. Přílohy:

ZL č.3

Ing.
Lukáš
Horálek
Digitally signed
by Ing. Lukáš
Horálek
Date: 2025.10.24
09:48:23 +02'00'

V Pardubicích dne

V Koticích dne.....

Za objednatele:

Leoš Malina, DiS.



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE

Digitální podpis: 10.11.2025 10:40
leos.malina@vapkce.cz

Za zhotovitele:

.....
Leoš Malina
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

Projekt :	Oprava VDJ Koudelka I. p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú.Holice v Čechách Holice
------------------	--

Změnový list	č.03
---------------------	-------------

Datum podání :	24.10.2025
-----------------------	-------------------

Předmět / Název Změnového listu :

Odečet neprováděných prací a vícepráce část 2

Popis požadované změny :

Tímto dochází k :

- 1) Změna lávky Z15 na přechod potrubí
- 2) Doplnění odvzdušňovacího ventilu a motýlkových klapkových uzávěrů

Referenční dokumenty:

Projektová dokumentace

Seznam příloh:

Ocenění ZL č.03

Dopad do ceny bez DPH :	-204 505 Kč
--------------------------------	--------------------

Dopad do ceny s DPH :	-247 451 Kč
------------------------------	--------------------

Dopad do harmonogramu:	bez dopadu
-------------------------------	------------

Za Objednatele odsouhlasil:

Podpis:

Datum:

24.10.2025

Podpis:

Datum:

Za Zhotovitele akceptoval:

Podpis:

Podpis:

Datum:

24.10.25

STAVOKA KOSICE, a.s.
IČ: 570 02 PARUBICE
DIČ: CZ26275110 (PV)

Ocenění ZL č.03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ZL č.3 celkem				-204 505,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				-224 881,00
354	K	767995118Z15	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	-567,312	500,00	-283 656,00
	VV		472,76*1,2 "Z15 viz přílohy PD : D.1.1.21		567,312		
355	M	55395Z15	lávka přes potrubí v armaturní komoře podlaha lávky kompozitový pororošt podlahový tl. 30 mm litý konkávní (základní a protiskluzový) s roztečí ok 38 x 38 mm (osová vzdálenost pásků) nosný pásek výšky 30 mm tl. cca 7 mm v nejširším místě ze sklolaminátových kompozitů s horním povrchem v protiskluzné úpravě horní povrch opatřen zalaminovaným vsypem z křemičitého písku nosná konstrukce lávky žebříky a zábradlí z nerezové oceli včetně všeho materiálu potřebného k řádnému provedení a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. Z15	kus	-1,000	30 700,00	-30 700,00
339	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
356	M	553472211Z3	provozni nerezový žebřík délky 3 250 mm a rozšířené štěřiny jako madla výšky 1 100 mm štěřiny žebříku 1 100 mm nad výstupní úroveň žebříku rozšíření štěřinů šířky 600 mm (madla) šířka stupňů (příčli) 400 mm výška nášlapu 285 mm profil materiálu štěřin 40x40x3 mm dutý ocelový uzavřený svařovaný profil čtvercový nerez příčle 40x40x3 mm bezpečnostní žebříková příčle s protiskluzovým povrchem kotvení stojky 40x40x3 mm kotevní desky P15 200x200 mm chemické kotvy M10 délka min. 200 mm včetně všeho materiálu potřebného k řádnému provedení a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. Z3	kus	1,000	19 435,00	19 435,00
358	K	767995118Z15	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	80,000	500,00	40 000,00
355	M	55395Z15	vyvýšené stupně pod potrubím pro přechod potrubí	kpl	1,000	25 740,00	25 740,00
			Doplnění technologie				20 376,00
			odvzdušňovací ventil 1" Hawle	ks	1,000	6 600,00	6 600,00
			motýlkový klapkový uzávěr včetně přírub a spojovacího materiálu	ks	2,000	6 888,00	13 776,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZL č.3 celkem							-204 505,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-224 881,00
354	K	767995118Z15	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	-567,312	500,00	-283 656,00
	vv		472,76*1,2 "Z15 viz přílohy PD : D.1.1.21		567,312		
355	M	55395Z15	lávka přes potrubí v armaturní komoře podlaha lávky kompozitový pororošt podlahový tl. 30 mm litý konkávní (základní a protiskluzový) s roztečí ok 38 x 38 mm (osová vzdálenost pásků) nosný pásek výšky 30 mm tl. cca 7 mm v nejširším místě ze sklolaminátových kompozitů s horním povrchem v protiskluzné úpravě horní povrch opatřen zalaminovaným vsypem z křemičitého písku nosná konstrukce lávky žebříky a zábradlí z nerezové oceli včetně všeho materiálu potřebného k řádnému provedení a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. Z15	kus	-1,000	30 700,00	-30 700,00
339	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	1,000	4 300,00	4 300,00
356	M	553472211Z3	provozní nerezový žebřík délky 3 250 mm a rozšířené štěřiny jako madla výšky 1 100 mm štěřiny žebříku 1 100 mm nad výstupní úroveň žebříku rozšíření štěřinů šířky 600 mm (madla) šířka stupňů (příčli) 400 mm výška nášlapu 285 mm profil materiálu štěřin 40x40x3 mm dutý ocelový uzavřený svařovaný profil čtvercový nerez příčle 40x40x3 mm bezpečnostní žebříková příčle s protiskluzovým povrchem kotvení stojky 40x40x3 mm kotvení desky P15 200x200 mm chemické kotvy M10 délka min. 200 mm včetně všeho materiálu potřebného k řádnému provedení a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. Z3	kus	1,000	19 435,00	19 435,00
358	K	767995118Z15	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	80,000	500,00	40 000,00
355	M	55395Z15	vyvýšené stupně pod potrubím pro přechod potrubí	kpl	1,000	25 740,00	25 740,00
Doplnění technologie							20 376,00
			odvzdušňovací ventil 1" Hawle	ks	1,000	6 600,00	6 600,00
			motýlkový klapkový uzávěr včetně přírub a spojovacího materiálu	ks	2,000	6 888,00	13 776,00