

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO****„BČOV – linka na hašení a dávkování vápna“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY**1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – generální ředitel

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

17699313/0300

telefon:

466 798 411

e-mail:

info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – Technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Ing. Jiří Ježek (jiri.jezek@vakpce.cz , 775 887 561)

2/ Zhotovitel: Sitel, spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00, Praha 4

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

zastoupena

Ing. Janem Novákem, CSc. jednatelem

IČO:

44797320

DIČ:

CZ44797320

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., Praha 5

číslo účtu:

892803/0300

telefon:

+420 267 198 111

e-mail:

sitel@sitel.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. et. Ing. Pavel Schlitter, Ph.D., výkonný ředitel, prokurista (pschlitter@sitel.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: **Bc. Petr Sodoma, ředitel oblasti Východní Čechy (psodoma@sitel.cz)**

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo stavby
„BČOV – linka na hašení a dávkování vápna“ takto:

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 28.2.2026

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	2 484 520,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	30 234,-Kč
Nová cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	2 514 754,-Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je přílohou této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Elektro a ŘS vápenného hospodářství“

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.



Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

V Pardubicích dne:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
16.12.2025 11:55:30

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Praze dne:

**Ing. et Ing.
Pavel
Schlitter,
Ph.D**

Digitálně
podepsal Ing. et
Ing. Pavel
Schlitter, Ph.D
Datum: 2025.12.15
11:01:27 +01'00'

Ing. et. Ing. Pavel Schlitter, Ph.D.

Výkonný ředitel, prokurista

SITEL, spol. s r.o.

Projekt:	„BČOV – linka na hašení a dávkování vápna“																																																				
Číslo projektu:																																																					
Smlouva o dílo:	„BČOV – linka na hašení a dávkování vápna“																																																				
Objekt:	BČOV Rybítví																																																				
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.																																																				
Zhotovitel:	Sitel, spol. s r.o.																																																				
TDS:	Jiří Ježek																																																				
Autorský dozor:	Vít Doležálek																																																				
Vypracoval:	Martin Korbel																																																				
Popis změny: Nutná výměna stávající kabeláže z důvodu zjištění špatného stavu po demontáži kabelové trasy.																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>kap. práce položky</th> <th>pro měř. práce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A. UPRÁVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</td> </tr> <tr> <td>1. CZ3M - Elektromontáže (MONTÁŽ)</td> <td>10 797 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Práci přidružených výkonů i CZ3M s navázaného materiálu</td> <td>560 Kč</td> </tr> <tr> <td>3. Přístrojová technika v provozu</td> <td>2 893 Kč</td> </tr> <tr> <td>4. Ostatní materiál (kabely - trasy)</td> <td>22 951 Kč</td> </tr> <tr> <td>5. Průběžný materiál</td> <td>977 Kč</td> </tr> <tr> <td>6. Přesum dodávek</td> <td>128 Kč</td> </tr> <tr> <td>CELKEM VRN</td> <td>37 323 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. MZS</td> </tr> <tr> <td>CELKEM MZS</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</td> </tr> <tr> <td>11. Dodávka stroj. nářadího systému</td> <td>0 Kč dodávka investice</td> </tr> <tr> <td>12. Dodávka zařízení (rozvedací technika)</td> <td>3 013 Kč</td> </tr> <tr> <td>CELKEM DODÁVKA</td> <td>3 013 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</td> </tr> <tr> <td>CELKEM VRN</td> <td>0 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REKAPITULACE CELKEM</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 336 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CELKEM - náklady bez DPH (Kč):</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 336 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">hodnoty DPH:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 349 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">náklady včetně DPH:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>36 685 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				kap. práce položky	pro měř. práce	A. UPRÁVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		1. CZ3M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	10 797 Kč	2. Práci přidružených výkonů i CZ3M s navázaného materiálu	560 Kč	3. Přístrojová technika v provozu	2 893 Kč	4. Ostatní materiál (kabely - trasy)	22 951 Kč	5. Průběžný materiál	977 Kč	6. Přesum dodávek	128 Kč	CELKEM VRN	37 323 Kč	B. MZS		CELKEM MZS	0 Kč	C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ		11. Dodávka stroj. nářadího systému	0 Kč dodávka investice	12. Dodávka zařízení (rozvedací technika)	3 013 Kč	CELKEM DODÁVKA	3 013 Kč	D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		CELKEM VRN	0 Kč	REKAPITULACE CELKEM			30 336 Kč	CELKEM - náklady bez DPH (Kč):			30 336 Kč	hodnoty DPH:			6 349 Kč	náklady včetně DPH:			36 685 Kč
kap. práce položky	pro měř. práce																																																				
A. UPRÁVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																																																					
1. CZ3M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	10 797 Kč																																																				
2. Práci přidružených výkonů i CZ3M s navázaného materiálu	560 Kč																																																				
3. Přístrojová technika v provozu	2 893 Kč																																																				
4. Ostatní materiál (kabely - trasy)	22 951 Kč																																																				
5. Průběžný materiál	977 Kč																																																				
6. Přesum dodávek	128 Kč																																																				
CELKEM VRN	37 323 Kč																																																				
B. MZS																																																					
CELKEM MZS	0 Kč																																																				
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ																																																					
11. Dodávka stroj. nářadího systému	0 Kč dodávka investice																																																				
12. Dodávka zařízení (rozvedací technika)	3 013 Kč																																																				
CELKEM DODÁVKA	3 013 Kč																																																				
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																																																					
CELKEM VRN	0 Kč																																																				
REKAPITULACE CELKEM																																																					
	30 336 Kč																																																				
CELKEM - náklady bez DPH (Kč):																																																					
	30 336 Kč																																																				
hodnoty DPH:																																																					
	6 349 Kč																																																				
náklady včetně DPH:																																																					
	36 685 Kč																																																				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel																																																			
	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny																																																			
	(zaškrtnout)	změna řešení se snížením ceny																																																			
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla																																																			
		nepředvídané práce																																																			
		X																																																			
Způsob projekčního řešení změny:																																																					
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)																																																				
	dodatek k PD																																																				
	dokumentace skut.provedení																																																				
	jiné																																																				
	X																																																				
Taktto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.																																																					
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	Lukáš Holub																																																			
	celkové vícepráce bez DPH	30 234,00 Kč																																																			
	celkové méněpráce bez DPH																																																				
	náklady na změnu bez DPH																																																				
	Výše DPH sazba:	21%	6 349,00 Kč																																																		
náklady na změnu vč. DPH	36 584,00 Kč																																																				
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavebních prací																																																			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano do 28.2.2026																																																			
přílohy	Přílohy:																																																				
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu: 23.6.2025																																																				
	Změnu odsouhlasil:		Jméno a Příjmení																																																		
			razítko a podpis																																																		
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Tomáš Prorok, MBA																																																			
	TDS:	Jiří Ježek	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplického 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69																																																		
Zhotovitel:	Martin Korbel	 SITEL, spol. s r.o. oblast Východní Čechy Pohřebačka 110 533 45 Opatovice n. L. tel.: 267 198 680 DIČ: CZ44797320																																																			

Rozpočet - rekapitulace

Kap. popis položky	Poznámka
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	10 797 Kč
2. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	540 Kč
3. Přístrojová technika v provozu	2 831 Kč
4. Ostatní materiál (kabely + trasy)	12 551 Kč
5. Podružný materiál	377 Kč
6. Přesun dodávek	126 Kč
CELKEM URN	27 221 Kč
B. HZS	
7. Demontážní práce + zámečnické přípomoci	0 Kč
8. Aplikační SW	0 Kč dodávka investora
9. Nastavení a uvedení do provozu technik	0 Kč
10. Nastavení a uvedení do provozu - programátor	0 Kč dodávka investora
CELKEM HZS	0 Kč
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
11. dodávka HW řídícího systému	0 Kč dodávka investora
12. Dodávka zařízení (rozvaděčová technika)	3 013 Kč
CELKEM DODÁVKA	3 013 Kč
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
13. Doprava/přesun	0 Kč
14. Ubytování pracovníků	0 Kč
15. Likvidace odpadu	0 Kč
16. Dokumentace skutečného provedení	0 Kč
17. Revize a revizní zpráva	0 Kč
18. Koordináční činnost	0 Kč
19. Komplexní zkoušky	0 Kč
20. Doklady k předání (zár. listy, návody k obsluze, předávací protokoly apod.	0 Kč
CELKEM VRN	0 Kč
REKAPITULACE CELKEM	30 234 Kč
CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	30 234 Kč
hodnoty DPH:	6 349 Kč
náklady včetně DPH:	36 584 Kč

Základ 21%

Ing. et Ing. Digitálně
Pavel podepsal Ing. et
Schlitter, Ing. Pavel
Ph.D Schlitter, Ph.D
Datum: 2025.12.15
11:03:41 +01'00'