



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 2025/3311/0329

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„NAPOJENÍ UV HROBICE NA KANALIZACI – PŘÍPOJKY“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. František Masař – generální ředitel
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Gabriela Fialková – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz)
Mgr. Tomáš Prorok, MBA – vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – Ing. Jiří Ježek

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
Ladislav Kmošek, ředitel divize VHS
Pavel Ždárský, stavitel

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla.
Tímto se upravuje čl. III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: září 2025

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 20.03.2026

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. V případě podpisu zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
16.12.2025
11:56:00

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. František Masař
generální ředitel

Za zhotovitele:

**Ing.
Pavel
Jeništa**

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Jeništa
Datum:
2025.12.16
09:07:30 +01'00'

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
člen představenstva

Projekt:	„NAPOJENÍ UV HROBICE NA KANALIZACI – PŘÍPOJKY“		
Číslo projektu:			
Smlouva o dílo:	NAPOJENÍ UV HROBICE NA KANALIZACI – PŘÍPOJKY		
Objekt:	Přípojky		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s.		
TDS:	Jiří Ježek		
Autorský dozor:	Jiří Forejtek		
Vypracoval:	Pavel Žďárský		
Popis změny: Prodloužení termínu dokončení s ohledem na koordinaci se schváleným projektem výtlaku tlakové kanalizace z ÚV Hrobice			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny	
	(zaškrtnout)	změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	celkové vícepráce bez DPH		
	celkové méněpráce bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano do 20.03.2026	
přílohy	Přílohy:		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu: 16.12.2025		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Tomáš Prorok, MBA	
	TDS:	Jiří Ježek	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Tepičho 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 18 31, DIČ CZ601018631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69
	Zhotovitel:	Pavel Žďárský	