



30/26/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mikulovice, U Fryčáku - kanalizace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vakpce.cz, 731 397 468)

2/ Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435

zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

telefon: +420 466 822 640

fax: --

e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Na základě požadavku objednatele nebudou v daném úseku realizovány finální konstrukční vrstvy vozovky, ani demontáž a likvidace stávající čerpací stanice, která je v majetku obce. Obec Mikulovice v tomto úseku plánuje provést uložení nového kabelového vedení VO a následně zajistit kompletní rekonstrukci komunikace. Do doby realizace těchto prací bude výkop po provedených stavebních pracích ponechán v provizorním zásypu s odpovídajícím hutněním. Položky z původního rozpočtového rozsahu, které se z tohoto důvodu nebudou provádět (méněpráce), jsou uvedeny v příloze ZL.č.1.

Tímto se upravuje čl. IV CENA DÍLA následovně:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	5 354 782,72 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 781 535,00 Kč</u>
Nová cena celkem bez DPH	4 573 247,72 Kč

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č.1 se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. V případě podpisu zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Příloha č.1 – ZL1

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Masař

 Digitální podpis:
01.04.2026
11:31:30

**Ing. Pavel
Jeništa** Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jeništa
Datum: 2026.03.24
13:35:09 +01'00'

Ing. František Masař

Ing. Pavel Jeništa

Generální ředitel společnosti

člen představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

KVIS Pardubice a.s.

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) Č.: Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2025

Název stavby:	„Mikulovice, U Fryčáku - kanalizace“
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 IČO:60108631 DIČ:CZ60108631
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934

Důvod a popis změny

Na základě požadavku objednatele nebudou v daném úseku realizovány finální konstrukční vrstvy vozovky, ani demontáž a likvidace stávající čerpací stanice, která je v majetku obce. Obec Mikulovice v tomto úseku plánuje provést uložení nového kabelového vedení veřejného osvětlení a následně zajistit kompletní rekonstrukci komunikace, a to nejpozději do konce roku 2026. Do doby realizace těchto prací bude výkop po provedených stavebních pracích ponechán v provizorním zásypu s odpovídajícím hutněním. Položky z původního rozpočtového rozsahu, které se z tohoto důvodu nebudou provádět (méněpráce), jsou uvedeny v příloze ZL č. 1.

Přílohy změnového listu: Rozpočet víceprací/méněprací**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	5 354 782,72 Kč
Cena změny	
Odpočet (bez DPH)	- 781 535,00 Kč
Přípočet (bez DPH)	- Kč
Celková cena změny (bez DPH)	- 781 535,00 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	4 573 247,72 Kč

Smluvní termín dokončení díla: **do 30.4.2026**Konečný termín realizace díla provedením změny dle předchozích **do 30.4.2026****Stanovisko zhotovitele stavby:** **Stanovisko TDS:** **Stanovisko objednatele stavby:**

Schvalují:

(66)

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel. 466 822 640

Schvalují:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
62

Schvalují:



MĚNĚPRÁCE

Stavba: Mikulovice - U Fryčáku - kanalizace

Objekt: Odpočet živичného povrchu a demolice jímky

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Mikulovice

Zpracoval:

Datum: 19. 3. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -781 535,00 -178,615

5 Komunikace pozemní -577 060,00 -178,444

1	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-268,400	770,00	-206 668,00	-49,555
2	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-268,400	585,00	-157 014,00	-89,124
3	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-268,400	45,00	-12 078,00	-1,613
4	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-366,000	30,00	-10 980,00	-0,187
5	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-366,000	520,00	-190 320,00	-37,965

8 Trubní vedení -39 990,00 0,000

7	01-4	Vyčerpání a vyčištění ČS vč. odvozu na odpovídající skládku	kpl	-1,000	30 000,00	-30 000,00	0,000
6	890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	-1,800	5 550,00	-9 990,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -164 485,00 -0,171

8	919112233	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-491,000	144,00	-70 704,00	-0,004
9	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-491,000	125,00	-61 375,00	-0,167
10	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	-491,000	66,00	-32 406,00	0,000

Celkem

VODOVODY A KANALIZACE

PARDOBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDOBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

62

-781 535,00 -178,615

(66)

KVIS

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151

533 53 Pardubice

IČO: 465 08 934

DIČ CZ46506934

Tel: 475 922 640