

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 065/2012

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Níže uvedené smluvní strany:

1.Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

se sídlem: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

zastoupený :

Ing. Michalem Kolářkem, předsedou představenstva
ve věcech technických a smluvních je oprávněn jednat:
Ing. Vítězslav Dyntar, technický náměstek

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

č. ú.: 39206-524/0600

zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

KOVIG K+ P, s.r.o.

Se sídlem: Pardubice, Bílé předměstí, Labská 37, PSČ 530 02

zastoupený:

Péterem Víghem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice

č. ú.: 208284313/0300

IČO: 25943421

DIČ: CZ25943421

zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,

(dále jen zhotovitel)

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6. 2012 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo, kompletní dodávku materiálu a stavebních prací specifikovaných ve smlouvě o dílo a tomu odpovídající závazek objednatele toto dílo zaplatit (dále jen „Dílo“).

2. Dne 09/2012 byl z důvodu nepředvídatelného nedostatku finančních prostředků v oblasti investic na straně Objednatele vydán pokyn, na základě kterého Zhotovitel přerušil práce na

díle, přičemž bylo realizováno pouze částečně, pokyn Objednatele nepokračovat v realizaci díla trvá i ke dni podpisu tohoto dodatku. Při řádném postupu prací mělo být dílo dokončeno nejpozději do 31.12. 2012. Vzhledem k výše uvedenému předmětné dílo nemohlo být z důvodů spočívajících na straně Objednatele dokončeno v původně dohodnutém termínu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že z výše uvedeného důvodu spočívající na straně Objednatele nepožaduje a ani v budoucnu nebude uplatňovat po Objednateli jakoukoliv náhradu škody a nebo smluvní pokutu či jinou sankci.

4. Vzhledem k objektivním příčinám nemožnosti provedení části Díla tak, jak jsou popsány výše, smluvní strany dodržely uzavřením tohoto dodatku všechny požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a postupují v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Čl. 2

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Ustanovení čl. 4.1 se upravuje následujícím způsobem: dokončení díla (stavby) 09/2014

Čl. 3

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

1. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisů zástupců obou smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vystaven ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen za svobodné vůle a bez nátlaku.

za Objednatele:

VOODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 4, 530 01 PARDUBICE
IČO 60196631, DIČ CZ50108081
V Pardubicích dne 27. 12. 2012
- 48 -

za Zhotovitele:

V Pardubicích dne 27. 12. 2012