

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: 98/15/8
číslo zhotovitele: 007/2015

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Pardubice, ul. Devotyho - kanalizace“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák - místopředseda představenstva

IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Horáková Ilona - TDS
mobil: +420 601 567 526
e-mail: horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **Merit Bau CZ a.s.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, Pardubice 530 02
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601

zastoupena: Petr Veselý, člen představenstva

IČO: 272 59 544
DIČ: CZ27259544
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 540 602 5964/5500
telefon: +420 466 610 149
fax: +420 466 030 253
e-mail: info@meritbau.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, člen představenstva

Martin Sokol, stavbyvedoucí

Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1./ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	5 190 982,- Kč
Méněpráce	-599 249,- Kč
Vícepráce	405 294,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	4 997 027,- Kč

(slovy: čtyřmilionydevětsetdevadesátsedmtisícdevacetsedm korun českých)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Dodatečné stavební práce jsou však nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jedná se především o následující:

- Při zemních pracích byl v trase kanalizace nalezen horkovod (kolektor), se kterým projektová dokumentace nepočítala. To zapříčinilo dodatečné stavební práce při realizaci kanalizačních přípojek.
- Z důvodu vyjmutí realizace asfaltových vrstev z předmětu plnění bylo nutné z hlediska obslužnosti staveniště a výstavby soukromých částí kanalizačních přípojek třetí stranou změnit skladbu podkladních vrstev komunikace.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.


Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Rozpočet méněprací a víceprací

V Pardubicích dne 31. 08. 2015

Za objednatele:



Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplice 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 06 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -

V Pardubicích dne 31. 08. 2015

Za zhotovitele:



Petr Veselý
člen představenstva
Merit Bau CZ a.s.



PŘEZKOUMAL 

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pardubice, ul. Devotyho - kanalizace

JKSO

EČO

Místo

Pardubice

IČ

DIČ

Objednatel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

60108631

CZ60108631

Projektant

Multiaqua s.r.o. Hradec Králové

60113111

CZ6011
3111

Zhotovitel

Merit Bau CZ a.s. Pardubice

27259544

CZ27259544

Zpracoval

Ladislav Kmošek

Rozpočet číslo

Dne

31.8.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-82 707,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-516 542,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-599 249,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -599 249,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-599 249,00	-125 842,00

Cena s DPH -725 091,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pardubice, ul. Devotyho - kanalizace
Objekt: ZL-2 Odpočty - méněpráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 31.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Odpočty - Méněpráce

-599 249,00 -0,002

1	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-374,550	228,00	-85 397,00	0,000
2	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16(obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š do 3 m	m2	-479,210	240,00	-115 010,00	0,000
3	573111112	Postřik infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-479,210	22,00	-10 543,00	0,000
4	573211111	Postřik spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-584,340	12,00	-7 012,00	0,000
5	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-584,340	243,00	-141 995,00	0,000
6	919121121	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	-560,300	101,00	-56 590,00	0,000
7	919122222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm pro těsnicí záhlvku v živičném krytu	m	-560,300	58,50	-32 778,00	0,000
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do 1000 m3	m3	-10,769	252,00	-2 714,00	0,000
9	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	-3,231	21,00	-68,00	0,000
10	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.4 objemu do 1000 m3	m3	-10,769	439,00	-4 728,00	0,000
11	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.4	m3	-2,042	45,80	-94,00	0,000
12	151101102	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	-37,180	138,00	-5 131,00	0,000
13	151821211	Příplatek k pažicovému boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	-37,180	64,00	-2 380,00	0,000
14	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4m	m3	-11,846	113,00	-1 339,00	0,000
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-21,538	252,00	-5 428,00	0,000
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-38,768	110,00	-4 264,00	0,000
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-15,304	75,70	-1 159,00	0,000
18	58331202	šterkodrt' netříděná do 100 mm	t	-30,608	296,00	-9 060,00	0,000
19	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,uloženou do 3 m	m3	-4,855	182,00	-884,00	0,000
20	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	-9,710	249,00	-2 418,00	0,000
21	211531111	Výplň odvodňovacích žebířů nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-1,898	829,00	-1 573,00	0,000
22	212755215	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	-3,000	84,70	-254,00	0,000
23	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	-0,119	2 950,00	-351,00	0,000
24	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	-0,985	2 730,00	-2 689,00	0,000
25	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 200	m	-7,000	228,00	-1 596,00	0,000
26	5971067600	trouba kaminová glazovaná D200 L1,50m spojovací systém C Třída 160	m	-7,000	625,00	-4 375,00	0,000
27	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	-3,000	950,00	-2 850,00	-0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	597107100	trouba kameninová glazovaná D600 L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-3,000	6 358,00	-19 074,00	0,000
29	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	-2,000	174,00	-348,00	0,000
30	597109860	koleno kameninové glazované DN 200mm 45°spojovací systém F tř. 160	kus	-2,000	560,00	-1 120,00	0,000
31	452312151	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	-1,236	2 710,00	-3 350,00	0,000
32	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN600	kus	-2,000	839,00	-1 678,00	0,000
33	597118220	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN600/200 L100cm spojovací systém C/F tř. 160/160	kus	-2,000	11 150,00	-22 300,00	0,000
34	892442121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-4,000	9 500,00	-38 000,00	-0,002
35	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-48,634	220,00	-10 699,00	0,000

Celkem

-599 249,00

-0,002

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Pardubice, ul. Devotyho - kanalizace

JKSO

EČO

Místo

Pardubice

IČ

DIČ

Objednatel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant

Multiaqua s.r.o. Hradec Králové

Zhotovitel

Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Zpracoval

Ladislav Kmošek

60108631

CZ60108631

60113111

CZ6011
3111

27259544

CZ27259544

Rozpočet číslo

Dne

31.8.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	177 637,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	227 657,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		405 294,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 405 294,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	405 294,00	85 112,00

Cena s DPH 490 406,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pardubice, ul. Devotyho - kanalizace
Objekt: ZL-1 Přípočty - vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 31.8.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

0 Přípočty - Vícepráce

405 294,00 104,679

1	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	13,600	51,50	700,00	0,000
2	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	97,50	390,00	0,000
3	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	34,000	52,60	1 788,00	0,000
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,700	342,00	15 629,00	0,000
5	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	2,560	11 700,00	29 952,00	0,000
6	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných hominách tř. 3	m3	39,000	732,00	28 548,00	0,000
7	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v homině tř. 1 až 4 (podkop parovodu)	m3	13,200	1 630,00	21 516,00	0,000
8	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	39,000	293,00	11 427,00	0,173
9	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	39,000	72,50	2 828,00	0,000
10	151301301	Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	39,000	53,20	2 075,00	0,106
11	151301311	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m	m3	39,000	13,70	534,00	0,000
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	52,200	252,00	13 154,00	0,000
13	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7	m3	2,560	326,00	835,00	0,000
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,350	110,00	10 049,00	0,000
15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,175	75,70	2 890,00	0,000
16	583312020	Štěrkodrt' netříděná do 100 mm	t	76,350	296,00	22 600,00	76,350
17	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,025	307,00	4 306,00	0,000
18	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	28,050	249,00	6 984,00	28,050
19	451573111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těžného	m3	0,715	800,00	572,00	0,000
20	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,900	2 650,00	2 385,00	0,000
21	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,888	180,00	1 060,00	0,000
22	564861111	Podklad ze štěrkdrti ŠD tl. 200 mm	m2	374,550	126,00	47 193,00	0,000
23	564952115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 190 mm	m2	584,340	265,00	154 850,00	0,000
24	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	104,679	220,00	23 029,00	0,000

Celkem

405 294,00 104,679