

122/15/D

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.31210/2015 na akci: „Holice, ul.Holubova – vodovod“

I. SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Statutární zástupce: Ing.Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob.Pardubice

č.ú.: 17699313/0300

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice, a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Statutární zástupce: Pavel Formánek - ředitel

Stavbyvedoucí: Mgr.Tomáš Prorok

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: 3185282/0800

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě s objednatelem došlo k úpravě předmětu plnění o dodatečné práce a dodávky specifikované příloženým položkovým rozpočtem.

V trase nového vodovodního řadu SO "1-1" byly při zemních pracích nalezeny dvě staré nefunkční šachty, které bylo potřeba vyrušit. Vzhledem k umístění stávajících inženýrských sítí nelze měnit trasu vodovodu a musela se dodržet trasa, dle projektové dokumentace. Tím vznikly vícepráce v podobě vyčerpání šachet, bourání stěn šachet a rozšíření rýh z důvodu nestabilního materiálu.

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH).....+ 123 685,00

Sazba DPH.....21%

Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH) 4 809 877,00


OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31210/2015 uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 9.3.2015 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 27.10.2015

Za objednatele:



**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 42 -

Za zhotovitele:



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vodovod - Holice, Holubova ul.

JKSO

Název objektu

Vícepráce

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

23.10.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	24 366,92	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	99 317,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		123 684,68	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 123 685,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	123 685,00	25 973,85

Cena s DPH 149 658,85

E Přípočty a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodovod - Holice, Holubova ul.

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

130 684,68

1 Zemní práce

116 403,63

9	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	56,90	6 828,00
			5*24		120,000		
10	R	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	41,80	209,00
111	001	130901123	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	5,950	11 700,00	69 615,00
			"stěny jímek a septiků"0,2*9*1+0,2*9,5*1,2+0,2*8,5*1,1		5,950		
13	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	27,540	212,00	5 838,48
			"řad				
			54*0,3*1,7		27,540		
14	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	11,016	21,00	231,34
			27,54*0,4		11,016		
18	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,770	66,90	921,21
			27,54*0,5		13,770		
23	R	174101101	Zásyp výkopu	m3	44,990	75,70	3 405,74
			27,54		27,540		
			"po vybouraných jímkách"2,5*2*1+2*2,2*1,5+1,5*3*1,3		17,450		
			Součet		44,990		
24	583	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	34,900	247,00	8 620,30
			"jímky"17,45*2		34,900		
106	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	13,090	134,00	1 754,06
			5,95*2,2		13,090		
107	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	261,800	12,50	3 272,50
			13,09*20 "Přepočtené koeficientem množství		261,800		
109	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,090	1 200,00	15 708,00

998 Přesun hmot

14 281,05

112	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,145	490,00	14 281,05
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-7 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-7 000,00

113	R	011314000_1 R	Archeologický dohled	kpl	-1,000	7 000,00	-7 000,00
-----	---	------------------	----------------------	-----	--------	----------	-----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

123 684,68