

DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o dílo číslo: 2015/3310/0094

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Horáková Ilona - TDS
Mobil: 601 567 526
Email: horakova@vakpce.cz

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53
společnost je zapsána u Krajského úřadu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

IČO: 46 50 69 34
DIČ: CZ 46 50 69 34
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2

II. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu nerealizování živičných ploch, došlo ke změně ceny díla (méněpráce).

Smluvní strany se tak dohodly na změně ceny díla v souladu s článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo, respektive článku VII. Obchodních podmínek.

Článek IV. CENA DÍLA, odstavec 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD bez DPH **8,095.566,- Kč**

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH **- 216.400,- Kč**

Cena celkem bez DPH **7,879.166,- Kč**

(slovy: sedmmilionůosmsetsedmdesátšesttisícstošedesátšest korun českých bez DPH)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 05. 2015 a Dodatku č. 1, nedotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.


Příloha: rozpočet – méněpráce

V Pardubicích dne 29.10.2015

V Pardubicích, dne 29.10.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 42 -

(41)

KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice
tel: +420 465 822 610
fax: +420 465 822 619
tél: +455 769 834
e-mail: CZKVIS@934

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Pardubice, ul. K Blahobytu - povrchy méněpráce				Datum:	22.03.2015			
Objekt:	1 - Pardubice, ul. K Blahobytu - kanalizace				Projektant:	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, Hrade			
Místo:	Pardubice								
Zadavatel:	VAK Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice								
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-216 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-216 400,00

D 5 Komunikace

-216 400,00

VV			Součet		-310,185			
45	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-310,185	330,00	-102 360,98	CS ÚRS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			Součet		-310,185			
46	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-310,185	24,00	-7 444,44	CS ÚRS 2015 01
PP			Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
VV			Součet		-357,700			
47	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-357,700	18,00	-6 438,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
VV			Součet		-357,700			
48	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-357,700	280,00	-100 156,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					