

## **DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **číslo zhotovitele 135 346 000**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „**dodatek**“)

#### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl B, vložka 999  
IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
zastoupení: Ing. Fedák Josef, místopředseda představenstva  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. ,číslo účtu: 17699313/0300

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Ing. Josef Fedák, e-mail: josef.fedak@vakpce.cz

ve věcech technických: Ing. Jaroslav Kubínek, e-mail: jaroslav.kubinek@vakpce.cz

(dále jen „**objednatel**“)

**2. Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o.**

se sídlem: Baarova 957/15 140 00 Praha 4  
adresa pro doručování : Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10  
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle C, vložka 6725,  
IČ: 44797320  
DIČ: CZ44797320  
zastoupení: Ing. Jan Novák, jednatel  
k podpisu oprávněn: Ing. Jiří Kohn, MBA, výrobní ředitel na základě plné moci  
bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. účtu: 892803/0300

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat:  
Bc. Petr Sodoma, email: psodoma@sitel.cz

ve věcech technických jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Zdeněk Zelený, email: zzeleny@sitel.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

Zhotovitel a objednatel jsou dále společně označováni jako „**smluvní strany**“.

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

#### Úvodní ustanovení

V průběhu realizace díla došlo ke změně podnikových technických standardů. Na základě této skutečnosti se uzavírá tento dodatek č.1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce základní smlouvy o dílo takto:

#### IV. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Původní cena celkem bez DPH**

**1 047 724,40 Kč**

**Změnový list č.1**

**125 902,00 Kč**

**Nová cena bez DPH**

**1 173 626,40 Kč**

(slovy: jeden milion sto sedmdesát tři tisíc šest set dvacet šest korun českých, čtyřicet haléřů)

Změnový list (položkový rozpočet) je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení základní smlouvy se tímto nemění.

V Pardubicích \_\_\_\_\_ dne 23.11.2015

V Praze dne 10.11.2015

\_\_\_\_\_  
**Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

Ing. Josef FEDÁK

místopředseda představenstva

\_\_\_\_\_  
**SITEL, spol. s r.o.**

Ing. Jiří KOHN, MBA

Výrobní ředitel



