



**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 38/14/SOD (za objednatele), č. 31198/2014
(číslo zhotovitele)
K PROJEKTU:**

Kanalizace a ČOV Horní Jelení, číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/12.15533

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
Spisová značka: B 999 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČ: 601 08 631
DIČ: CZ601 08 631
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Registrační číslo účtu: 17699313/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
jednat: Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele
Ing. Vítězslav Dyntar – technický náměstek
Ing. Gabriela Fialková – vedoucí technicko-investičního oddělení
Telefon: Ing. Vítězslav Dyntar – +420 724 364 164
Ing. Gabriela Fialková - + 420 466 798 490
Fax: +420 466 304 643
E-mail: Ing. Vítězslav Dyntar – vitezslav.dyntar@vakpce.cz
Ing. Gabriela Fialková – gabriela.fialkova@vakpce.cz
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: Sdružení pro realizaci kanalizace a ČOV Horní Jelení,
vedoucí účastník Agrostav Pardubice, a.s.
Se sídlem: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Kontaktní adresa: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Zápis v Obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka
742
Zastoupený: Pavlem Formánkem, ředitelem vedoucího účastníka sdružení
IČ: 46506063
DIČ: CZ46506063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
Registrační číslo účtu: 3185282/0800



Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Pavel Formánek

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Luděk Novák, Mgr. Tomáš Prorok

Telefon / fax:

466 736 111/466 736 177

E-mail:

agrostav@agrostav-pce.cz

(dále jen „zhotovitel“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek.

Článek 2 – Předmět písemného dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na dorovnání ceny za plnění Smlouvy o dílo č. 38/14/2015 (za objednatele), č.31198/2014 (číslo zhotovitele) a jejich dodatků a to následovně:

Článek 3 - Cena díla písemného dodatku

1. Cena předmětu díla se mění takto:

	Cena bez DPH [Kč]	Výše DPH [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ celkem bez rezervy	18 574 571,-	3 900 659,9	22 475 230,9
DOLNÍ JELENÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE celkem bez rezervy	10 151 761,-	2 131 869,8	12 283 630,8
Cena celkem bez rezervy (součet: INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ celkem + DOLNÍ JELENÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE celkem)	28 726 332,-	6 032 529,7	34 758 861,7
REZERVA	3 053 327,-	641 198,7	3 694 525,7
Cena celkem včetně rezervy (součet: INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ celkem + DOLNÍ JELENÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE celkem + REZERVA)	31 779 659,-	6 673 728,4	38 453 387,4

Cena předmětu díla za vícenásobné – dodatek č. 1:



	Cena v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - dodatečné stavební práce (= vícepráce)	430 903,91 Kč	0 Kč	90 489,83 Kč	521 393,74 Kč

V rámci projektu se vyskytly i méněpráce za neprovedené stavební práce a to ve výši:

Cena předmětu díla za méněpráce – dodatek č. 1:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (= méněpráce)	- 16 130,42 Kč	0 Kč	- 3 387,39 Kč	- 19 517,81 Kč

Cena předmětu díla za vícepráce – dodatek č. 2:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - dodatečné stavební práce (= vícepráce)	866 506,85 Kč	0 Kč	181 966,43 Kč	1 048 473,28 Kč

Cena předmětu díla – dodatek č. 3:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (= dorovnání)	-1 755 917,40	-2 124 660,21

Ke změně ceny celkem v Kč bez DPH a Kč včetně DPH došlo díky zaokrouhlení dílčích faktur. Dále nebyla vyčerpána finanční rezerva a to ve výši 1 755 916,24 Kč bez DPH což je 2 124 658,74 Kč včetně DPH.



Článek 4 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích dodatků, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva výtisky.

V Pardubicích, dne 20. 1. 2016

Za objednatele:


Ing. Aleš Vavříčka
Předseda představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

V Pardubicích, dne 20. 1. 2016

Za zhotovitele:


Pavel Formánek
Ředitel společnosti



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá ze Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063

⑤