

DODATEK č. 2

ke Smlouvě č.2014/3110/0080 a Dodatku č. 1

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Se sídlem: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
Zastoupena: Ing. Josef Fedák, místopředseda představenstva
IČ: 601 08 631
DIČ: CZ60108631

Ve věcech smluvních a oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. Obchodní firma: Prodin a.s.

Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Zastoupena: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
IČ: 252 92 161
DIČ: CZ25292161
Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 19-2521230257/0100

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Tímto Dodatkem č. 2 (dále jen dodatek) se mění jen následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2014 a Dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2014.

1)

II.

Základní ustanovení

Na základě vzájemné shody obou smluvních stran v souvislosti s odhaleným havarijním stavem konstrukcí zjištěným během stavebních prací, se smluvní strany dohodly na níže uvedeném rozšíření předmětu plnění díla a na navýšení ceny za dílo, kterým dle příslušné smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace stavby, zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení a provedení autorského dozoru při provádění stavby „**Rekonstrukce střediska strojního a dopravy, stavební úpravy a nástavba skladu a garáží VaK Pardubice, Teplého 2014**“.

2)

**III.
Předmět plnění**

1. Předmět Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1 se dle dohody obou smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 rozšiřuje o dokumentaci změny stavby před dokončením ZSPD 2 objektu O1 - rekonstrukce střediska strojního a dopravy, O2 – stavební úpravy a nástavba skladu a garáží, v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2016, která je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Zároveň se tímto Dodatkem č. 2 rozšiřuje i výkon autorského dozoru nad realizací těchto dílčích částí.

3)

**IV.
Doba a místo plnění**

3. Dokumentace změny stavby před dokončením ZSPD 2 objektu O1 - rekonstrukce střediska strojního a dopravy O2 – stavební úpravy a nástavba skladu a garáží, v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2016, která je přílohou tohoto Dodatku č. 2, bude předána objednateli do 30-ti kalendářních dnů od podpisu SOD v počtu 4 tištěných paré a 1x v elektronické podobě na CD.
1. Ostatní termíny plnění dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění.

4)

**VII.
Cena**

1. Vzhledem ke změnám v předmětu plnění díla se celková cena díla na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 9.2. 2016 zvyšuje o **128 000,- Kč bez DPH**.
2. Celková cena za projektovou dokumentaci stanovená v předmětu díla základní Smlouvy o dílo, jejího Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2 nyní činí **672 000,-- Kč + DPH v zákonné výši**.
3. Celková cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku ze smlouvy, z dodatku č. 1 a z tohoto Dodatku č. 2.

5)

**XVII.
Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1 a tento Dodatek č. 2 mohou smluvní strany opět pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změna v původní platnosti.

Příloha:

Nabídka na vypracování doplňující dokumentace (změny stavby před dokončením ZSPD 2) na akci: „Rekonstrukce střediska strojního a dopravy, stavební úpravy a nástavba skladu a garáží VaK Pardubice, Teplého 2014“ ze dne 9.2.2016

V Pardubicích dne: 22. 2. 2016

V Pardubicích dne: 22. 2. 2016



za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40



PRODIN A 6
JIRÁBKOVA 169
55002 PARDUBICE
IČO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL: 466 791 525



za zhotovitele
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE (ZMĚNY STAVBY PŘED
DOKONČENÍM ZSPD 2) NA AKCI:

**„VAK Pardubice a.s. Teplého 2014, O1 - rekonstrukce střediska
strojního a dopravy, O2 – stavební úpravy a nástavba skladu a
garáží“**

Zadavatel:

VAK Pardubice a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice
IČ: 60108631

Uchazeč:

PRODIN a.s.,
Jiráskova 169
530 02 Pardubice
IČO: 25292161

Předmět nabídky:

Dokumentace změny stavby před dokončením ZSPD 2 objektu O2 – stavební úpravy a
nástavba skladu a garáží.

Obsah změny:

Stabilizační sanace suterénu jeho zavezením únosným materiálem, podkladní beton,
hydroizolace, železobetonová základová deska, náhrada zdiva z důvodu havarijního stavu.
Další výstavba nad zemí bude pokračovat dle platné prováděcí dokumentace. V tomto
rozsahu budou projektovány potřebné změny stavebně technického řešení, ZTI, VZT, EL. V
ceně nejsou správní poplatky. V ceně je výkaz výměr a rozpočet méněprací stavební části
a všech zmíněných řemesel, výkaz výměr a rozpočet víceprací stavební části a všech
zmíněných řemesel.

Dokumentace změny stavby před dokončením ZSPD 2 objektu O1 – rekonstrukce střediska
strojního a dopravy.

Obsah změny:

Vybudování montážní jámy (13 300 x 950 mm, hloubka 1,6 m) v prostoru objektu SO – O1
m.č. 1.10 Autodílna. Původní využití je autodílna v níž je zvedací plošina (na konci své
životnosti), využití m.č. 1.10 se nemění, dojde k vybudování montážní jámy. V rámci
vybudování montážní jámy budou posunuta vstupní vrata a zvětšena jejich světlá výška
(původní rozměr 3800x3200, nový 3900x4250). Jáma je bezodtoková s bezpečnostní
jímkou 350 x 600 hl. 300mm. Bude zde doplněna vzduchotechnika pro odvětrání jámy,
elektrické osvětlení a přívod stlačeného vzduchu do montážní jámy. Doplnění klimatizace
do m.č. 1.04, 1.05, 1.17, 2.02, 2.11, 2.19.

Další výstavba objektu O1 bude pokračovat dle platné prováděcí dokumentace. V tomto
rozsahu budou projektovány potřebné změny stavebně technického řešení, stavebně
konstrukční části, ZTI, VZT, EL, stlačeného vzduchu a požárně bezpečnostní řešení. V
ceně nejsou správní poplatky. Součástí nabídky je projednání s Hasičským záchranným
sborem a Stavebním úřadem. V ceně je výkaz výměr a rozpočet méněprací stavební části
a všech zmíněných řemesel, výkaz výměr a rozpočet víceprací stavební části a všech
zmíněných řemesel.



NABÍDKOVÁ CENA

O2 – stavební úpravy a nástavba skladu a garáží	45 000,- Kč
O1 - rekonstrukce střediska strojního a dopravy	83 000,- Kč
CELKEM	128 000,- Kč
DPH 21%	26 880,- Kč
CELKEM včetně DPH	154 880,- Kč

Návrh provedení díla a termín odevzdání:

Zahájení prací: po podpisu SOD nebo obdržení objednávky

Předání díla včetně inženýrské činnosti: do 30-ti kalendářních dnů od podpisu SOD nebo obdržení objednávky

Počet paré: 4 tištěná paré a CD s elektronickou formou dokumentace

Kontakt ve věcech smluvních: Ing. Leoš Jelínek, tel.:724338636, leos.jelinek@prodin.cz

Kontakt ve věcech technických: Radek Tušil, tel.:725601950, radek.tusil@prodin.cz

V Pardubicích

9. 2. 2016



PRODIN A.S. IČO: 25292161
JIRÁSKOVA 169 DIČ: CZ25292161
53002 PARDUBICE TEL: 466 791 525

Radek Tušil
Prodin a.s.