

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 2013/3310/0105

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

jejímž jménem jedná: Ing. Michal Kolářek – předseda představenstva

IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Josef Šafránek, technik

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

IČO: 46 50 69 34
DIČ: CZ 46 50 69 34
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Zdeněk Skořepa, vedoucí výroby

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce základní smlouvy o dílo takto:

Předmětem Dodatku č. 1 je, v souladu s čl. II., smlouvy o dílo číslo 2013/3310/0105, provedení víceprací dle požadavku objednatele a s tím související úprava ceny díla v souladu s čl. IV, odst. 3 a 4 základní smlouvy o dílo č. 2013/3310/0105.

Svody a dřevěný záklop, obruba, cena 33 256,- Kč

Odůvodnění: Po odkrytí stávající plechové střechy na vodojemu zjištěn havarijní stav dřev. záklopu a při řešení ještě přidány dešťové svody – aby dešťová voda netekla ze střechy pod základy stavby a z důvodů podmáčení stavby, se osadila nopová fólie + kačírek do obruby.

Úpravna vody – propoj potrubí, cena 54 898,95,- Kč

Odůvodnění: Při novém napojení na stávající výtlačk vedoucí z úpravní vody do vodojemu, byl při obnažení potrubí zjištěn havarijní stav stávajícího litinového potrubí. Nutná výměna v podlaze a pod základy úpravní vody.

Oprava prostupů u vodojemu, výměna poklopu, 22 400,- Kč

Odůvodnění: Při zemních pracích zjištěny závady na prostupech, které jinak nebylo možné posoudit a při opravách se vyměnil i poklop, který byl zevnitř popraskaný a hrozilo zborcení.

Doplnění RDS stanice pro VDJ, 109 600,- Kč

Odůvodnění: Během výstavby zjištěny závady na datovém kabelu, který neumožní bezpečnou komunikaci mezi PLC na úpravně vody a vodojemem. Bylo zvoleno bezdrátové spojení.

D+M a demontáž žlabů a svodů z TiZn na úpravně vody, 76 020,- Kč

Odůvodnění: Projekt řešil nátěr dešťových žlabů a svodů, ale po důkladné kontrole při čištění a odmaštění stávajícího materiálu byl zjištěn nevyhovující stav, větší koroze až porušení materiálu. Proto nutná výměna.

Úpravna vody – syntetické nátěry klempířských konstrukcí, odmaštění, - 10 184,46 Kč

Odůvodnění: Z důvodů nových žlabů a svodů se tato položka odečítá.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	6,144.162,- Kč
Dodatek	285.990,49,-Kč
Nová cena celkem bez DPH	6,430.152,49,-Kč


Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne 24.6.2014


V Pardubicích, dne 24.6.2014

Za objednatele:


Ing. Michal Kolářek
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Za zhotovitele:


KVIS
KVIS Pardubice a.s.
telefonická, Rošice 151, 533 53 Pardubice
tel.: +420 465 922 640
fax: +420 465 922 649
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.