

DODATEK ke smlouvě

číslo: WZ-1841/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Horáková Ilona - TDS
Mobil: 601 567 526
Email: horakova@vakpce.cz
- 2/ **Zhotovitel:** **WOMBAT, s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Březinova 23, 616 00 Brno
společnost je zapsána u OR KS Brno, oddíl C. vložka 10046
zastoupena: Ing. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
IČO: 47912553
DIČ: CZ47912553
bankovní spojení: KB, a.s. Brno - město
číslo účtu: 139905-621/0100
telefon: 548423411
fax: 548423412
e-mail: mikolasek@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Dokládál, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Dokládál, jednatel společnosti
p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí

1) SMLOUVA O DÍLO SE MĚNÍ A DOPLŇUJE V TĚCHTO BODECH

- 1) Vzhledem k rozšíření stavebních prací v místech vstupních komínů stávajících revizních šachet je nutné provést větší objem bouracích prací než předpokládala projektová dokumentace. Dále dojde k většímu množství spotřeby výplňové malty a rovněž byl rozšířen celkový objem zemních prací.
- 2) Podkladem ke změně ceny díla je příložený rozpočet prací, vypracovaná společností KVIS, s.r.o.Pardubice.
- 3) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění cena prací.

4) Původní cena díla.....	1, 890.793,-Kč
Navýšení ceny díla.....	60 284,-Kč
<hr/>	
Konečná cena díla	1 951.077,-Kč
DPH 21%.....	409 726,-Kč
<hr/>	
CENA DÍLA VČ. DPH 21%	2 360 803,-Kč


Ostatní odstavce a články zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne 16.12.2015

V Brně dne 9.12.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



.....
Ing Ladislav Dokládál
jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 43 -

Pardubice – ul. Ke Kamenci – oprava kanalizace	
Změnový list č.: 1	
Část stavby dotčená změnou:	Gravitační kanalizace
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: Při odkrytí vstupních komínů stávajících revizních šachet bylo zjištěno, že jsou dna šachet v horším stavu než předpokládala PD, bylo nutno provést větší objem bouracích prací a s tím i související nárůst objemu výplňové malty. Taktéž byl zvětšen objem zemních prací.	
Ohodnocení změny	60 284,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	šedesát tisíc dvě set osmdesát čtyřikorun českých
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: - položkové rozpočty	
Za investora: VaK Pardubice a.s.  VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 Podpis: OR KS HK, oddíl B, vložka 999 - 40 -	Za zhotovitele: WOMBAT  Podpis:  Datum: 20. 12. 2015

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
#REF!
Objekt:

699-01 - IO 01 - Oprava kanalizace

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Vodovody a kanalizace, Pardubice a. s.

Uchazeč:
#REF!

Projektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #REF!
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
IČ: #REF!
DIČ: #REF!
IČ: 64826431
DIČ: CZ64826431

Cena bez DPH			60 284,35
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	60 284,35	21,00%	12 659,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			72 944,06
v CZK			

WOMBA®
WOMBA s.r.o.
610 02 PRAHA 2, ŠTEPÁNOVA 2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

699-01 - IO 01 - Oprava kanalizace

Místo:

Pardubice

Datum:

26.11.2015

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace, Pardubice a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

WOMBAT

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	60 284,35
HSV - Práce a dodávky HSV	60 284,35
1 - Zemní práce	41 607,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 270,00
5 - Komunikace pozemní	5 532,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 717,49
997 - Přesun sutě	3 524,97
998 - Přesun hmot	2 632,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #REF!
Objekt:

699-01 - IO 01 - Oprava kanalizace

Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace, Pardubice a.s.
Uchazeč: #REF!

Datum: #REF!
Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 284,35	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 284,35	
D		1	Zemní práce				41 607,14	
1	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	7,200	600,00	4 320,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	7,200	260,00	1 872,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,200	240,00	288,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,200	250,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,200	625,00	7 000,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	2,240	45,00	100,80	CS ÚRS 2015 01
9	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	8,000	950,00	7 600,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	0,200	61,00	12,20	CS ÚRS 2015 01
12	K	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	0,100	14,50	1,45	CS ÚRS 2015 01
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,200	76,40	702,88	CS ÚRS 2015 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,200	290,00	2 668,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	184,000	19,91	3 663,44	CS ÚRS 2015 01
16	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	9,200	15,01	138,09	CS ÚRS 2015 01
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	18,400	120,00	2 208,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání bez zhuštění	m3	9,200	92,90	854,68	CS ÚRS 2015 01
19	M	583312010	Štěrkošek netříděný stabilizační zemina	t	18,400	314,00	5 777,60	CS ÚRS 2015 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 270,00	
20	K	342311711_1R	Výplňová malta	m3	0,850	2 200,00	1 870,00	
21	K	358325114_1R	Vabourání částí stávajících šachet	m3	0,850	4 000,00	3 400,00	
D		5	Komunikace pozemní				5 532,18	
26	K	564861111	Podklad ze štěrkočtřt 50 tl 200 mm	m2	5,600	178,50	999,60	CS ÚRS 2015 01
27	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	5,600	257,01	1 439,26	CS ÚRS 2015 01
28	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,600	29,59	165,70	CS ÚRS 2015 01
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	5,600	9,79	54,82	CS ÚRS 2015 01
30	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,600	214,00	1 198,40	CS ÚRS 2015 01
31	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,600	299,00	1 674,40	CS ÚRS 2015 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 717,49	
50	K	919121132	Těsnění spár zátkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm z těsnícím profilem	m	4,800	138,50	664,80	CS ÚRS 2015 01
51	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	4,800	146,50	703,20	CS ÚRS 2015 01
52	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,800	72,81	349,49	CS ÚRS 2015 01
D		997	Přesun sutě				3 524,97	
53	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,946	44,50	309,10	CS ÚRS 2015 01
54	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,422	10,50	2 114,93	CS ÚRS 2015 01
55	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhuštění	t	6,946	8,50	59,04	CS ÚRS 2015 01
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,946	150,00	1 041,90	CS ÚRS 2015 01
D		998	Přesun hmot				2 632,57	
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,152	109,00	2 632,57	CS ÚRS 2015 01

WOMBA®
