

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 81/15/SOD (2015/1015/0490) ze dne 06. 08. 2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 1441
zastoupena: ing. Martinem Havelkou, členem představenstva
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ25253361
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 8010-308211883/0300
telefon: 466 791 111
fax: 466 310 361
e-mail: info@cht-pce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Martin Havelka, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. René Vahala, ředitel divize pozemních staveb

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „II. PŘEDMĚT SMLOUVY“ a v článku „IV. CENA DÍLA“ v rámci realizace akce „**Rekonstrukce objektů dopravy a dílen**“.

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o zcela nový odstavec č. 13/:

13/ Dodatek č. 3 upravuje rozsah díla o odečet prací a dodávek, které se nebudou v rámci tohoto díla dodávat (viz příloha č. 1). Jedná se především o následující:

- Odečet kuchyňských linek, kovových skříněk, automatické myčky obuvi, statického inf. systému, WC sady chrom a umyvadlové sady chrom.

IV. CENA DÍLA

Článek IV odst. 1/ se nahrazuje tímto zněním:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. základní smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena díla dle základní SOD bez DPH	23.286.568,- Kč
Dodatek č. 1 – méněpráce bez DPH	-1.622.446,- Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce bez DPH	4.677.202,- Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce bez DPH	534.395,- Kč
Dodatek č. 3 – méněpráce bez DPH	- 263.125,- Kč
Cena celkem bez DPH	26.612.594,- Kč

(slovy: dvacetšestmilionůšestsetdvanácttisícpětsetdevadesátčtyři korun českých)

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Přílohy: příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací

V Pardubicích dne 19. 11. 2016

Za objednatele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ0108631
OR KS 14K, oddíl B, vložka 939
- 45 -

V Pardubicích dne 19. 11. 2016

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Havelka
člen představenstva
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

VAK Pardubice - objekt SO01 - méněpráce

Základní rozpočet SO01

251	K	766419R01	Ozn.OS19 Kuchyňská linka vč.dřezu,1800/600 mm	m	3,600	8 573,80	30 865,68
			vv "dle D.1.1.12 Výpis prvků"				
			vv "OS19" 1,8*2		3,600		
			vv Součet		3,600		
252	K	766420R01	Ozn.OS20 Kuchyňská linka vč.dřezu,1100+1100/600 mm	m	2,200	8 573,80	18 862,36
279	K	767421R01	Ozn.OS21 Kovové skříňky dvoudveřové,1800/600/500 mm,vč.zámku	kpl	29,000	2 274,30	65 954,70
280	K	767422R01	Ozn.OS22 Kovové skříňky jednooddílové,1800/315/500 mm,vč.zámku	kpl	9,000	1 489,60	13 406,40
48			Automatická myčka obuvi	soubor	1,00	15 423,30	15 423,30
277	K	767410R01	Ozn.OS10 WC sada chrom	kpl	8,000	1 538,00	12 304,00
278	K	767411R01	Ozn.OS11 Umyvadlová sada chrom	kpl	16,000	1 931,40	30 902,40
270	K	767401R01	Ozn.OS01 Statický informační systém	kus	50,000	857,40	42 870,00

Dodatek č.1

D	766	Konstrukce truhlářské					
K	PK 766419R01	Ozn.OS19 Kuchyňská linka vč. dřezu 1800/1600mm	m	3,600	8 573,80	30 865,68	
K	766 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,367	4 552,99	1 670,95	

263 125,00