

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2017/3310/0007, uzavřené dne 02. 03. 2017, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
David Jehlička, stavitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, v souladu s článkem IV, odst. 4/ a článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo, respektive článku VII. Obchodních podmínek.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací, odsouhlasených Změnovým listem č. 1.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD, bez DPH	3 710 971,-- Kč
Cena dle Dodatku č. 1, bez DPH	124 449,-- Kč

Cena celkem, bez DPH	3 835 420,-- Kč
-----------------------------	------------------------

(slovy: třímilionsmsetticetpěttisícčtyřistadvacet korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 02. 03. 2017, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 12. 5. 2017

V Pardubicích dne 12. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

.....
Příloha: Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, o.k.1 B, vložka 929

- Změnový list č. 1, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb






.....
Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

„Pardubice, Fáblovka – vodovod DN 600, odstranění havárie“

Změnový list č.: 1

Část stavby dotčená změnou:	Vodovod
Projekční zpracování změny:	NE
Popis změny: 1) Použití 3 kusů elektrospojek navíc <ul style="list-style-type: none"> - Propoj v křižovatce ul. Hradecká a Stromová: Z důvodu většího množství podzemních sítí nebylo možno vložit do stavební jámy svářečku na tupo. - Propoj u cyklostezky ul. Hradecká x ul. K Cihelně: Z důvodu neustálého protékání vody v potrubí nebylo možné použít sváření na tupo a bylo nutno zajistit potrubí vtažením balonu pro zastavení nátoky vody. - Propoj u cyklostezky ul. Hradecká x ul. K Cihelně: Vzhledem ke kolizi vodovodního potrubí s trasou optických kabelů nebylo možno použít předem připravený segment. Tento bylo nutno rozříznout, zkrátit a spojit za pomoci elektrospojky. Trasa kabelů se náhle změnila s ohledem na jejich protlak v blízkosti místa křížení kabelů s trasou vodovodu. 2) Použití 1 kusu segmentového kolena D 560/10⁰ <ul style="list-style-type: none"> - Z důvodu půdorysného lomu potrubí bylo nutno vložit jedno segmentové koleno D 560/10⁰. 3) Bourání betonů a demontáž ocelových konstrukcí u dvou napojení na stávající PE potrubí	
Ohodnocení změny	124 449,- Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	stodvacetčtyřičtyřistačtyřicetdevět korunčeských
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se

Za investora: VaK Pardubice a.s. Podpis:  Datum: PARDUBICE, a.s. VODOVODY A KANALIZACE Teplého 2014, 536 02 PARDUBICE IČO 60 10 96 31 - DIČ CZ:0108631 OR KŠ HK, s.díl 8, -lc:žka 999	Za zhotovitele:  KVVIS Pardubice a.s. Želtná louka, Pošice 151, 533 53 Pardubice Podpis:  Datum: 28.9.14
--	--

MO: +420 466 822 640
 FAX: +420 466 822 640
 IČ: 46500934
 DIČ: CZ46500934

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 753

Stavba: Pardubice, Fáblovka - vodovod DN 600 odstranění havárie - vícepráce

KSO:

CC-CZ: 7.2.2017

Datum:

IČ: 60108631

Místo:

DIČ: CZ60108631

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

IČ: 46506934

KVIS Pardubice a.s.

DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ: 64826431

VK PROJEKT, spol. s r.o.

DIČ: CZ64826431

Poznámka:

Cena bez DPH

124 449,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

124 449,00

0,00

Výše daně

26 134,29

0,00

Cena s DPH

V CZK

150 583,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

753

Stavba:

Pardubice, Fáblovka - vodovod DN 600 odstranění havárie - vícepráce

Místo:

27.04.2017

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
753-01	IO 01 - Odstranění havárie	86 011,00	104 073,31	ING
753-02	IO 02 - Vsazení šoupat	38 438,00	46 509,98	ING
753-10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

753-01 - IO 01 - Odstranění havárie

KSC:

Pardubice, Fáblovka

CC-CZ:

#ODKAZI

Místo:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Uchazeč:

#ODKAZI

IČ:

#ODKAZI

DIČ:

#ODKAZI

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ:

64826431

DIČ:

CZ64826431

Poznámka:

Cena bez DPH**86 011,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZI	21,00%	18 062,31
snížená	#ODKAZI	15,00%	0,00
zákł. přenesená	#ODKAZI	21,00%	0,00
sníž. přenesená	#ODKAZI	15,00%	0,00
nulová	#ODKAZI	0,00%	0,00

Cena s DPH**104 073,31****V CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

753-01 - IO 01 - Odstranění havárie

Místo:

Pardubice, Fáblovka

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Úchazeč:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

86 011,00

HSV - Práce a dodávky HSV

86 011,00

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	75 776,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 000,00
997 - Přesun sutě	1 235,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

753-01 - IO 01 - Odstranění havárie

Místo: Pardubice, Fáblovka Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.
 Uchazeč: #ODKAZ!

př. Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV				86 011,00	
D	8	Trubní vedení				86 011,00	
56	K	877421111 Montáž tvarovek na potrubí z PE trub d 560	kus	3,000	1 520,00	4 560,00	
57	M	FF911648W Elektrospojka PE100 SDR11 560	ks	2,000	23 683,00	47 366,00	
58	M	FF050828W Oblouk 45° PE100 SDR17 560	ks	1,000	23 850,00	23 850,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 000,00	
		Demolice konstrukcí, beton prostý	m3	1,000	3 500,00	3 500,00	
		Demontáž ocelových konstrukcí	soub.	1,000	5 500,00	5 500,00	
D	997	Přesun sutě				1 235,00	
83	K	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,600	110,00	286,00	
84	K	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2,600	15,00	39,00	
85	K	997221611 Naládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,600	100,00	260,00	
86	K	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,600	250,00	650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

753-02 - IO 02 - Vsazení šoupat

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Uchazeč:

#ODKAZI

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CČ-CZ:

Datum: #ODKAZI

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ: #ODKAZI

DIČ: #ODKAZI

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

#ODKAZI

#ODKAZI

#ODKAZI

#ODKAZI

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

8 071,98

0,00

0,00

0,00

0,00

35 435,00**Cena s DPH****v CZK****46 509,98**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0

Objekt: 753-02 - IO 02 - Vsazení šoupat

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Uchazeč: #ODKAZ!

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	25 203,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 000,00
997 - Přesun sutě	1 235,00
998 - Přesun hmot	0,00
Náklady soupisu celkem	38 438,00
HSV - Práce a dodávky HSV	38 438,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Objekt: 753-02 - IO 02 - Vsazení šoupat

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
#ODKAZ!

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupíšu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 438,00	
D	8		Trubní vedení				25 203,00	
48	K	87742111	Montáž tvarovek na potrubí z PE trub d 560	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
49	M	FF911648W	Elektrospojka PE100 SDR11 560	ks	1,000	23 683,00	23 683,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 000,00	
		981512113	Demolice konstrukcí, beton prostý	m3	1,000	3 500,00	3 500,00	
		R1	Demontáž ocelových konstrukcí	soub.	1,000	5 500,00	5 500,00	
		R2	Střížení prací s ohledem na místní podmínky	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00	
D		997	Přesun sutě				1 235,00	
80	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,600	110,00	286,00	
81	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2,600	15,00	39,00	
82	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,600	100,00	260,00	
83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,600	250,00	650,00	