

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 17/14/108

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Pasecká 378, 539 44 Proseč
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, C 30241
zastoupena: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem
IČO: 288 299 13
DIČ: CZ288 299 13
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107 – 792 232 0217/0100
telefon: 777 109 795
fax:
e-mail: pesek@pp-group.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna potrubí stávajícího veřejného vodovodu v celkové délce 429,0 m a připojení 45 ks přípojek v ul. Jožky Jabůrkové v Pardubicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z března 2017, vypracované společností VK PROJEKT, spol. s r.o., zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele

- ostražba staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušování provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležitě kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.5.2017

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30.9.2017

Dodavatel bere na vědomí, že v místě budou probíhat stavební akce Města, z čehož vyplývá povinnost zhotovení předmětů děl věcně a termínově koordinovat s ostatními zhotoviteli.

2/ Místem plnění je: ul. Jožky Jabůrkové v Pardubicích.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

6 918 243,58 Kč

(slovy: šestmilionůdevětsetosmnácttisícdvěstěčtyřicettřicelýchpadesátosm korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 500,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 500,- Kč** za každý byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 500,- Kč** za každý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 500,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 500,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřeveze staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatel** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý byť započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 500,- Kč** za každý byť započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3 500,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. **Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k zneprístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací


Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 19.5. 2014

V Proseči dne 19.5. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PP-GROUP.cz S.R.O. Pasecká 378, 539 44 Proseč
PP-GROUP.cz S.R.O. Pasecká 378, 539 44 Proseč
PP-GROUP.cz S.R.O. Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913 Tel.: 775 109 795
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913 Tel.: 775 109 795
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913 Tel.: 775 109 795
www.pp-group.cz
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jedenatelé

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 599
-53-

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. 10. 2016

Příloha č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatel a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatel nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (díleenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatелеm.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“, „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušeni vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezabývá zhotovitele plně odpovědností za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájením prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatel; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídít realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smlouvaná cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelům nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítnutím a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelům je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelům nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelům určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatelům nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelům. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodloužení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatelům, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely převjímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatel je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatel nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při převjímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompleťovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hutnících zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu částí díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisu o předání a převzetí díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaheny ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že

zhotovitel odmítne objednatel navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatel je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyznění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníkům osobám.

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržaná v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného

plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla,

- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodil jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvidat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII.ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 1. 10. 2016

Za objednatele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 939
49

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 103 795 (8)
www.pp-group.cz

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 103 795 (2)
www.pp-group.cz

PP-GROUP.cz s.r.o.
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
Tel.: 775 103 795 (2)
www.pp-group.cz

HARMONOGRAM PRACÍ					
Měsíční	V.17	VI.17	VII.17	VIII.17	IX.17
Příprava staveniště					
Vodovod					
Vyklizení staveniště					

PP-GROUP.CZ S.R.O.
 Pasecká 378, 539 44 Proseč
 IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
 Tel.: 775 109 795
 www.pp-group.cz

V Proseči dne 28. 4. 2017

Jan Tomášek, jednatel

PP-GROUP.CZ S.R.O.
 Pasecká 378, 539 44 Proseč
 IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
 Tel.: 775 109 795
 www.pp-group.cz

Michal Javůrek, jednatel

PP-GROUP.CZ S.R.O.
 Pasecká 378, 539 44 Proseč
 IČO: 288 29 913 DIČ: CZ28829913
 Tel.: 775 109 795
 www.pp-group.cz

Karel Javůrek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 749

Stavba: Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 28.4.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

IČ: 28829913

DIČ: CZ28829913

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431

DIČ: CZ64826431

Poznámka:

Cena bez DPH**6 918 243,58**

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	6 918 243,58	Výše daně	1 452 831,15
	snížená	15,00%		0,00			0,00

Cena s DPH**v CZK****8 371 074,73****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 749

Stavba: Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

Místo:

Pardubice

Datum:

28.04.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 918 243,58	8 371 074,73	
749-01	IO 01 - Vodovod	6 573 243,58	7 953 624,73	ING
749-10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	345 000,00	417 450,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

Objekt:

749-01 - IO 01 - Vodovod

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.04.2017

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

IČ:

28829913

DIČ:

CZ28829913

IČ:

64826431

DIČ:

CZ64826431

Cena bez DPH**6 573 243,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 573 243,58	21,00%	1 380 381,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 953 624,73**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

Objekt:

749-01 - IO 01 - Vodovod

Místo:

Pardubice

Datum:

28.04.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**6 573 243,58**

HSV - Práce a dodávky HSV	6 573 243,58
1 - Zemní práce	3 324 368,43
2 - Zakládání	33 033,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 500,00
4 - Vodovodné konstrukce	60 725,19
5 - Komunikace pozemní	474 111,82
8 - Trubní vedení	1 568 143,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	76 997,50
997 - Přesun sutě	661 516,15
998 - Přesun hmot	321 847,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

Objekt:

749-01 - IO 01 - Vodovod

Místo: Pardubice
 Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o.

Datum: 28.04.2017
 Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 573 243,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 573 243,58		
D	1	Zemní práce					3 324 368,43		
1	K	112201201_1	Ošetření kořenového systému	kpl	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	WV		př.č. D.1.01						
	WV		2		2,000				
2	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	154,830	65,00	10 063,95	CS ÚRS 2017 01	
	WV		př.č. C.2, D.1.01, D.1.08						
	WV		propojení 5						
	WV		2,3*2,1		4,830				
	WV		přepojení přípojek						
	WV		100*1,5		150,000				
	WV		Součet		154,830				
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	26,800	841,00	22 538,80	CS ÚRS 2017 01	
	WV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
	WV		vodovodní řád						
	WV		8*1,1		8,800				
	WV		přepojení přípojek						
	WV		33,5*0,8		26,800				
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	154,830	55,00	8 515,65	CS ÚRS 2017 01	
	WV		př.č. C.2, D.1.01, D.1.08						
	WV		propojení 5						
	WV		2,3*2,1		4,830				
	WV		přepojení přípojek						
	WV		100*1,5		150,000				
	WV		Součet		154,830				
5	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	154,830	65,00	10 063,95	CS ÚRS 2017 01	
	WV		př.č. C.2, D.1.01, D.1.08						
	WV		propojení 5						
	WV		2,3*2,1		4,830				
	WV		přepojení přípojek						
	WV		100*1,5		150,000				
	WV		Součet		154,830				
6	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	530,170	79,00	41 883,43	CS ÚRS 2017 01	
	WV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
	WV		vodovodní řád						
	WV		385*1,1		423,500				
	WV		propojení 1						
	WV		6*1,1		6,600				
	WV		propojení 2						
	WV		8*1,1		8,800				
	WV		propojení 3						
	WV		7*1,1		7,700				
	WV		propojení 4						
	WV		2*1,1		2,200				
	WV		propojení 5						
	WV		10,7*1,1		11,770				
	WV		přepojení přípojek						
	WV		87*0,8		69,600				
	WV		Součet		530,170				
7	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 045,500	47,00	49 138,50	CS ÚRS 2017 01	
	WV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
	WV		vodovodní řád						
	WV		385*2,1		808,500				
	WV		propojení 1						
	WV		6*2,1		12,600				
	WV		propojení 2						
	WV		8*2,1		16,800				
	WV		propojení 3						
	WV		7*2,1		14,700				
	WV		propojení 4						
	WV		2*2,1		4,200				
	WV		propojení 5						
	WV		10,7*3,0		32,100				
	WV		přepojení přípojek						
	WV		87*1,8		156,600				
	WV		Součet		1 045,500				
8	K	113201112	Výrthání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	86,000	39,00	3 354,00	CS ÚRS 2017 01	
	WV		př.č. C.2, D.1.01, D.1.0,3, D.1.08						
	WV		propojení 5						
	WV		1*2		2,000				
	WV		přepojení přípojek						

		VV	42*2				84,000				
		VV	Součet				86,000				
9	K	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	480,000	81,60		39 168,00	CS ÚRS 2017 01		
		VV	př.č. D.1.01				480,000				
		VV	20*24								
10	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	50,70		1 014,00	CS ÚRS 2017 01		
		VV	př.č. D.1.01								
		VV	20				20,000				
11	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopistí ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebovaním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200	m	105,900	345,00		36 535,50	CS ÚRS 2017 01		
		VV	př.č. C.2, D.1.02, D.1.03,								
		VV	vodovodní řad								
		VV	10*1,1				11,000				
		VV	propojení 1								
		VV	1*1,1				1,100				
		VV	propojení 2								
		VV	1*1,1				1,100				
		VV	propojení 3								
		VV	2*1,1				2,200				
		VV	propojení 4								
		VV	1*1,1				1,100				
		VV	propojení 5								
		VV	2*1,1				2,200				
		VV	přepojení přípojek								
		VV	109*0,8				87,200				
		VV	Součet				105,900				
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopistí ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebovaním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	64,500	287,00		18 511,50	CS ÚRS 2017 01		
		VV	př.č. C.2, D.1.02, D.1.03,								
		VV	vodovodní řad								
		VV	17*1,1				18,700				
		VV	propojení 1								
		VV	1*1,1				1,100				
		VV	propojení 2								
		VV	1*1,1				1,100				
		VV	propojení 3								
		VV	1*1,1				1,100				
		VV	propojení 4								
		VV	1*1,1				1,100				
		VV	propojení 5								
		VV	2*1,1				2,200				
		VV	přepojení přípojek								
		VV	49*0,8				39,200				
		VV	Součet				64,500				
13	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzná přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí zařízení	kus	28,000	2 500,00		70 000,00	CS ÚRS 2017 01		
		VV	př.č. D.1.01								
		VV	28				28,000				
14	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochůzná přechodová lávka do délky 2 000 mm včetně zábradlí odstranění	kus	28,000	1 600,00		44 800,00	CS ÚRS 2017 01		
15	K	119002211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdové z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení	m2	15,000	1 500,00		22 500,00	CS ÚRS 2016 01		
		VV	př.č. D.1.01								
		VV	5*3				15,000				
16	K	119002212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdové z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění	m2	15,000	750,00		11 250,00	CS ÚRS 2016 01		
17	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hornlny	m3	564,596	706,00		398 604,78	CS ÚRS 2017 01		
		VV	př.č. C.2, D.1.02, D.1.03,								
		VV	podzemní vedení								
		VV	vodovodní řad								
		VV	(2*1,1*1,66)*27				98,604				
		VV	propojení 1								
		VV	(2*1,1*1,72)*2				7,568				
		VV	propojení 2								
		VV	(2*1,1*1,74)*2				7,656				
		VV	propojení 3								
		VV	(2*1,1*1,7)*3				11,220				
		VV	propojení 4								
		VV	(2*1,1*2,1)*2				9,240				
		VV	propojení 5								
		VV	(2*1,1*1,66)*4				14,608				
		VV	přepojení přípojek								
		VV	(2*0,8*1,6)*158				404,480				
		VV	souběh se stromy								
		VV	vodovodní řad								
		VV	(3*1,1*1,7)*2				11,220				
		VV	Součet				564,596				
18	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 067,970	149,00		159 127,53	CS ÚRS 2017 01		
		VV	př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04								
		VV	vodovodní řad								
		VV	393*1,1*1,66				717,618				
		VV	propojení 1								
		VV	6*1,1*1,72				11,352				
		VV	propojení 2								
		VV	8*1,1*1,74				15,312				
		VV	propojení 3								
		VV	7*1,1*1,7				13,090				
		VV	propojení 4								
		VV	2*1,1*2,1				4,620				

	VV		propojení 5						
	VV		13*1,1*1,66				23,738		
	VV		přepojení přípojek						
	VV		220,5*0,8*1,6				282,240		
	VV		Součet				1 067,970		
19	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	320,391	22,00		7 048,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
	VV		vodovodní řad						
	VV		393*1,1*1,66*0,3				215,285		
	VV		propojení 1						
	VV		6*1,1*1,72*0,3				3,406		
	VV		propojení 2						
	VV		8*1,1*1,74*0,3				4,594		
	VV		propojení 3						
	VV		7*1,1*1,7*0,3				3,927		
	VV		propojení 4						
	VV		2*1,1*2,1*0,3				1,386		
	VV		propojení 5						
	VV		13*1,1*1,66*0,3				7,121		
	VV		přepojení přípojek						
	VV		220,5*0,8*1,6*0,3				84,672		
	VV		Součet				320,391		
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	2 134,200	99,90		213 206,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
	VV		vodovodní řad						
	VV		393*2*1,66				1 304,760		
	VV		propojení 1						
	VV		6*2*1,72				20,640		
	VV		propojení 2						
	VV		8*2*1,74				27,840		
	VV		propojení 3						
	VV		7*2*1,7				23,800		
	VV		propojení 4						
	VV		2*2*2,1				8,400		
	VV		propojení 5						
	VV		13*2*1,66				43,160		
	VV		přepojení přípojek						
	VV		220,5*2*1,6				705,600		
	VV		Součet				2 134,200		
21	K	151101111	Odstraňování pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	2 134,200	22,40		47 806,08	CS ÚRS 2017 01
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	533,985	115,00		61 408,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
	VV		vodovodní řad						
	VV		393*1,1*1,66*0,5				358,809		
	VV		propojení 1						
	VV		6*1,1*1,72*0,5				5,676		
	VV		propojení 2						
	VV		8*1,1*1,74*0,5				7,656		
	VV		propojení 3						
	VV		7*1,1*1,7*0,5				6,545		
	VV		propojení 4						
	VV		2*1,1*2,1*0,5				2,310		
	VV		propojení 5						
	VV		13*1,1*1,66*0,5				11,869		
	VV		přepojení přípojek						
	VV		220,5*0,8*1,6*0,5				141,120		
	VV		Součet				533,985		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	717,860	362,00		259 865,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
	VV		vytlačená kubatura						
	VV		vodovodní řad						
	VV		393*1,1*0,3				129,690		
	VV		propojení 1						
	VV		6*1,1*0,3				1,980		
	VV		propojení 2						
	VV		8*1,1*0,3				2,640		
	VV		propojení 3						
	VV		7*1,1*0,3				2,310		
	VV		propojení 4						
	VV		2*1,1*0,3				0,660		
	VV		propojení 5						
	VV		13*1,1*0,3				4,290		
	VV		přepojení přípojek						
	VV		220,5*0,8*0,4				70,560		
	VV		nevhodná zemina						
	VV		vodovodní řad						
	VV		393*1,1*0,8				345,840		
	VV		propojení 1						
	VV		6*1,1*1,0				6,600		
	VV		propojení 2						
	VV		8*1,1*0,9				7,920		
	VV		propojení 3						
	VV		7*1,1*0,9				6,930		
	VV		propojení 4						
	VV		2*1,1*1,6				3,520		
	VV		propojení 5						
	VV		13*1,1*0,8				11,440		
	VV		přepojení přípojek						
	VV		220,5*0,8*0,7				123,480		
	VV		Součet				717,860		

24	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14 357,200	37,00	531 216,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		717,86*20 Přepočtené koeficientem množství		14 357,200			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	717,860	18,00	12 921,48	CS ÚRS 2017 01
26	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 435,720	250,00	358 930,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		717,86*20 Přepočtené koeficientem množství		1 435,720			
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	855,840	239,00	204 545,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(393*1,1*1,66)-(393*1,1*0,3)		587,928			
	VV		propojení 1					
	VV		(6*1,1*1,72)-(6*1,1*0,3)		9,372			
	VV		propojení 2					
	VV		(8*1,1*1,74)-(8*1,1*0,3)		12,672			
	VV		propojení 3					
	VV		(7*1,1*1,7)-(7*1,1*0,3)		10,780			
	VV		propojení 4					
	VV		(2*1,1*2,1)-(2*1,1*0,3)		3,960			
	VV		propojení 5					
	VV		(13*1,1*1,66)-(13*1,1*0,3)		19,448			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		(220,5*0,8*1,6)-(220,5*0,8*0,4)		211,680			
	VV		Součet		855,840			
28	M	583312010	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenlivo mlmo normu štěrkopisek netříděný (stabilizační zemina)	t	1 011,460	405,00	409 641,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		nahrazení nevhodné zeminy					
	VV		vodovodní řad					
	VV		393*1,1*0,8*2		691,680			
	VV		propojení 1					
	VV		6*1,1*1,0*2		13,200			
	VV		propojení 2					
	VV		8*1,1*0,9*2		15,840			
	VV		propojení 3					
	VV		7*1,1*0,9*2		13,860			
	VV		propojení 4					
	VV		2*1,1*1,6*2		7,040			
	VV		propojení 5					
	VV		13*1,1*0,8*2		22,880			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		220,5*0,8*0,7*2		246,960			
	VV		Součet		1 011,460			
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	147,300	980,00	144 354,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		vodovodní řad					
	VV		393*1,1*0,2		86,460			
	VV		propojení 1					
	VV		6*1,1*0,2		1,320			
	VV		propojení 2					
	VV		8*1,1*0,2		1,760			
	VV		propojení 3					
	VV		7*1,1*0,2		1,540			
	VV		propojení 4					
	VV		2*1,1*0,2		0,440			
	VV		propojení 5					
	VV		13*1,1*0,2		2,860			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		220,5*0,8*0,3		52,920			
	VV		Součet		147,300			
30	M	583373030	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky frakce 0-8 pískovna Bratčice	t	294,600	415,00	122 259,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		147,3*2 Přepočtené koeficientem množství		294,600			
31	K	184807111	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m2	6,280	399,00	2 505,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		př.č. C.2, D.1.01					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(3,14*0,5*2)*2		6,280			
32	K	184807112	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	m2	6,280	94,00	590,32	CS ÚRS 2016 01
D 2 Zakládání							33 033,00	
134	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	429,000	77,00	33 033,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		vodovodní řad					
	VV		393		393,000			
	VV		propojení 1					
	VV		6		6,000			
	VV		propojení 2					
	VV		8		8,000			
	VV		propojení 3					
	VV		7		7,000			
	VV		propojení 4					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 5					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		429,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							52 500,00	
34	K	348101150_TR	Zajištění oplocení a bran	kus	30,000	1 750,00	52 500,00	
	VV		př.č. C.2					

VV		připojení přípojek							
VV		30			30,000				
D	4	Vodorovné konstrukce						60 725,19	
35	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	m3	64,830	880,00		57 050,40	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
VV			vodovodní řád						
VV			393*1,1*0,1		43,230				
VV			propojení 1						
VV			6*1,1*0,1		0,660				
VV			propojení 2						
VV			8*1,1*0,1		0,880				
VV			propojení 3						
VV			7*1,1*0,1		0,770				
VV			propojení 4						
VV			2*1,1*0,1		0,220				
VV			propojení 5						
VV			13*1,1*0,1		1,430				
VV			připojení přípojek						
VV			220,5*0,8*0,1		17,640				
VV			Součet		64,830				
36	K	452313121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10	m3	0,342	2 465,00		843,03	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č.D.1.07						
VV			B1						
VV			(0,65*0,55*0,7)+(0,4*0,15*0,2)*5		0,310				
VV			B2						
VV			(0,4*0,25*0,15)+(0,15*0,25*0,15)*3		0,032				
VV			Součet		0,342				
37	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	8,208	345,00		2 831,76	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č.D.1.07						
VV			B1						
VV			((0,55*0,75)*2+(0,15*0,2)*2+(0,75*0,65)+(0,4*0,2))*5		7,263				
VV			B2						
VV			((0,3*0,25)*2+(0,4*0,15)*2+(0,15*0,15)*2)*3		0,945				
VV			Součet		8,208				
D	5	Komunikace pozemní						474 111,82	
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	26,800	158,00		4 234,40	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
VV			vodovodní řád						
VV			8*1,1		8,800				
VV			připojení přípojek						
VV			33,5*0,8		26,800				
39	K	564851113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	82,530	177,00		14 607,81	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č. C.2, D.1.01, D.1.08						
VV			propojení 5						
VV			2,3*1,1		2,530				
VV			připojení přípojek						
VV			100*0,8		80,000				
VV			Součet		82,530				
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	430,100	206,50		88 815,65	CS ÚRS 2017 01
VV			385*1,1		423,500				
VV			6*1,1		6,600				
41	K	567114113	Podklad z podkladového betonu PB tř. PB III (C 12/15) tl. 100 mm	m2	104,120	200,00		20 824,00	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č. C.2, D.1.01, D.1.03, D.1.04.						
VV			řád 1						
VV			82,2*1,1		90,420				
VV			řád 1-1						
VV			11*1,1		12,100				
VV			připojení přípojek						
VV			2*0,8		1,600				
VV			Součet		104,120				
42	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	82,530	158,00		13 039,74	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č. C.2, D.1.01, D.1.08						
VV			propojení 5						
VV			2,3*1,1		2,530				
VV			připojení přípojek						
VV			100*0,8		80,000				
VV			Součet		82,530				
43	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	430,100	171,00		73 547,10	CS ÚRS 2017 01
VV			385*1,1		423,500				
VV			6*1,1		6,600				
44	K	573111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	430,100	7,00		3 010,70	CS ÚRS 2017 01
VV			385*1,1		423,500				
VV			6*1,1		6,600				
45	K	573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	430,100	5,00		2 150,50	CS ÚRS 2017 01
VV			385*1,1		423,500				
VV			6*1,1		6,600				
46	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AB5) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	430,100	160,00		68 816,00	CS ÚRS 2017 01
VV			385*1,1		423,500				
VV			6*1,1		6,600				
47	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	530,170	266,00		141 025,22	CS ÚRS 2017 01
VV			př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
VV			vodovodní řád						
VV			385*1,1		423,500				

VV		propojení 1							
VV		6*1,1				6,600			
VV		propojení 2							
VV		8*1,1				8,800			
VV		propojení 3							
VV		7*1,1				7,700			
VV		propojení 4							
VV		2*1,1				2,200			
VV		propojení 5							
VV		10,7*1,1				11,770			
VV		přepojení přípojek							
VV		87*0,8				69,600			
VV		Součet				530,170			
48	K	581131314	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 180 mm	m2	26,800	199,00	5 333,20	CS ÚRS 2017 01	
VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04							
VV		vodovodní řad							
VV		8*1,1				8,800			
VV		přepojení přípojek							
VV		33,5*0,8				26,800			
49	K	596211231	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	154,830	100,00	15 483,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		př.č. C.2, D.1.01, D.1.08							
VV		propojení 5							
VV		2,3*2,1				4,830			
VV		přepojení přípojek							
VV		100*1,5				150,000			
VV		Součet				154,830			
50	M	592450000	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 červená	m2	154,830	150,00	23 224,50	CS ÚRS 2017 01	
P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2							
VV		př.č. C.2, D.1.01, D.1.08							
VV		propojení 5							
VV		2,3*2,1				4,830			
VV		přepojení přípojek							
VV		100*1,5				150,000			
VV		Součet				154,830			
D	8	Trubní vedení					1 568 143,50		
51	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	5,000	6 980,00	34 900,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		propojení 1							
VV		1				1,000			
VV		propojení 2							
VV		1				1,000			
VV		propojení 3							
VV		1				1,000			
VV		propojení 4							
VV		1				1,000			
VV		propojení 5							
VV		1				1,000			
VV		Součet				5,000			
52	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	2,000	7 538,00	15 076,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		1				1,000			
VV		propojení 5							
VV		1				1,000			
VV		Součet				2,000			
53	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	9 240,00	9 240,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		1				1,000			
54	K	857242121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	389,00	778,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		2				2,000			
55	M	552506420	Trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou zn. PP (TT) DN 80	kus	2,000	936,00	1 872,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		2				2,000			
56	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	27,000	625,00	16 875,00	CS ÚRS 2017 01	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		12				12,000			
VV		propojení 1							
VV		3				3,000			
VV		propojení 2							
VV		3				3,000			
VV		propojení 3							
VV		3				3,000			
VV		propojení 4							
VV		3				3,000			
VV		propojení 5							
VV		3				3,000			
VV		Součet				27,000			
57	M	552536120_1R	přechod přírubový,průřkový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm	kus	2,000	876,00	1 752,00		
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		2				2,000			

58	M	799410000016_1R	WAGA 100/100 hrdlo-příruba	kus	5,000	4 310,00	21 550,00	
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		propojení 1					
	WV		1		1,000			
	WV		propojení 2					
	WV		1		1,000			
	WV		propojení 3					
	WV		1		1,000			
	WV		propojení 4					
	WV		1		1,000			
	WV		propojení 5					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		5,000			
59	M	286544100	Prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPR) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky s kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nákrčku 110 mm	kus	20,000	548,00	10 960,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: PRI110NXXX					
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		10		10,000			
	WV		propojení 1					
	WV		2		2,000			
	WV		propojení 2					
	WV		2		2,000			
	WV		propojení 3					
	WV		2		2,000			
	WV		propojení 4					
	WV		2		2,000			
	WV		propojení 5					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		20,000			
60	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	598,00	2 392,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		4		4,000			
61	M	552535920	kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 100/100 mm	kus	2,000	4 013,00	8 026,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		2		2,000			
62	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	2,000	1 441,00	2 882,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		2		2,000			
63	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	5,000	666,00	3 330,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		3		3,000			
	WV		propojení 5					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		5,000			
64	M	552540290	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 150-90°	kus	1,000	1 894,00	1 894,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		1		1,000			
65	M	799412515016_1R	WAGA 160/150 hrdlo-příruba	kus	4,000	6 001,00	24 004,00	
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		2		2,000			
	WV		propojení 5					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		4,000			
66	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	773,00	1 546,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		1		1,000			
	WV		propojení 5					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
67	M	552535280	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/100 mm	kus	2,000	2 275,00	4 550,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		1		1,000			
	WV		propojení 5					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
68	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	2,000	551,00	1 102,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		2		2,000			
69	M	799420000010_1R	WAGA 200/200 hrdlo-příruba	kus	2,000	9 003,00	18 006,00	
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					
	WV		2		2,000			
70	K	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	WV		vodovodní řad					

	VV		1				1,000			
71	M	552535330	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,prázkový epoxid, tl.250µm T-kus DN 200/100 mm	kus	1,000	3 452,00		3 452,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
	VV		vodovodní řad							
	VV		1				1,000			
72	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	217,500	34,00		7 395,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
	VV		přepojení přípojek							
	VV		217,5		217,500					
73	M	286131100	Trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11, PN16 tyče 6 m, 12 m, návlín 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návlín	m	217,500	35,00		7 612,50	CS ÚRS 2017 01	
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
	VV		přepojení přípojek							
	VV		217,5		217,500					
74	M	630003203216	TVAROVKY ISO SPOJKA DN 32-32	kus	44,000	432,00		19 008,00		
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
	VV		přepojení přípojek							
	VV		44		44,000					
75	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	3,000	37,00		111,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
	VV		přepojení přípojek							
	VV		3,0		3,000					
76	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	3,000	45,00		135,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
	VV		přepojení přípojek							
	VV		3,0		3,000					
77	M	630004004016	VODA+KANAL Fltnky ISO TVAROVKA ISO SPOJKA 40-40	KS	1,000	660,00		660,00		
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
	VV		přepojení přípojek							
	VV		1		1,000					
78	K	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm	m	429,000	77,00		33 033,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.05, D.1.06							
	VV		vodovodní řad							
	VV		393		393,000					
	VV		propojení 1							
	VV		6		6,000					
	VV		propojení 2							
	VV		8		8,000					
	VV		propojení 3							
	VV		7		7,000					
	VV		propojení 4							
	VV		2		2,000					
	VV		propojení 5							
	VV		13		13,000					
	VV		Součet		429,000					
79	M	286135700_1R	potrubí PE100 RC SDR17 110x6.6. L=6,0m	m	429,000	170,00		72 930,00		
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.05, D.1.06							
	VV		vodovodní řad							
	VV		393		393,000					
	VV		propojení 1							
	VV		6		6,000					
	VV		propojení 2							
	VV		8		8,000					
	VV		propojení 3							
	VV		7		7,000					
	VV		propojení 4							
	VV		2		2,000					
	VV		propojení 5							
	VV		13		13,000					
	VV		Součet		429,000					
80	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spolek nebo redukci D 110	kus	39,000	199,00		7 761,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		př.č. D.2.04, D.2.05							
	VV		39		39,000					
81	M	286140500_1R	navrtávací T-kus s odbočnou s uzavíracím ventilem, d 110-32	kus	44,000	5 140,00		226 160,00		
	VV		př.č. D.2.04, D.2.05							
	VV		přípojky							
	VV		44		44,000					
82	M	286140510_1R	navrtávací T-kus odbočný s uzavíracím ventilem, d 110-40	kus	1,000	4 620,00		4 620,00		
	VV		př.č. D.2.04, D.2.05							
	VV		přípojky							
	VV		1		1,000					
83	M	FF050522W_1R	Zemní souprava tel. pro navrtací T-kus odbočný 1,3-1,9 M	ks	45,000	1 056,00		47 520,00		
	P		Poznámka k položce: Zemní souprava teleskopická pro ventil							
	VV		př.č. D.2.04, D.2.05							
	VV		přípojky							
	VV		45		45,000					
84	M	286159750_1R	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 16 d 110	kus	98,000	78,00		7 644,00		
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
	VV		vodovodní řad							
	VV		73		73,000					
	VV		propojení 1							
	VV		4		4,000					
	VV		propojení 2							
	VV		5		5,000					
	VV		propojení 3							
	VV		5		5,000					

	VV		propojení 4						
	VV		5			5,000			
	VV		propojení 5						
	VV		6			6,000			
	VV		Součet			98,000			
85	M	286535990_1R	ndkružek tlakový lemový PE 100 SDR 17 D 110 mm	kus	20,000	235,00		4 700,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		vodovodní řad			10,000			
	VV		10						
	VV		propojení 1						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 2						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 3						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 4						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 5						
	VV		2			2,000			
	VV		Součet			20,000			
86	K	877261110_1R	Montáž oblouku 30° na potrubí z PE trub D 110	kus	10,000	135,00		1 350,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		propojení 1						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 2						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 3						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 4						
	VV		3			3,000			
	VV		propojení 5						
	VV		1			1,000			
	VV		Součet			10,000			
87	M	286149110	Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 45°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10 d 110	kus	8,000	884,00		7 072,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		propojení 1						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 2						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 3						
	VV		2			2,000			
	VV		propojení 4						
	VV		2			2,000			
	VV		Součet			8,000			
88	M	286149110_1R	Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 30°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10 d 110	kus	1,000	1 262,00		1 262,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		propojení 4						
	VV		1			1,000			
	VV		Součet			1,000			
89	M	286149110_2R	Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE tvarovky - na tupo oblouk 22°, SDR 17, PE 100 RC, PN 10 d 110	kus	1,000	974,00		974,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		propojení 5						
	VV		1			1,000			
	VV		Součet			1,000			
90	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	44,000	746,00		32 824,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. D.2.04, D.2.05						
	VV		přípojky						
	VV		44			44,000			
91	K	879181111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40	kus	1,000	885,00		885,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. D.2.04, D.2.05						
	VV		přípojky						
	VV		1			1,000			
92	K	888995211_1R	Chráníčka kabelů z KOPHALF-dodávka + montáž	m	28,000	250,00		7 000,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		vodovodní řad						
	VV		6			6,000			
	VV		propojení 1						
	VV		1,5			1,500			
	VV		propojení 2						
	VV		1,5			1,500			
	VV		propojení 3						
	VV		1,5			1,500			
	VV		propojení 5						
	VV		1,5			1,500			
	VV		vodovodní přípojky						
	VV		16			16,000			
	VV		Součet			28,000			
93	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	599,00		1 198,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		vodovodní řad						
	VV		2			2,000			
94	M	400208000016_1R	ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80	kus	2,000	5 942,00		11 884,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		vodovodní řad						
	VV		2			2,000			
95	M	950205010003	ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	1 634,00		3 268,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06						
	VV		vodovodní řad						
	VV		2			2,000			

96	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	499,00	998,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
97	M	K24008015016	HYDRANT POZDEMNÍ DUO DN 80/1,5 m	kus	2,000	17 952,00	35 904,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
98	M	34820000000_1	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	kus	2,000	300,00	600,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
99	K	891261111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	15,000	976,00	14 640,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		10		10,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 3					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 4					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
100	M	40021000016_1R	VODA Šoupata ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	KS	15,000	7 154,00	107 310,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		10		10,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 3					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 4					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
101	M	950205010003	ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 50-100 (1,3-1,8m)	kus	15,000	1 634,00	24 510,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		10		10,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 3					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 4					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
102	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	4,000	933,00	3 732,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 5					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
103	M	40021500016_1R	ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150	kus	4,000	11 342,00	45 368,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 5					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
104	M	950212515003	ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 125-150 (1,3-1,8m)	kus	4,000	1 675,00	6 700,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 5					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
105	K	891351112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	2,000	755,00	1 510,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
106	M	40022000010	ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200	kus	2,000	17 498,00	34 996,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
107	M	95022000003	ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 200 (1,3-1,8m)	kus	2,000	1 674,00	3 348,00	
	VV		př.č. D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			

108	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	649,500	57,00	37 021,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		vodovodní řad					
	VV		393		393,000			
	VV		propojení 1					
	VV		6		6,000			
	VV		propojení 2					
	VV		8		8,000			
	VV		propojení 3					
	VV		7		7,000			
	VV		propojení 4					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 5					
	VV		13		13,000			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		220,5		220,500			
	VV		Součet		649,500			
109	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	649,500	88,00	57 156,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		vodovodní řad					
	VV		393		393,000			
	VV		propojení 1					
	VV		6		6,000			
	VV		propojení 2					
	VV		8		8,000			
	VV		propojení 3					
	VV		7		7,000			
	VV		propojení 4					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 5					
	VV		13		13,000			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		220,5		220,500			
	VV		Součet		649,500			
110	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	54,000	6 095,00	329 130,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		vodovodní řad					
	VV		4		4,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 3					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 4					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 5					
	VV		1		1,000			
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		54,000			
111	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	65,000	199,00	12 935,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č.D.1.01					
	VV		řady-šoupátkové poklopy					
	VV		20		20,000			
	VV		přípojky					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		65,000			
112	K	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	2,000	252,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č.D.1.01					
	VV		řady-hydrantvé poklopy					
	VV		2		2,000			
113	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	45,000	577,00	25 965,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		45		45,000			
114	M	16500000001	POKLOPY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ULIČNÍ TĚŽKÝ VODA	kus	45,000	318,00	14 310,00	
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		45		45,000			
115	M	34810000000	PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	kus	45,000	162,00	7 290,00	
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		45		45,000			
116	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	23,000	499,00	11 477,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		16		16,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 3					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 4					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 5					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		23,000			
117	M	17500000001	POKLOPY ŠOUPATA ULIČNÍ VODA	kus	23,000	475,00	10 925,00	
	VV		př.č.D.1.05, D.1.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		16		16,000			

VV		propojení 1							
VV		1				1,000			
VV		propojení 2							
VV		1				1,000			
VV		propojení 3							
VV		1				1,000			
VV		propojení 4							
VV		1				1,000			
VV		propojení 5							
VV		3				3,000			
VV		Součet				23,000			
118	M	348100000000	PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	kus	23,000	162,00		3 726,00	
VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		16				16,000			
VV		propojení 1							
VV		1				1,000			
VV		propojení 2							
VV		1				1,000			
VV		propojení 3							
VV		1				1,000			
VV		propojení 4							
VV		1				1,000			
VV		propojení 5							
VV		3				3,000			
VV		Součet				23,000			
119	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	958,00		1 916,00	CS ÚRS 2017 01
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		2				2,000			
120	M	195000000000_1R	POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA	kus	2,000	1 226,00		2 452,00	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		2				2,000			
121	M	348200000000	PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP	kus	2,000	258,00		516,00	
VV		př.č. D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		2				2,000			
122	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdldvu	kus	58,000	267,00		15 486,00	CS ÚRS 2017 01
VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		8				8,000			
VV		propojení 1							
VV		1				1,000			
VV		propojení 2							
VV		1				1,000			
VV		propojení 3							
VV		1				1,000			
VV		propojení 4							
VV		1				1,000			
VV		propojení 5							
VV		1				1,000			
VV		přípojky							
VV		45				45,000			
VV		Součet				58,000			
123	M	562890400	Součásti tvážené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní tabulky, čísla a znaky vaddřenské orientační tabule velká 105 x 150 mm	kus	58,000	150,00		8 700,00	CS ÚRS 2017 01
VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		8				8,000			
VV		propojení 1							
VV		1				1,000			
VV		propojení 2							
VV		1				1,000			
VV		propojení 3							
VV		1				1,000			
VV		propojení 4							
VV		1				1,000			
VV		propojení 5							
VV		1				1,000			
VV		přípojky							
VV		45				45,000			
VV		Součet				58,000			
124	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	771,500	27,00		20 830,50	CS ÚRS 2017 01
VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		410				410,000			
VV		propojení 1							
VV		8				8,000			
VV		propojení 2							
VV		10				10,000			
VV		propojení 3							
VV		9				9,000			
VV		propojení 4							
VV		4				4,000			
VV		propojení 5							
VV		20				20,000			
VV		přípojky							
VV		310,5				310,500			
VV		Součet				771,500			
125	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	649,500	12,00		7 794,00	CS ÚRS 2017 01
VV		př.č.D.1.05, D.1.06							
VV		vodovodní řad							
VV		393				393,000			
VV		propojení 1							
VV		6				6,000			

VV		propojení 2						
VV		8				8,000		
VV		propojení 3						
VV		7				7,000		
VV		propojení 4						
VV		2				2,000		
VV		propojení 5						
VV		13				13,000		
VV		přípojky						
VV		220,5				220,500		
VV		Součet				649,500		
126	M	309856300_2R	Příplatek za nerezové šrouby a izolační bandáž spojů	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	
VV		výkr.č.D.1.08						
VV		1				1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							76 997,50	
127	K	919735112	Řezání stávajícího žlivičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 011,400	64,00	64 729,60	CS ÚRS 2017 01
VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
VV		vodovodní řad						
VV		385*2				770,000		
VV		propojení 1						
VV		6*2				12,000		
VV		propojení 2						
VV		8*2				16,000		
VV		propojení 3						
VV		7*2				14,000		
VV		propojení 4						
VV		2*2				4,000		
VV		propojení 5						
VV		10,7*2				21,400		
VV		přepojení přípojek						
VV		87*2				174,000		
VV		Součet				1 011,400		
128	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	95,100	129,00	12 267,90	CS ÚRS 2017 01
VV		př.č. C.2, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
VV		vodovodní řad						
VV		8*2+1,1				17,100		
VV		přepojení přípojek						
VV		33,5*2+11*1				78,000		
VV		Součet				95,100		
D 997 Přesun sutě							661 516,15	
129	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	813,673	95,00	77 298,94	CS ÚRS 2017 01
130	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	16 273,460	23,00	374 289,58	CS ÚRS 2017 01
VV		813,673*20 Přepočtené koeficientem množství				16 273,460		
131	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	813,673	8,00	6 509,38	CS ÚRS 2017 01
132	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	813,673	250,00	203 418,25	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							321 847,99	
133	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 490,037	216,00	321 847,99	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

Objekt:

749-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28.04.2017

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

IČ:

28829913

DIČ:

CZ28829913

IČ:

64826431

DIČ:

CZ64826431

Cena bez DPH**345 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	345 000,00	21,00%	72 450,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****417 450,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

Objekt:

749-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Pardubice

Datum:

28.04.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**345 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	345 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	138 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00
VRN5 - Finanční náklady	52 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Jožky Jabůrkové - vodovod

Objekt:

749-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Pardubice

Datum:

28.04.2017

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Př. p	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [C7K]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							345 000,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					345 000,00	
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					25 000,00	
1	K	002100002_1R	Vytýčení veškerých inž. sítí	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům					
	VV		1		1,000			
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					138 000,00	
2	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce: Vytýžení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště</i>					
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce: ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu dle směrnice VAK</i>					
	VV		Zaměření provede, ověří a předá oprávněný zeměměřický inženýr. Zaměření bude provedeno dle směrnice VAK Pardubice. Bude předáno					
	VV		3x v tištěné formě a 1x v digitální formě					
	VV		1		1,000			
4	K	013244000_1R	vč. dokumentace technického stavu stávajících komunikací, budov a objektů (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákresy) před zahájením výstavby a sledování vlivů stavby na okolní objekty v průběhu stavby.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	VV		1		1,000			
5	K	013244000_2R	(uzavírky, objízdné trasy a omezení dopravy, vč. projednání se subjekty státní správy) - zejména tam, kde dochází k zásahu do krajských a místních komunikací.	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
	VV		1		1,000			
6	K	013254000_1R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Kompletní DSP zpracovaná dle vyhl.č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.					
	VV		Dokumentace bude zpracována a předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě.					
	VV		1		1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště					70 000,00	
7	K	030001000_1R	Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. sítě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		dle plánu zása organizace výstavby					
	VV		1		1,000			
8	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2014 01
9	K	039103000_1R	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		Likvidace zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
D	VRN4	Inženýrská činnost					35 000,00	
10	K	041903000	Inženýrská činnost dozoru jiné osoby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce: Činnost hydrogeologa při výkopových pracích např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezidělaní pro zpětné zdsypy a pro odvoz na skládku</i>					
11	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN5	Finanční náklady					52 000,00	
12	K	053103000_1R	Finanční náklady poplatky místní poplatky	m2	800,000	65,00	52 000,00	
D	VRN9	Ostatní náklady					25 000,00	
13	K	090001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady související s přípravou technologického zařízení</i>					

PP-GROUP.cz s.r.o.

Pasecká 378, 539 01 Pardubice
IČO: 288 29 913 DIČ
Tel.: 775 10 10 10
www.pp-group.cz