

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo: 29062017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### SMLUVNÍ STRANY

#### **1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: [info@vakpce.cz](mailto:info@vakpce.cz)

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

**Ing. Dyntar Vítězslav** – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**Ing. Miloslav Chaloupka**

#### **2/ Zhotovitel: KOVIG K+P, s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Labská 37, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16459

zastoupena: Péter Vígh

IČO: 25943421

DIČ: CZ25943421

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 208284313/0300

telefon: +420 777 182 084

e-mail: [peter.vigh@seznam.cz](mailto:peter.vigh@seznam.cz)

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

**Péter Vígh**

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

**Péter Vígh**

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 29062017 uzavřené mezi **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.** a **KOVIG K+P, s.r.o.** dne 29.6. 2017 následovně:

## PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna kanalizace v ulici Mladých v Pardubicích od šachty Š7 po Š9 a od Š7 po Š10, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z června 2017, vypracované společností VK PROJEKT, spol. s r.o., zodpovědný projektant: Ladislav Konvalina. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků

- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele

## PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedené strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 k SOD 29062017:

Změnový list č. 1:

- Prodloužení vodovodu d 225 v délce 41m viz zpracovaná PD společností VK PROJEKT, spol s.r.o.

Změnový list č. 2:

- Zaústění obou částí kanalizace do kanalizace stávající včetně zhotovení revizních šachet
- Zhotovení neočekávaných přípojů k čp 310, 182, MŠ, a 2 ks uličních vpustí s napojením na stoku
- Sanace 2 ks stávajících šachet na základě požadavku provozovatele

Článek IV. CENA DÍLA bod 1/ se mění takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena díla bez DPH	4 369 982,00,-
Změnový list č. 1	+ 534 582,71,-
Změnový list č. 2	+ 233 870,69,-
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 138 435,40,-</b>

Cena díla se mění s ohledem na nové skutečnosti zjištěné na stavbě na základě změnových listů.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.



Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.

V Pardubicích dne 27. 10. 2014

V Pardubicích dne 27. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Josef Fedák

KOVIG K+P, s.r.o.  
Péter Vigh



<b>„Pardubice, ul. Mladých - kanalizace“</b> <i>Prodloužení vodovodu</i>	
<b>Změnový list č.: 1</b>	
<b>Část stavby dotčená změnou:</b>	759-1-01 - IO 01 - Kanalizace - stoka 1 od Š7 do Š9 759-1-02 - IO 01 - Kanalizace - stoka 2 od Š7 do Š10
<b>Projekční zpracování změny:</b>	ANO
<b>Popis změny:</b> 1) Prodloužení vodovodu d 225 v délce 41m viz zpracovaná PD společností VK PROJEKT, spol s.r.o.	
<b>Ohodnocení změny</b>	<b>534 582,71</b>
<b>Ohodnocení změny (slovy):</b>	Pětsettřicetčtyřtisícepětsetosmdesátdva korun/ sedmdesátjedna haléřů
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>	nemění se
Za investora: VaK Pardubice a.s.	Za zhotovitele: KOVIG K+P, s.r.o.
Podpis:	Podpis: 
Datum:	Datum: 

**Ing. Miroslav Chaloupka**

 Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko  
 IČ: 61992381 DIČ: CZ5512111715

Tel.: 602 243 112





<b>„Pardubice, ul. Mladých - kanalizace“</b>	
<b>Změnový list č.: 2</b>	
<b>Část stavby dotčená změnou:</b>	759-1-01 - IO 01 - Kanalizace - stoka 1 od Š7 do Š9 759-1-02 - IO 01 - Kanalizace - stoka 2 od Š7 do Š10
<b>Projekční zpracování změny:</b>	ANO
<b>Popis změny:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zaústění obou částí kanalizace do kanalizace stávající včetně zhotovení revizních šachet</li> <li>2) Zhotovení neočekávaných přípojí k čp 310, 182, MŠ, a 2 ks uličních vpustí s napojením na stoku</li> <li>3) Sanace 2 ks stávajících šachet na základě požadavku provozovatele</li> </ol>	
<b>Ohodnocení změny</b>	<b>233 870,69</b>
<b>Ohodnocení změny (slovy):</b>	Dvěstětřicettřítisíceosmsetšedesát korun/ šedesátdevět haléřů
<b>Vliv změny na termín dokončení:</b>	nemění se
<b>Za investora: VaK Pardubice a.s.</b>	<b>Za zhotovitele: KOVIG K+P, s.r.o.</b>
<b>Podpis:</b>	  <b>KOVIG K+P</b> <b>s.r.o. stavební firma</b> <b>Lebská 37</b> <b>539 02 Pardubice</b> <b>IČO: 25 94 34 21, DIČ: CZ25943421</b>
<b>Datum:</b>	<b>Datum:</b>

**Ing. Miloš Chaloupka**  
 Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko  
 IČ: 61992381 DIČ: CZ5512117715  
 Tel.: 602 243 112



